From 5.1, 2, e ., e 5.1, 2, e@skateon.nl>
Subject **SKO1072 - Voortgang Skatevoorzieningen van Beuningenplein**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>,5.1, 2, e <info@5.1, 2, e com>,
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e@skateon.nl>,5.1, 2, e 5.1, 2, e@skateon.nl>
Date February 14, 2023 at 2:51:49 PM UTC

Hallo allen,

we hebben gisteren besproken dat we Het Keurmerkinstituut gaan benaderen om te laten beoordelen of de locatie van optie 2 geschikt is voor het realiseren van een skatevoorziening waarbij het bestaande hekwerk niet hoeft te worden uitgebreid.

Na intern overleg lijkt het ons toch de beste aanpak om het ontwerp zo ver mogelijk af te maken en het reguliere traject met Het Keurmerkinstituut alvast te starten.
Als we tijdens het overdragen van het DO aan Het Keurmerkinstituut aangeven dat we vanuit SkateOn de situatie hebben beoordeeld en weinig tot geen risico zien, dan zorgt dat wellicht voor een beter startpunt van het gesprek met hen.

Het traject ziet er als volgt uit.
We zullen op korte termijn twee Voorlopige Ontwerpen opzetten welke wij kunnen realiseren voor ongeveer €25.000,-.Deze bespreken we met de opdrachtgever en de doelgroep 5.1, 2, e etc.).
Vervolgens zullen we toewerken naar een Definitief ontwerp waarvoor we een Technisch Constructie Dossier zullen opzetten.
Deze bieden we bij Het Keurmerkinstituut aan ter beoordeling waarbij we ook een digitaal overleg aanvragen omdat we te maken hebben met een afwijkende situatie m.b.t. de bestaande balsport velden.
Afhankelijk van de reactie van Het Keurmerkinstituut kan het ontwerp gerealiseerd worden of zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden.

We verwachten eind week 9 de eerste concepten te kunnen bespreken.

Bij een reactie op deze email graag kiezen voor ´allen beantwoorden´.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e ., e

- SkateOn B.V.
  - Project manager
  - 5.1, 2, e
  - Contact
  - KvK: 63004402
  - BTW nr.: NL8550.50.147B01
  - Bank: NL37ABNA0589486160