ID	Name	Start Date	End Date	Duration
1	Verzamelen en afronden van de stukken voor …	Feb 26, 2024	Mar 08, 2024	10 days
2	Beoordeling van vergunningsaanvraag	Mar 08, 2024	Mar 27, 2024	14 days
3	Bezwaar periode	Mar 27, 2024	May 08, 2024	31 days
4	Bouw en installatie	May 08, 2024	Jul 02, 2024	40 days
5	Voorbereiden stukken exploitatie vergunning	Feb 26, 2024	Mar 25, 2024	21 days
6	Beoordeling exploitatievergunning	Mar 27, 2024	May 28, 2024	45 days
7	Afronden van de subsidie documenten	Feb 26, 2024	Mar 14, 2024	14 days
8	Beoordeling van subsidies	Mar 08, 2024	Jul 04, 2024	85 days