Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Actie- en besluitenlijst

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Hybride
Datum	16 augustus 2022
Deelnemers	5.1,2,e Working Man Projects 5.1,2,e Amsterdam Wind 5.1,2,e Bosch en Van Rijn Gemeente Amsterdam 5.1,2,e OD NZKG 5.1,2,e 5.1,2,e
Afwezig	5.1,2,e Noord-Holland 5.1,2,e OD NZKG

Agenda:

1. Opening / Agenda / Mededelingen
2. MER
   - Stand van zaken deelonderzoeken
   - Thema gezondheid
   - Autonome ontwikkelingen
   - Planning OD beoordeling deelonderzoeken
   - Cie MER
3. Ruimtelijke procedure
   - Coördinatieregeling
   - Afstemming overheden
4. Stakeholders / proces omgeving
   - Stand van zaken
   - Communicatie
5. ILT toets
6. Projectplanning
7. Volgend overleg
8. WVTTK

Actielijst

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1,2,e 5.1,2,e	Inplannen: een overleg in ter kennismaking met PNH, Amsterdam en initiatiefnemer.	z.s.m.
5.1,2,e / 5.1,2,e	OD organiseert vervolg overleggen	z.s.m.
5.1,2,e 5.1,2,e	Terugkoppeling van de eerste indruk van de ingediende MER onderzoeken en de verwachte termijn waarop advies gegeven kan worden	z.s.m.
5.1,2,e	Procedure met betrekking tot de natuurvergunning terugkoppelen	6 september
5.1,2,e	Rol OD NZKG bij bewonersavond terugkoppelen	Z.S.M.
5.1,2,e	De stand van zaken van de ILT toets doorgeven	6 september
5.1,2,e 5.1,2,e	MER commissie informeren, vooruitlopend op een officiële aanvraag	
5.1,2,e	Delen van de projectplanning: 16 augustus gedeeld	Afgerond 16-08

Besluitenlijst

Datum	Besluit