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Hallo en

Nogmaals dank voor een prettig gesprek afgelopen donderdag.

Toelichting:

Tot zover mijn zienswijze en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Memo met toelichting vanuit contractmanagement
Notitie Ontwerp en coordinatieverantwoordelijkheid ON m.b.t. GVB V2.0 18012024 .docx, ISO 9001

Cc:
Subject:
Attachments:

Van alle aangehaalde uitsneden heb ik de relevante teksten rood gemarkeerd.
Bijgaand document heb ik gefabriceerd en samengesteld uit alle onderliggende contractdocumenten.

Bijgaand treffen jullie mijn zienswijze vanuit diverse (zeg maar gerust alle) contractstukken op basis waarvan ik stel dat 
Opdrachtnemer (toch echt met hoofdletter O) integraal verantwoordelijk is voor het ontwerp inclusief raakvlakken (waaronder ook 
vanuit risico's) met andere disciplines, zowel vanuit ontwerp als vanuit realisatie.
Een paar (6) argumenten steken er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit.

Als toelichting springen er 5 zaken bovenuit:
1. Annex VI zegt iets over de coördinatieverplichting van ON ook voor niet bij naam en toenaam genoemde nevenaannemers 

(disclaimer niet alle nevenaannemers worden uitputtend genoemd staat erbij). Zie geel gemarkeerde op bladzijde 8 in het 
document zelf.

2. Zie pagina 6 in het document m.b.t. de VSA hoofdstuk 2.6 Ontwerpkeuzes. Voor het GVB is nadrukkelijk door OG geen 
ontwerpkeuze gemaakt die de oplossingsruimte beperkt. M.a.w. Opdrachtnemer(Mobilis) heeft maximale ontwerpvrijheid 
en dient die vanuit de integraliteitsopgave dan ook volledig te benutten. Opdrachtnemer moet dus zorgdragen voor een 
volledig beheerst, afgestemd en integraal railontwerp in haar eigen ontwerp.

3. Al zou het zo zijn dat wij in het contract de GVB RIB ontwerpafdeling (ingenieursbureau/ontwerpafdeling van het GVB zo 
men wilt) onvoldoende expliciet als voorgeschreven Zelfstandig Hulppersoon (in dit geval zijnde een nevenaannemer) 
hebben geduid (Annex VI stelt daar echt wel iets duidelijks over) dan nog is §8 van de UAV-gc (verband met andere werken) 
daar klip en klaar in. Zo niet en dat heb ik gemeld is het PvA bij inschrijving van Mobilis doorspekt met allerlei erkenningen 
van Mobilis dat zij integraal verantwoordelijk zijn voor zowel ontwerp als coördinatie alsmede raakvlakkenmanagement en 
integraliteit. Ik heb de bewijsvoering daarvan verzameld op bladzijdes 2 t/m 4.

4. Opdrachtgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het door Mobilis verwerken(lees integreren) van de eisen 
van GVB. Die taak is conform UAV-gc voorbehouden aan de partij die voor de integraliteit aan de lat staat, zijnde de 
Opdrachtnemer (hoofdletter O). Wel geldt als uitzondering altijd paragraaf 4 waarbij de Opdrachtnemer een 
waarschuwingsplicht heeft aan Opdrachtgever (IB en niet GVB) als blijkt dat de eisen onrealistisch zijn dan wel onhaalbaar 
blijken dan wel tegenstrijdigheden bevatten. Die waarschuwing is echter nimmer uitgevaardigd.

5. Verder kun je stellen dat raakvlakkenmanagement zowel vanuit ISOgooi als contractueel van toepassing verklaarde 
Systems Enginering voorschrijven dat ON de integraliteit moet borgen. Ik heb daartoe allerlei passages uit de ISO 
aangehaald maar ook wederom uit het PvA van Opdrachtnemer zelf waaruit blijkt deze dit tot haar verantwoordelijkheid 
acht. Het PvA is na contract close integraal onderdeel van het contract geworden.

6. Tot slot had ik aangegeven dat alle coördinatie-, ontwerp, risico- en raakvlakkenmanagement- verplichtingen gelardeerd 
door de contractstukken zelf heen zitten. Niet in de laatste en minste plaats ook in het PMP en PvA van Opdrachtnemer zelf. 
Deze stukken zijn na contract close integraal onderdeel van het contract geworden en daarmee verworden tot eisen 
waaraan Opdrachtnemer zich heeft gecommitteerd. Maar zie dus ookadditioneel in het document de aangehaalde 
paragrafen 4 maar zeker ook 8 van de UAV-gc 2005.
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