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4.  Feestelijke Handeling   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



                                                         

 

Verslag 
 

 

pagina 3 van 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Bomen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

6.    

 
 

   

    

7.  Gesprekken met de  en    
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8.  Kades   

 

 

 

 

 

 

 

  

9.  VO   

 

 

 

 

  

    

10.  Vervoer   

 

De noordkant is met de grootste vrachtwagen ontworpen en de 

Jan van Galenstraat met de City trailer.  Bij een calamiteit moet het 

terrein van beide kanten toegang en verplaatsbaar zijn door alle 

vrachtwagens. 

  

 

De regeling omtrent emissievrij transport is gemeentelijk beleid en 

staat los van de rol van MK in dit project. Dit staat buiten het 

project, maar gevolgen kunnen wel voor het project zijn. 

 

GA verwacht niet dat voor het FCA een uitzondering op het beleid 

gemaakt zal worden. 

 

  

11.  Calamiteit   

 

De definitie van calamiteit is bij de VH anders dan bij MK en GA. 

 

Bij een calamiteit moet er een verkeersregelaar komen. Om alles in 

goede banen te kunnen leiden. 

 

Belangrijk is om hier een gesprek over te hebben met GA, VH en 

MK samen. 

 

 

 

 

GA gaat de omschrijving van een calamiteit bestuurlijk 

bekrachtigen. 

  

12.  Zeebergweg   

 

Belang is om een gesprek te voeren met GA en MK om alle 

verkeersbewegingen met elkaar door te nemen. 

 
  

13.  School   
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14.  VO toetsen   

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

    

15.  W.v.t.t.k.   

 

 

 

 

 

 

 

  

    

16.  Sluiting   

    

 

 Actiepunt Actiehouder Datum 

1, Afspraak inplannen voor bereikbaarheid en 

ontsluiting FCA tussen GA en MK. Moet nog 

gebeuren(25-1-2023) 

 

Status: 8-2-2023: 

 

  

2.  

 

 

 

 

  

3. Overleg fietsroutes en bruggen inplannen tussen 

GA en MK. Moet nog gebeuren (25-1-2023) 

Status: 8-2-2023: 

Wordt ingepland. 

  

4.  

 

 

 

  

5.  
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7.  

 

 

 

 

 

  

8.  

 

 

 

  

9. MK verzorgt update over DKWE aan GA. Moet 

nog gebeuren (25-1-2023). 

Status: 8-2-2023: 
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10.  
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