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Actie
1 Algemeen
1.1 5fMdn vervangt t.z.t. 5Ar@ iy als projectmanager,
waarschijnlijk eind september.
1.2 Omgevingsvergunning: KSP heeft een verlengingsbesluit ontvangen
vanwege het bestemmingsplan grondwaterneutrale kelders en advies
van Welstand. Waternet is akkoord met het geohydrologische rapport,
reactie van R&D volgt. Het officiéle verlengingsbesluit is ontvangen, de
aanvraag is verlengd met zes weken tot 5 oktober.
1.3 41,4 lksnap deze niet. Artikel 41 414
]
2 Overige punten
2.1 414idemdto
. ]
| 414
2.2 Gemeente vraagt naar de status van de inrichting van de bouwplaats, 5111
geeft aan dat deze op het moment stil ligt, wordt weer opgepakt i.s.m.
nieuwe aannemer als daar uitsluitsel over is.
Een probleem tijdens de realisatiefase is het parkeren. Mogelijke oplossing
is om de bouwweg breder te maken zodat daarlangs geparkeerd kan
worden. Zodra KSP duidelijkheid heeft over de aannemer wordt dit
kortgesloten met 54D en 5D, KSP verwacht geen grote
wijzigingen. 414
2.3 414idemdto
. 7]
. ] 41
2.4 Het DO is afgerond en op 2 augustus ter goedkeuring verstrekt aan de
gemeente en het AMC. Beoordeling volgt eind deze week. AMC-GEM
25 4tgidemdto
I
-]
] ]
. ]
. ]
.
]

Pagina 1 van 2



Gespreksnotitie

3 Rondvraag
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