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Van:
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 12:06
Aan:  

CC:
Onderwerp: projectgroep British School
Bijlagen: Pad tussen BSA en Fred.PNG; BritishSchool-Stedenbouw-pdfIB hekwerk.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste projectteamleden, 
 
Ons volgende overleg is pas op 24 juni, dus ik gooi mijn vraag vast in groep. 
 
De nieuwe kavelgrens voor de nieuwbouw op de BSA kavel, komt anders te lopen dan de huidige kavelgrens. 
De nieuwe kavelgrens is op bijgevoegde tekening te zien als de lichtblauw zigzag-lijn. 
De nieuwe kavel komt dus verder van de Rietveldacademie en wordt aan de Fred Roeskestraat en de Groene oeverzijde 
iets korter. 
Aan de oostzijde, zijde van de Fred, komt de nieuwe kavelgrens buiten de huidige grens en dus dichter bij de Fred te 
liggen. Ongeveer op ¾ in het huidige trottoir aldaar. 
 
Aan noord-, west- en zuidzijde heeft de huidige kavel een hekwerk staan. Aan de oostzijde is dat voor een groot gedeelte 
niet het geval. 
Als we de school straks gaan slopen ontstaat er dus een “gat” in het hekwerk en kun je zo vrij het kavel op lopen. Dat is 
onwenselijk. 
Ik wil een omheind terrein achterlaten. 
Voor deze omheining wil ik het bestaande hekwerk aan de noord-, west-, en zuidzijde handhaven (zie de roze lijn op 
bijgevoegde tekening). 
Aan de oostzijde wil ik een nieuw hekwerk plaatsen, dat dan al gelijk op de goede kavelgrens staat. Althans dat wil 
zeggen iets er buiten , want anders kan er nog niet binnen het hekwerk gebouwd worden. Oftewel op de grens van 
huidige voetpad en grasstrook (zie de geel-oranje lijn op de bijgevoegde tekening). 
 
Daarmee annexeren we dan wel meteen het trottoir daar, maar dat gaat toch sowieso gebeuren. 
Daarom leek het ons verstandig om de daar nu aanwezige boombakken te laten verwijderen en op die hoogte (dus in het 
gras) een tijdelijk 3 meter breed voetpad aan te leggen (zie groen kader). 
 
Wat zeggen jullie hier van? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Van:  < @amsterdam.nl>  
Verzonden: woensdag 7 april 2021 16:56 
Aan:  
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Onderwerp: Actielijst projectgroep British School 7 april 
 
Hierbij nog even actielijstje van ons overleg vandaag: 
 

- Sloop: voorbereiding loopt. stemt af met over bomen op terrein en of die wel/niet kunnen blijven 
staan. 

- Sloop: vroegste moment is september. Keuze van start sloop hangt van gebruik gymzaal. Sloop kan afhankelijk 
daarvan doorschuiven naar na het Kerstreces.  

- Tijdelijk gebruik; stemt nader af met GV ( ) over tijdelijke invulling door GGC en/of 
Rietveld 

- 2e WOB-verzoek  heeft morgen (donderdag) hierover contact met en haakt daarna ook 
weer aan. Vraag is hoe hiermee nu om te gaan. 

- Omgang verdiepingshoogte-eis Zuidas: betreft breed vraagstuk. pakt dit breder op met aantal collega’s 
en neemt dit tzt mee naar het ontwepatelier. Conclusie voor BS-kavel is dat we deze discussie niet zelf gaan 
starten met EH. 

- Voortgang algeheel: we constateren dat EH niet erg pro-actief handelt op dit moment. Brief over programma 
(middeldure huur) van EH is ook nog niet binnen bijvoorbeeld.  zal in aanloop naar overleg volgende week 
scherpte aanbrengen richting EH. Daarnaast moeten wij niet langzamer gaan agv EH. Doel is voor de zomer de 
bouwenveloppe af te ronden om na de zomer een exclusiviteitsovk te kunnen gaan overeenkomst met EH.  

- Afsprakenbrief: dit is een behoefte van EH. We hebben inhoudsopgave toegestuurd. We wachten nu eerst af hoe 
EH hierop reageert. 

- Communicatie:  werkt nu aan concept bewonersbrief (Q&A) die in april uit moet gaan. Eventueel in mei 
gevolgd door een bijeenkomst. 

 
Groet, 
 

 
Projectmanager 
Zuidas 
 
Gemeente Amsterdam 
 
T 020 -  
M 06 -  

@amsterdam nl 
 
Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam 
zuidas.nl 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Zuidas, bouwt aan de toekomst 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 7 april 2021 9:27 
Aan:  

 
 

 
 

 
Onderwerp: Stukken projectgroep British School 7 april 
 
Beste allen, 
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Hierbij de agenda voor ons overleg van vanmiddag plus een setje stukken: 
- Verslag pg 4 maart 
- Verslag overleg EH 18 mrt 
- Verslag supervisieoverleg 23 feb 
- Standaard bouwenveloppe (aan EH verstuurd) 
- Mail inhoudsopgave afsprakenbrief  

 
We hebben een paar afwezigen:  
 
Groet en tot straks 
 

 
Projectmanager 
Zuidas 
 
Gemeente Amsterdam 
 
T 020 -  
M 06 -  

@amsterdam nl 
 
Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam 
zuidas.nl 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do 
 
Zuidas, bouwt aan de toekomst 
 
 
_____________________________________________ 
Van:  @amsterdam.nl>  
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 20:41 
Aan:  

 
 

 
 

 
Onderwerp: RE: Overleg Britisch School Kavel (mrt) (Teams) 
 
 
Hoi allemaal, 
 
Hierbij het verslag van het projectgroepoverleg van vanmiddag. Zoals besproken zijn we ook bij Supervisie 
geweest, het advies daaruit ook als bijlage toegevoegd. 
 
@ , vanmiddag zat je er nog niet bij, maar hierbij vast wel het verslag. Heb  gevraagd je uit te 
nodigen voor de rest van de reeks, want participatie wordt nu relevanter. 
 
<< Bestand: 20210304 Notulen projectgroep BSA kavel.docx >> << Bestand: 20210223 DEF Supervisie Fred Roeske 
British School arch keuze_.pdf >>  
Met vriendelijke groet,  
 

 
Junior Projectmanager 
Zuidas 
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Gemeente Amsterdam 
 
M 06 –  

@amsterdam.nl 
Werkdagen: ma, di, do 
 
Zuidas, bouwt aan de toekomst 
 
 
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:  < @amsterdam.nl>  
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 16:38 
Aan:  

 
Onderwerp: Overleg Britisch School Kavel (mrt) (Teams) 
Tijd: donderdag 4 maart 2021 14:15-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Bijgevoegd  
 
 

 
 
Op verzoek van , maandelijks overleg, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Secretaresse 
Zuidas 
 
Gemeente Amsterdam 
 
T 020  / bij afwezigheid receptie 020  of  
M 06  

@amsterdam.nl 
 
Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam 
zuidas.nl 
 
Werkdagen: ma, di, do, vr 
 
Zuidas, bouwt aan de toekomst 
 
 
 
 




