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Gespreksnotitie 
 

  Deelnemers Initialen Wel Niet Bedrijf 
Onderwerp: Overleg Kavel E MBP   ☒ ☐ Gem Amsterdam 
Projectnr.: E729 Plus Ultra   ☒ ☐ AMC 
Datum: 21-10-2022   ☐ ☐ KSP (Kadans)  
Tijd: 9.30 uur   ☒ ☐ KSP (Kadans) 
    ☒ ☐ KSP (Kadans) 

  
  Actie 
1 Algemeen 
1.1 Betreft twee wekelijks voortgangsoverleg ASM-TJO. 
1.2 Vorige overleg op 9 september 2022. 
1.3 Acties uit de notulen van het kwartaaloverleg d.d. 07.10.2022 

meenemen in dit overleg. 
 

2 Bespreekpunten 
2.1 Ontwerp- en uitvoeringscoördinatie 

gaat een coördinatieoverleg arrangeren met RHDHV en KSP.  
TJO zal hiervoor een gegevensbehoeftelijst opstellen als samenvatting 
uit eerdere overleggen. Zie bijlage 1   

2.2 Breeam TRA4 
Vanuit Breeam TRA4 wordt een fietspad vereist langs het gebouw naar 
de fietsenberging, met een breedte 3.0 mtr, voldoende verlicht. 
GEM/AMC zien dit niet als een verplichting die in het inrichtingsplan 
verwerkt zou moeten worden. De vraag wordt teruggenomen. 

2.3  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
2.4 Nutsaansluitingen 
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4.1,4  Ik snap deze niet. 
Artikel 4.1 lid 4 geeft alleen 
aan dat de verzoeker zijn 
verzoek nader moet 
toelichten. Dat heeft niks met 
het lakken hier van doen. In 
de inventarislijst wordt dit 
uitgelegd als iets wat buiten 
de reikwijdte valt. Maar dat is 
artikel 2.2 en heeft volgens 
mij ook niks met dit lakken te 
maken. Dus waarom wordt dit 
gelakt?

4.1,4 idem dito
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3 Rondvraag 
3.1  
3.2  

  
 

4 Bijlagen 
4.1  

4.1,4
4.1,4 idem dito

4.1,4 idem dito




