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Op ontwikkellocatie Meidoornweg zijn een VO-school (Metropolis Lyceum, VOvA: fusie VOX, 
Nieuwe Havo en Bredero), een PO-school (Boven 't IJ Azalea, Innoord) en een sporthal gepland. 
Voorzieningen die mede door de gebiedsontwikkeling en het groeiend aantal inwoners nodig zijn. 
De voortgang van deze ontwikkeling is voor zowel onderwijs als sport daarom zeer van belang en 
urgent.

Alhoewel het belang van de ontwikkeling komt vanuit het onderwijs, betreft de ontwikkeling deels 
vervanging en deels groei van onderwijscapaciteit, als gevolg van 
woningbouw/gebiedsontwikkeling. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij gebiedsontwikkeling om 
voldoende ruimte reserveren. Mocht de conclusie getrokken worden (wat niet onze verwachting 
is) dat het project vanwege negatieve GREX wordt stopgezet, dan moet de onderwijsruimte 
alsnog in de gebiedsontwikkeling worden gevonden. Wat gezien de moeilijke zoektocht naar 
ruimte niet realistisch is en als dat wel zo is alsnog een negatief effect heeft op de GREX. Dit is dus 
ook voor gebiedsontwikkeling geen betere oplossing. Daarnaast komt één van de huidige locaties 
op termijn naar verwachting vrij voor herontwikkeling, omdat deze in fijnstof ligt.

VO-school, VOvA
De scholen van schoolbestuur VOvA, die op de Meidoornweg de nieuwe VO-school Metropolis 
Lyceum moet gaan vormen, zijn op dit moment tijdelijk gehuisvest op de locatie aan de 
Meeuwenlaan. Deels in tijdelijke units. De huidige huisvestingssituatie zorgt mede voor een 
terugloop van het aantal leerlingen en uitval van docenten. Met VOvA heeft op d.d. 22-09-2022 en 
27-10-2022 bestuurlijk overleg plaats gevonden over de voortgang van de nieuwbouw op de deze

De voortang en haalbaarheid van ontwikkellocatie Meidoornweg staat onderdruk en is onzeker 
omdat sprake is van een negatieve GREX. Wethouder Van Dantzig heeft aangegeven geen 
projecten meerte willen met een negatieve GREX. Het ingeschatte saldo van de nog vast te stellen 
grondexploitatie komt uit op circa € negatief, te financieren vanuit het verevenings-
fonds. De ambtelijk opdrachtgever vanuit G&O wil een akkoord van de wethouder om het project 
voort te zetten ondanks negatieve GREX.
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locatie. Op 21-12-2022 staat een vervolgoverleg gepland. Complexiteit, capaciteitsgebrek en de 
verplaatsing van Doras en VCA hebben tot nu toe al geleid tot flinke vertraging.

Sporthal
Ruimte voor bewegingsonderwijs voor de PO-school en VO-school op deze locatie worden 
samengevoegd en maken de realisatie en exploitatie van een volwaardige C2 sporthal op deze 
locatie mogelijk en haalbaar. Het aanbod aan binnensport in Noord is beperkt. Vergeleken met de 
andere windrichtingen zijn er weinig sporthallen en is ook het aantal gymzalen, dat na schooltijd te 
gebruiken is, minimaal. Het toevoegen van 233 extra binnensport faciliteiten in Noord is daarom 
noodzakelijk.

PO-school, Innoord
PO-school Boven 't IJ Azalea is op dit moment gehuisvest op twee locaties (Azaleastraat en 
Varenweg). De verdeling overtwee locaties heeft gezorgd voor onvrede bij ouders en 
medewerkers, omdat bovenbouw en onderbouw van elkaar gescheiden zijn en één van de locaties 
(Varenweg) in de fijnstofzone ligt. Deze locatie kan op termijn ingezet worden voor 
herontwikkeling. De realisatie van de nieuwbouw aan de Meidoornweg/Buiksloterweg maakt 
onderdeel uit van herschikking basisonderwijs Oud Noord om te komen tot een passend aantal 
gezonde en gemengde scholen in Oud Noord.
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