
1. Opening en mededelingen
Dit overleg is ingepland ter voorbereiding van de bewonersavond die 
gepland is op donderdag 12 september as. Inmiddels is echter onzeker of 
het haalbaar is om de bewonersavond op korte termijn te organiseren. 
Derhalve is voor dit overleg de volgende agenda opgesteld:
a) Bespreken toezegging aan woonschipbewoners zoals opgenomen in het 

Plan van Aanpak
b) Bewonersavond: informeren wordt snel onderhandelen
c) Vraagstukken binnen het project

- Beperkte mogelijkheid tot participatie en variatie op ontwerp door: 
Grex-grens en Programma van Eisen

- Herverdelingsplan

2. Toezegging terugkeergarantie
- Te bespreken: in het Plan van Aanpak is opgenomen dat Jeroen 

mondeling aan de woonschipbewoners in de Oude Houthaven heeft 
toegezegd dat ze terugkeergarantie hebben naar de Houthaven. Uit het 
onderzoek naar de basisgegevens van de Oude Houthaven is echter 
gebleken dat de bewoners reeds bij de verplaatsing van hun schepen in 
2011 vanuit Project Houthaven schriftelijk de garantie hebben gekregen 
dat ze terug kunnen keren naar de Houthaven en dat zij hier zelf een 
ligplaats mogen uitkiezen op het moment dat de nieuwe steigers in de 
Houthaven klaar zijn.

- Reactie Jeroen van Berkel: in aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Oude Houthaven met de bestemming Wonen heeft hij de 
woonschipbewoners toegezegd dat de terugkeergarantie naar de 
Houthaven gehandhaafd blijft, zodat de bewoners ten tijde van het 
keuzemoment een definitieve ligplaats kunnen kiezen uit de vrije 
ligplaatsen in de Houthaven en de Oude Houthaven. De definitie van het 
keuzemoment is eveneens gehandhaafd: het moment waarop de 
woonschipbewoners op de nieuwe steigers in de Houthaven kunnen 
staan. Zij hebben  4 maanden de tijd om zelf een herverdelingsplan op te 
stellen. Wanneer dit niet lukt, maakt de gemeente op basis van 
anciënniteit een herverdelingsplan.

3. Bewonersavond

Verslag Overleg project Oude Houthaven

Aanwezig Jeroen van Berkel, stadsdeel West), 
(project Oude 

Houthaven)

Vergadering Donderdag 29 augustus 2019
Locatie: Bos en Lommerplein 250
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- Het is al enige tijd geleden dat de woonschipbewoners in het 
Houthavengebied geïnformeerd zijn over de stand van zaken met 
betrekking tot het project Oude Houthaven. Het is daarom de bedoeling 
binnen afzienbare tijd een bewonersavond te organiseren, initieel is 
hiervoor 12 september als datum gekozen. Echter, de nauwe 
verwevenheid tussen het ontwerp voor de steigers in de Oude 
Houthaven en het herverdelingsplan van de woonschepen in het 
Houthavengebied zorgt ervoor dat informeren al snel onderhandelen 
over ligplaatsen wordt.

- Reactie Jeroen van Berkel: wat is de relatie tussen het ontwerp van de 
nieuwe steigers en het herverdelingsplan?

Uitleg schematisch uitgetekend:

Herverdeling 
woonschepen

Vernieuwing steigers 
OHH

Procesbegeleiding Participatietraject

Actoren:
Woonschipbewoners 
Houthavengebied,
Project Houthaven
Onafhankelijk bemiddelaar

Actoren:
Woonschipbewoners OHH,
Projectteam OHH

Product = 
Herverdelingsplan

Product = 
Steigerontwerp

Uitleg randvoorwaardelijkheid:
Zonder duidelijkheid over de herverdeling van de woonschepen is er 
geen zekerheid over de grex-opbrengsten en geen zekerheid over de 
benodigde steigers in de OHH.

- Reactie Jeroen van Berkel:
 Is het niet eens met het naar voren trekken van het keuzemoment 

voor de woonschipbewoners,
 Voor de herverdeling van de woonschepen moeten eerst goede 

spelregels opgesteld worden, want het is niet de bedoeling dat dit 

Project Oude 
Houthaven

Randvoorwaard
elijk
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onderlinge conflicten oplevert. Het is nooit de bedoeling geweest dat 
de bewoners een ligplaats kunnen kiezen waar nu iemand anders ligt 
die niet weg wil van die plek. De keuzemogelijkheid betreft vrije 
ligplaatsen,

 Stelt voor om het aantal uit te geven ligplaatsen in de OHH aan 
bedrijfsvaartuigen aan een maximum te verbinden, mochten meer 
woonschepen voor de HH kiezen, kunnen de vrijkomende ligplaatsen 
in erfpacht uitgegeven worden,

 Ziet het herverdelingsplan niet als randvoorwaardelijk voor het 
steigerontwerp: de steigers kunnen in de huidige opzet vernieuwd 
worden, zodat in 2024 zowel nieuwe definitieve steigers in de HH als 
OHH zijn en de bewoners dan hun keuze kunnen maken.

- Concluderend zijn er 3 mogelijke scenario’s voor de vernieuwing OHH:
1) Nu stoppen, verder in 2024 wanneer de steigers HH klaar zijn,
2) Nu steigers OHH vernieuwen in huidige situatie,
3) Nu herverdelingsplan opstellen als basis voor steigerontwerp.

Elk scenario heeft eigen voordelen en nadelen, deze moeten in kaart 
worden gebracht en afgewogen worden. Op basis van de huidige 
informatie en afspraken met bewoners gaat de voorkeur uit naar 
scenario 2, met beperking aantal bedrijfsvaartuigen.

4. Vraagstukken binnen het project
- De beperkte participatiemogelijkheden door de grex-grenzen als 

krimpfolie om huidige steigers zijn voor Jeroen niet problematisch. De 
bewoners hebben zelf voor de huidige indeling gekozen. Wat hem betreft 
kan de huidige indeling van de steigers gehandhaafd blijven in het 
definitieve ontwerp.

- Ongeacht het moment waarop een herverdelingsplan opgesteld gaat 
worden, worden eerst vanuit de gemeente spelregels opgesteld zodat 
onderlinge conflicten tot een minimum beperkt worden. Hierbij is het o.a. 
van belang om te bepalen op welke schepen de herverdeling betrekking 
heeft en wie waarvoor mag kiezen (bijvoorbeeld: alleen keuze uit lege 
ligplaatsen).
 

5. Rondvraag en sluiting
Afspraak: spelregels voor herverdeling woonschepen met Jeroen bespreken.
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