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Datum besluit B&W 6 maart 2018

Onderwerp

Collegebesluit instemmen met principebesluit fase 1 Sixhaven en omgeving

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van:

I. Het collegebesluit d.d. 6 maart 2018 inhoudende:

1. Kennis te nemen van de Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ en in te stemmen 
met de daar op aansluitende ontwikkelopgave voor het project Sixhaven en omgeving:
Het benutten van de sterk verbeterde bereikbaarheid van het projectgebied Sixhaven en 
omgeving door de maatregelen uit het programma Sprong over het IJ voor:
a. Het ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het grootstedelijk 

kerngebied van de stad, voor álle Amsterdammers. 
b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden van het projectgebied met zijn 

omgeving met respect voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
c. Het sociaal, economisch en fysiek verbinden van het projectgebied met de 

omliggende woonbuurten zodat een ongedeelde wijk ontstaat en ook de bestaande 
buurten profiteren van de grootstedelijke ontwikkeling.

2. In te stemmen met de Principenota Sixhaven en omgeving, met de volgende 
hoofdpunten:
a. Het verbeteren van de toegankelijkheid, de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang 

met de omgeving, waarvan de hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het Raamwerk 
Openbare Ruimte Sixhaven en omgeving. 

b. Het mogelijk realiseren  van openbare ruimte, parken en een bouwprogramma met 
een bandbreedte van 80.000 – 130.000 m2 bruto vloeroppervlakte (exclusief 
gebouwd parkeren) met woningbouw, maatschappelijke functies, werkgelegenheid 
en publieksfuncties rond het mogelijk te realiseren metrostation Sixhaven en op 
termijn in het Laanwegkwartier. Daarnaast verkennen van een beperkte toevoeging 
van programma in en rond de Tolhuistuin. 

c. Samen met bewoners, corporaties en betrokken organisaties verkennen van de 
verbeteringsmogelijkheden van de IJpleinbuurt.    

3. In te stemmen met de volgende (deel)projecten en de bijbehorende fasering en 
specifieke onderzoeksopdrachten:  
a. Het voorbereiden van een  (voorlopige) herinrichting van het pontplein van het 

Buiksloterwegveer en de aansluitende delen van de Buiksloterweg in 2019.
b. Het starten van een Integraal infrastructuur-, openbare ruimte (en groen)project 

voor het deelgebied Tolhuistuin en omgeving, gericht op een fase-2-besluit conform 
de PBI-systematiek in kwartaal 1 2019, een fase-3-besluit in 2020 en uitvoering 
vanaf 2021; inclusief participatie en inspraak.

c. Het starten van een gebiedsontwikkelingsproject, inclusief infrastructuur, openbare 
ruimte en groen, voor het deelgebied Sixhaven, gericht op een fase-2-besluit 
conform de Plaberum-systematiek in kwartaal 1 2019, een fase-3-besluit in 2020 en 
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gefaseerde uitvoering vanaf 2021;  inclusief gelegenheid tot participatie en formele 
inspraak In de plan- en besluitvorming.
Specifieke onderzoeksopdrachten in 2018 betreffen: i) de optimalisering van 
programma,  grondopbrengsten en dekkingsbronnen voor realisering van het 
metrostation Sixhaven, ii) nader cultuurhistorisch onderzoek, iii) tijdelijk gebruik 
vrijkomende Noord/Zuidlijn-terreinen, iv) busontsluiting, v) NACO-huisje, vi) 
woonschepen, vii) passantenhaven.  

d. In ieder geval tot 2020 af te zien van de start van planvorming voor het deelgebied 
Laanwegkwartier. 

e. Het starten van een verkenning naar de mogelijke verbetering van de IJpleinbuurt, 
gericht op kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, intensivering en 
functiemenging; in samenspraak met bewoners, corporaties en instellingen. Een 
cultuurhistorische verkenning van de IJpleinbuurt maakt hier onderdeel van uit. 
Renovatie van de bestaande bebouwing is uitgangspunt.

4. In te stemmen met het als volgt vormgeven van het bestuurlijk en ambtelijk 
opdrachtgeverschap:
Bestuurlijk opdrachtgevers: 
- Tolhuistuin en omgeving: wethouder Verkeer en Vervoer
- Sixhaven: wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken
- Verkenning verbetering IJpleinbuurt: wethouder Wonen en Bouwen
Ambtelijk opdrachtgevers: 
- Tolhuistuin en omgeving: directeur Verkeer & Openbare Ruimte; voor mogelijke 

erfpachtconversies is directeur Grond & Ontwikkeling verantwoordelijk.
- Sixhaven: directeur Grond & Ontwikkeling (binnen het deelgebied is directeur Metro 

& Tram opdrachtgever van het metrostation Sixhaven).
- Verkenning verbetering IJplein: directeur Wonen (als opdrachtgever van de 

Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten), in afstemming met secretaris 
Bestuurscommissie Noord.

5. Kennis te nemen van de financiële dekking van de proceskosten: 
a. Voor fase 2 PBI alsmede het uitvoeren van eventuele (tijdelijke) maatregelen van 

het project Tolhuistuin en omgeving  te dekken uit het Mobiliteitsfonds 
(uit de post Reservering voor projecten Koers / Sprong over het IJ.

b. Voor fase 2 en fase 3 Plaberum van het project Sixhaven:  te dekken uit 
het Vereveningsfonds. De proceskosten zijn bepaald aan de hand van de 
Plankostenscan en inclusief het nader onderzoek.

c. Verkenning verbeteringsmogelijkheden IJpleinbuurt:  50 % te dekken uit 
het budget Ontwikkelbuurten en 50 % uit het aanvullend budget Ruimte voor de 
Stad 2018 (Prioriteit Stimuleringsbudget Woningbouw).

II. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet is opgelegd. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, 
tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding 
wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.

III. Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 
25, derde lid van de Gemeentewet tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 
mei 2018 te bekrachtigen.  

Wettelijke grondslag

Artikel 160, eerste lid, onder a Gemeentewet. 
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Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren.

Artikel 25 Gemeentewet jo artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van 
bestuur.
Opleggen en bekrachtigen van geheimhouding wanneer zodanige belangen in het geding 
zijn dat deze zich verzetten tegen het belang van openbaarmaking.

Artikel 169 Gemeentewet
Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de Gemeenteraad verantwoording 
schuldig over het door het college gevoerde bestuur (lid 1); zij geven de raad alle inlichtingen 
die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2).

Artikel 28 van de Verordening op de bestuurscommissies.
Het college betrekt de bestuurscommissies bij de voorbereiding van stedelijke kaders als 
deze kaders betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies 
of de bestuurscommissies een rol krijgen in de uitvoering van die kaders.

Bestuurlijke achtergrond

Ad I
Ad Besluit 1. Kennis te nemen van de Concept-Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om 
het IJ en in te stemmen met de daar op aansluitende ontwikkelopgave voor het project 
Sixhaven en omgeving: 
Het benutten van de sterk verbeterde bereikbaarheid van het projectgebied Sixhaven en 
omgeving door de maatregelen Sprong over het IJ voor:
a. Het ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het grootstedelijk kerngebied 

van de stad, voor álle Amsterdammers. 
b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden van het projectgebied met zijn omgeving 

met respect voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
c. Het sociaal, economisch en fysiek verbinden van het projectgebied met de omliggende 

woonbuurten zodat een ongedeelde wijk ontstaat en de bestaande buurten profiteren 
van de grootstedelijke ontwikkeling.

Ad besluit 1. Algemeen
Door het optimaliseren van het IJpleinveer (verhogen van de frequentie, het verkorten van 
de oversteek en het verbeteren van de toeleidende fietsroutes), de mogelijke realisering van 
het metrostation Sixhaven in de Noord/Zuidlijn en mogelijk een voetgangerspassage van CS 
naar de Buiksloterweg wordt de bereikbaarheid van het centrale deel van de noordelijke IJ-
oever sterk verbeterd. 

Ad 1a.  Het verder ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het 
grootstedelijk kerngebied van de stad sluit aan op het Programma Drukte in de Stad. 
In de afgelopen jaren heeft zich op Overhoeks (Eye, Adamtoren, A-lab) en rond de 
Tolhuistuin een succesvol cluster van werkgelegenheid, onderwijs en leisure-voorzieningen 
ontwikkeld. De binnenstad is hierdoor groter geworden en de bezoekersdruk meer gespreid. 
Rond het geprojecteerde metrostation, rond de Tolhuistuin, de Sixhaven, de Willemssluizen 
en het Noord-Hollands Kanaal liggen grote kansen om nieuwe openbare ruimte én 
gemengde, grootstedelijke programma’s toe te voegen. 
Zoals ook in het advies van het AB van de Bestuurscommissie Noord verwoord is de ambitie 
het gebied uit te laten groeien tot een levendig stuk stad voor álle Amsterdammers. 
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Ad 1b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden met de omgeving, met respect voor 
de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het projectgebied sluit aan op de 
Cultuurhistorische Verkenning Stad om het IJ. 
Het projectgebied rond de Tolhuistuin, Laanweg, Buiksloterweg en het Noord-Hollands 
Kanaal met de Willemssluizen  is onderdeel van het van rijkswege aangewezen beschermd 
stads- en dorpsgezicht Oud-Noord en heeft daarnaast  vier rijksmonumenten en drie 
gemeentelijke monumenten en enkele waardevolle ensembles en groengebieden. Deze 
bijzondere verzameling is echter slecht ontsloten en de kwaliteit is aangetast door de aanleg 
van de IJtunnel en de Noord-Zuidlijn. 
Het openleggen van het plangebied biedt de kans om de verzameling rond het Noord-
Hollands Kanaal met het aansluitende Noorderpark uit te bouwen tot een aaneengesloten, 
centraal gelegen groengebied in Noord, dat door de ligging bij de metrostations en CS ook 
een belangrijke rol kan spelen in de stad en de regio. Een Oeverpark IJplein completeert de 
reeks openbare parken op de Noordelijke IJ-oever.

Ad 1c. Het verbinden van het projectgebied met de omliggende gebieden  sluit aan op de 
Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten en bij de maatwerkaanpak Ongedeelde Wijken, die 
in heel Noord wordt ingezet om de bestaande woonbuurten te koppelen aan de 
grootstedelijke ontwikkeling. 
Rond het projectgebied Sixhaven liggen woonbuurten met een complexe 
sociaaleconomische problematiek en achterstanden in de kwaliteit van de openbare ruimte 
en de woningvoorraad. Als onderdeel van de te starten projecten wordt via een 
maatwerkaanpak gekeken welke mogelijkheden er zijn om de omliggende buurten te laten 
profiteren van de ontwikkeling rond het metrostation Sixhaven zodat een ‘ongedeelde wijk’ 
ontstaat. Onderdeel hiervan is het zorgen voor verbindingen op sociaal, economisch en 
fysiek vlak. Zo profiteren ook de bestaande woonbuurten van de groei van de stad. 
Uitgebreide participatie gedurende het project is nadrukkelijk onderdeel van de methodiek. 

Ad Besluit 2.  In te stemmen met de Principenota Sixhaven en omgeving 

Ad 2a. Raamwerk Openbare Ruimte
In het Raamwerk Openbare Ruimte Sixhaven zijn de hoofdlijnen aangegeven van een 
samenhangend stelsel van openbare ruimten rond de Willemssluizen, het Noord-Hollands 
Kanaal en langs het IJ, waarmee de verbindingen voor voetgangers en fietsers sneller en 
veiliger worden en de oevers van het Noord-Hollands Kanaal en het IJ nieuwe 
gebruiksmogelijkheden krijgen, zowel voor de bewoners van de aanliggende buurten en 
Amsterdammers als voor bezoekers van de stad.
Onderdelen van het Raamwerk zijn twee verbindingen over het Noord-Hollands Kanaal, 
herinrichting en vergroting van de pontpleinen, herinrichting en verbetering van de 
toegankelijkheid van de Tolhuistuin, een nieuwe inrichting van de Sixhaven, restauratie van 
de Willem-III-sluis en aanleg of herinrichting van parken: het Sluispark, het Oeverpark IJplein 
en op termijn mogelijk het Laanwegpark.
In het Raamwerk is de samenhang uitgewerkt met de andere maatregelen binnen het 
programma Sprong over het IJ, zoals de verkenning naar de realisatie van de bruggen over 
het Noord-Hollands Kanaal en de verkenning naar de versnelde realisatie van het 
metrostation Sixhaven. 
In het Raamwerk en de Principenota is een eventuele aftakking van de metrolijn naar 
Zaanstad geen onderwerp van studie.
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Ad 2b.   Programma
Voor het te realiseren bouwprogramma is een grote bandbreedte geformuleerd. Deze 
bandbreedte  (80.000-130.000 m2 bvo) is gebaseerd op twee sterk verschillende 
ontwikkelingsrichtingen voor het gebied direct rond het potentiële metrostation Sixhaven 
uit de Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ. In het scenario ‘groene scheg’ wordt 
ingezet op een compact programma met enkele grote publiekstrekkers. In het scenario 
‘stedelijk knooppunt’ wordt een intensief, gemengd programma voorzien. 

De visies van de verschillende, betrokken ambtelijke diensten en van het AB van de 
Bestuurscommissie Noord op het ontwikkelprogramma lopen uiteen: 
- de rve M&A en de Bestuurscommissie Noord (ondersteund door een groot aantal 

inspraakreacties op het advies) bepleiten een compact programma om de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden zoveel mogelijk te kunnen versterken en 
uitbouwen,

- de rve Economie bepleit een intensief en snel te realiseren programma met ruimte voor 
minimaal 50.000 m2 kantoorwerkgelegenheid met het oog op de vraag op de 
internationale kantorenmarkt,

- de rve’s R&D en G&O bepleiten een stapsgewijze ontwikkeling met prioriteit voor de 
oplossing van de infrastructuur-opgaven. Dit biedt in de komende jaren ook ruimte voor 
tijdelijke, kleinschalige initiatieven en grootstedelijke evenementen zoals de 
Amsterdam Biënnale, de Urban Sports Week, de Uitmarkt, Sail en Amsterdam 750 in 
2025. 

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken wordt In de vervolgfase onderzoek gedaan 
naar de optimalisering van het programma, de uitvoeringsplanning en de kosten en 
opbrengsten, in relatie tot de vervoerwaarde van het metrostation, de vraag op de 
kantorenmarkt en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dit onderzoek wordt 
verricht in overleg met de Vervoerregio, de rve’s R&D, G&O, V&OR, Economie en M&A en 
het gebiedsteam Oud-Noord. Op basis hiervan zal een richtinggevend besluit voorgelegd 
worden aan het college van B&W bij het IJkmoment Sprong over het IJ in het vierde kwartaal 
van 2018. Omwonenden en belangstellenden worden betrokken bij het onderzoek.

De vervoerwaarde van het metrostation Sixhaven is van groot belang voor de 
besluitvorming over de realisatie van het station. De eerste berekeningen met betrekking tot 
de vervoerwaarde van het metrostation laten zien dat niet zozeer de omvang, maar eerder 
de aard van het programma van belang is. Naast woningbouw, maatschappelijke functies en 
werkgelegenheid hebben vooral hoger onderwijs en publieksfuncties met een 
regionaal/nationaal bereik (cultuur, leisure) een gunstig effect op de vervoerwaarde van het 
metrostation. 

In en rond de Tolhuistuin is een beperkte toevoeging van programma mogelijk. 

Ad 2c. IJpleinbuurt
Verbetering van de IJpleinbuurt is in dit stadium vooral een ontwerp- en onderzoeksopgave 
om samen met bewoners, corporaties en betrokken instellingen in het kader van de 
Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten te verkennen. 

De openbare ruimte in deze jaren ’80-woonbuurt is na 30 jaar toe aan vernieuwing. De 
leefomgeving kan sterk verbeterd worden. Dat geldt voor de Noordwal langs het IJ, het 
centrale Gedempte Insteekhavenpark en de parkeeroplossingen. 
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De bebouwing heeft nu een betrekkelijk eenzijdige woonfunctie. Sommige onderdelen zijn 
mogelijk monumentwaardig of in cultuur-historische zin van belang. Bij de verbetering van 
de bebouwing is renovatie het uitgangspunt, zoals ook verwoord in het advies van het AB 
van de Bestuurscommissie Noord. Ook vernieuwing van de onderwijs- en sociaal-culturele 
voorzieningen maakt onderdeel uit van de verkenning.
Intensivering en een sterkere functiemenging passen bij de veranderde positie, die de 
IJpleinbuurt in de stad in zal gaan nemen. Dit kan een gunstig effect hebben op de 
sociaaleconomische positie van het gebied en haar bewoners en op de veiligheid en 
leefbaarheid in het gebied. 

Ad Besluit 3. In te stemmen met de volgende deelprojecten, de bijbehorende fasering en 
specifieke onderzoeksopdrachten

Algemeen
De vernieuwing van de infrastructuur in het plangebied (metrostation, pontpleinen, 
fietsroutes, bruggen over het Noord-Hollands Kanaal) heeft in het verlengde van de 
maatregelen Sprong over het IJ  een hoge urgentie. Nieuwe projecten leggen daarnaast een 
fors beslag op ambtelijke capaciteit. Voorgesteld wordt daarom prioriteit te geven aan de 
deelgebieden Tolhuistuin en Sixhaven. 

Deelgebied Tolhuistuin en omgeving
De hoogste urgentie geldt voor het deelgebied Tolhuistuin met de opgave om het pontplein 
van het Buiksloterwegveer veiliger in te richten en de Tolhuistuin met de bijbehorende 
gebouwen ruimtelijk beter in te passen. 

De belangrijkste maatregelen voor het deelgebied Tolhuistuin zijn de volgende:
a. Een snelle, al dan niet voorlopige herinrichting van het pontplein van het 

Buiksloterwegveer en de aansluiting op de Buiksloterweg.
b. Een definitieve herinrichting van de openbare ruimte in dit gebied, mogelijk inclusief een 

ondergrondse fietsenstalling (ca. 1000 plaatsen), een reservering voor de aanleg van een 
voetgangerspassage CS-Buiksloterweg en veilige aansluitingen op het aanliggende deel 
van Overhoeks. 

c. Vernieuwing en uitbreiding van het groengebied van de Tolhuistuin, met nieuwe entrees 
en hekwerken en integratie van het Tolhuis. 

d. Faciliteren van compacte uitbreiding van bestaand vastgoed van de gemeente 
Amsterdam (RvE Vastgoed) in en rond de Tolhuistuin t.b.v. logistiek, horeca, cultuurhuis 
en broedplaats.

De scope van het project staat nog niet vast. De wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid 
van de verschillende maatregelen, zoals de fietsgarage, worden uitgewerkt in de op te 
stellen Nota van Uitgangspunten.

Deelgebied Sixhaven
Het deelgebied Sixhaven ligt aan de oostzijde van het Noord-Hollands Kanaal. De opgave 
voor het Projectbesluit is een goede inpassing van (de entrees van) het mogelijke 
metrostation Sixhaven, realisering van grootstedelijk programma en versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit en samenhang, met respect voor de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden.
De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn:
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a. Aanleg van twee nieuwe langzaam verkeerverbindingen over het Noord-Hollands 

Kanaal ten noorden en ten zuiden van de Willem-I-sluis, aansluitend bij de entrees van 
het mogelijke metrostation Sixhaven. De noordelijke verbinding verbindt het Van der 
Pekplein met de Meeuwenlaan. De zuidelijke verbinding maakt het metrostation direct 
bereikbaar vanuit Overhoeks en verbindt het gebied rond de Tolhuistuin met het 
pontplein van het IJpleinveer, het Oeverpark IJplein en langzaam verkeerroutes richting 
Hamerkwartier. 

b. Kwaliteitsverbetering van bestaande en aanleg van nieuwe kades en fietsroutes van en 
naar de pontpleinen, inclusief restauratie van de Willem-III-sluis, herindeling van de 
terreinen van de watersportvereniging  WVDS, mogelijk in combinatie met het 
realiseren van faciliteiten voor de zeilende chartervaart en het integreren en/of 
verplaatsen van woonschepen, onder openbaarmaking van kades en de sluiskolk van de 
Willem-III-sluis.

c. Uitbreiding van het recreatie- en groenareaal:
- Aanleg van een Sluispark in combinatie met een verbeterde inpassing van de Nieuwe 

Leeuwarderweg door een mogelijke verlenging van de IJtunnel en het plaatsen van een 
damwand langs de Nieuwe Leeuwarderweg; in samenhang met de al in gang gezette 
ontwikkeling van het Noorderpark,

- Aanleg van een waterrijk Oeverpark IJplein als onderdeel van de groene oever langs het 
IJ.

d. Nieuwbouw is te onderzoeken direct bij het metrostation en in de vorm van een nieuw 
‘Anker in het IJ’ bij het pontplein van het IJpleinveer. 

In het kader van het Fase-2-Projectbesluit vindt in kwartaal 1 2019 tevens besluitvorming 
plaats over:
a. De omvang en uitvoeringsfasering van de bouwvelden, in het verlengde van het 

onderzoek naar optimalisering van programma, grondopbrengsten en dekkingsbronnen 
voor realisering van het metrostation Sixhaven.

b. Het tijdelijk gebruik van terreinen ten behoeve van kleinschalige (buurt)initiatieven en 
evenementen zoals Amsterdam-Biënnale, Uitmarkt, Urban Sports Week, Amsterdam 
Light Festival, Amsterdam 750 en Sail 2025.

c. De wenselijke bestemmingsplanprocedure in relatie tot het juridisch mogelijk maken 
van realisering Metrostation Sixhaven.

d. De wenselijke verdeling van kosten van de infrastructuur-maatregelen, inclusief 
metrostation Sixhaven, tussen de betrokken partners: Vervoerregio Amsterdam en 
gemeente Amsterdam.

e. Een eventuele aantasting van cultuur-historische waarden in het Beschermd Stads- en 
Dorpsgezicht Oud-Noord dient expliciet onderbouwd te worden ten behoeve van de 
besluitvorming.

Deelgebied Laanwegkwartier
Voorgesteld wordt nu niet te starten met planvorming voor het deelgebied 
Laanwegkwartier. Als bij een volgende ronde van stedelijke prioritering van nieuwe 
projecten besloten zou worden tot het opstarten van een gebiedsontwikkelingsproject, dan 
is het voorbereiden van een fase-2-besluit op basis van uitgebreid onderzoek de eerste stap. 
Wel wordt met prioriteit doorgewerkt aan de nieuwe langzaam verkeerbrug over het Noord-
Hollands Kanaal ten noorden van de Willem-I-sluis, conform het B&W-besluit dd. 13 februari 
2018.
Voor enkele kleinschalige bouwinitiatieven in dit deelgebied is in de tussentijd mogelijk een 
faciliterende rol van de gemeente nodig. Het gaat hierbij om het vernieuwingsplan van 
woningcorporatie Eigen Haard voor Buiksloterwe en vernieuwing van de Nieuwe 
Havo.
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Deelgebied IJpleinbuurt
Verbetering van de IJpleinbuurt kan veel kwaliteitswinst opleveren, aansluitend bij de 
aanpak, die nu vorm krijgt in het programma Ontwikkelbuurt Vogelbuurt-IJplein. 
De nadere verkenning in overleg met betrokken bewoners, corporaties en instellingen richt 
zich op het bepalen van de meest wenselijke aanpak van de verbetering. Zijn er knelpunten 
in beheer, kwaliteit en duurzaamheid  van de bebouwing, de voorzieningen en de openbare 
ruimte? Wat is de cultuurhistorische waarde van de buurt? Waar liggen kansen voor 
kwaliteitsverbetering, intensivering en functiemenging? Op basis van de verkenning kan 
bepaald worden of voor (delen van) de IJpleinbuurt projecten gestart moeten worden, te 
beginnen met het voorbereiden van een Principebesluit.
De vernieuwing van het pontplein van het IJpleinveer, de mogelijke realisering van een 
nieuw ‘Anker in het IJ’ en aanleg van een waterrijk Oeverpark bij het pontplein zijn onderdeel 
van de aanpak van het deelgebied Sixhaven. 

Mijlpalen plan- en besluitvorming, participatie en inspraak

2018 Uitvraag voor ideeën tijdelijk gebruik vrijkomende Noord/Zuidlijnterreinen. 
2018 Planvorming deelgebieden Tolhuistuin en Sixhaven: 

a. Onderzoek lay-out Tolhuistuin 2018 in overleg met Stichting Tolhuistuin, 
betrokken rve’s en bewoners Buiksloterweg.

b. Onderzoek en afweging integratie/verplaatsing woonschepen 2018 , zo 
mogelijk in overleg met woonbootbewoners. 

c. Onderzoek en afweging integratie passantenhaven 2018, in overleg met 
WVDS en brancheorganisaties zeilende chartervaart.

d. Ontwerponderzoek en afweging programma Sixhaven 2018 (rond 
metrostation en Anker in het IJ) in overleg met omwonenden, 
belanghebbenden, belangstellenden, betrokken rve’s en Vervoerregio 
Amsterdam. 

2018 Verkenning verbetering IJpleinbuurt:
a. Gesprekken, schouwen en workshops met bewoners, corporaties en 

instellingen
b. Consultatie bewoners(organisaties) over mogelijke aanpak verbetering en 

participatie.
2019 Formele inspraak op fase-2-besluiten Tolhuistuin en Sixhaven.
2019/20 Planvorming fase 3 Tolhuistuin en Sixhaven, inclusief participatie.
2020 Formele inspraak op fase-3-besluiten en op herziening (dan wel nieuwe) 

bestemmingsplannen Tolhuistuin en Sixhaven.

Specifieke onderzoeksopdrachten

In de volgende planfasen is op allerlei punten nader onderzoek nodig; vergelijk het advies in 
bijlage 1.3 van het Stedelijk Adviesteam Plaberum, waarin alle stedelijke diensten 
vertegenwoordigd zijn.
Uit de overleggen met stakeholders zijn daarnaast specifieke punten naar voren gekomen.

i. Programma
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Om een gefundeerde keuze te kunnen maken ten aanzien van het wenselijke programma 
wordt In de vervolgfase onderzoek gedaan naar de optimalisering van het programma, de 
uitvoeringsplanning en de kosten en opbrengsten, in relatie tot de vervoerwaarde van het 
metrostation, de vraag op de kantorenmarkt en de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden. Dit onderzoek wordt verricht in overleg met de Vervoerregio, de rve’s R&D, G&O, 
V&OR, Economie en M&A en het gebiedsteam Oud-Noord. Bewoners, omwonenden, 
instellingen en belangstellenden worden betrokken bij het onderzoek. Op basis hiervan zal 
een richtinggevend besluit voorgelegd worden aan het college van B&W bij het IJkmoment 
Sprong over het IJ in het vierde kwartaal 2018.

De vervoerwaarde van het metrostation Sixhaven is van groot belang voor de 
besluitvorming over de realisatie van het station. De eerste berekeningen met betrekking tot 
de vervoerwaarde van het metrostation laten zien dat niet zozeer de omvang, maar eerder 
de aard van het programma van belang is. Naast woningbouw, maatschappelijke functies en 
werkgelegenheid hebben vooral hoger onderwijs en publieksfuncties met een 
regionaal/nationaal bereik (cultuur en leisure) een gunstig effect op de vervoerwaarde van 
het metrostation. 

ii. Nadere cultuurhistorische verkenningen
Een aanvullende verkenning door rve M&A van de cultuur-historische waarde van enkele 
objecten (bedrijfswoningen Tolhuistuin, Willem-III-sluis) is nodig om een aanpak goed te 
kunnen onderbouwen. 
Het opstellen van een Cultuurhistorische Verkenning van de IJpleinbuurt kan een mogelijke 
aanpak van de vernieuwing richting geven. 

iii. Tijdelijk gebruik vrijkomend Noord/Zuidlijn-terrein
Aan het einde van het tweede kwartaal 2018 komt het voormalig werkterrein van de 
Noord/Zuidlijn in het deelgebied Sixhaven vrij. De aannemer zal het werkterrein overdragen 
aan haar opdrachtgever, de rve Metro en Tram. Aangezien er nog geen duidelijkheid is over 
de toekomstige ontwikkelingen in het gebied biedt dit mogelijkheden om het terrein tijdelijk 
te gebruiken voor initiatieven uit de buurt en de stad. Het tijdelijk gebruik kan een positieve 
impuls geven aan het ontdekken van deze nu afgezonderde plek en aan de integratie van 
Oud- en Nieuw-Noord.
In de tweede helft van 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse 
belangstellenden. Bovendien is – met het oog op de bouw van metrostation Sixhaven en de 
brug over het Noord-Hollands Kanaal – nagegaan welke delen van het terrein voor welke 
periode beschikbaar zijn voor een tijdelijke invulling.  
De vervolgstap is het daadwerkelijk realiseren van de tijdelijke invulling van het vrijkomend 
terrein. Daarom wordt voorgesteld om opdracht te geven voor het voorbereiden van een 
afzonderlijk B&W-besluit in kwartaal 3 van 2018 over programmering en inrichting van het 
tijdelijk gebruik van de vrijkomende NZ-lijnterreinen, inclusief de wijze van selectie van 
initiatieven. 
In lijn hiermee wordt voorgesteld om het terrein van de rve Metro en Tram over te dragen 
aan de rve G&O, opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling in het deelgebied Sixhaven, één 
en ander onder het voorbehoud dat het terrein voldoet aan alle relevante milieu-, 
technische- en veiligheidseisen. 

iv. Busontsluiting inclusief busstop/buslus bij metrostation Sixhaven
In het eerste kwartaal 2018 wordt een nieuwe, voorlopige buslus opgeleverd aan de 
Buiksloterweg ter vervanging van de onveilige buslus op het pontplein van het 

9



Portefeuille 31
Agendapunt 25

Gemeente Amsterdam
tijdelijke algemene raadscommissie
Ter bespreking en ter kennisneming voor de commissievergadering van  23 mei 2018

TAR
Buiksloterwegveer. Na oplevering van het metrostation Sixhaven zijn verschillende locaties 
mogelijk voor een definitieve busstop/buslus. Voor- en nadelen van de locaties worden 
samen met M&T, V&OR, GVB en Vervoerregio verkend ten behoeve van besluitvorming in 
het kader van het Projectbesluit Sixhaven. 

v. NACO-huisje
Voor het monumentale NACO-huisje, voor de verbouwing van CS gesitueerd op één van de 
steigers en nu gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen, wordt een nieuwe locatie gezocht aan 
de CS-zijde van het waterplein in de bocht van het IJ. Mocht daar geen geschikte locatie 
gevonden worden, dan kan mogelijk een alternatieve locatie gevonden worden aan de 
Sixhaven-zijde van het waterplein.

vi. Woonschepen
Onderzoek, zo mogelijk in overleg met de huidige woonbootbewoners Sixhaven en Willem-
III-sluis, naar mogelijkheden voor integratie en/of  verplaatsing van 21 woonschepen, in 
samenhang met het onderzoek onder onderzoeksopdracht vii, met de volgende opties:
a. integratie van de woonschepen binnen het projectgebied Sixhaven en omgeving, al dan 

niet op de huidige plaats, onder openbaarmaking van de kades en de Willem-III-
sluiskolk,

b. gedeeltelijke integratie van woonschepen binnen het projectgebied Sixhaven en 
omgeving, al dan niet op de huidige plaats, onder openbaarmaking van de kades en de 
Willem-III-sluiskolk, in combinatie met verplaatsing van de overige woonschepen naar 
één of meerdere locaties buiten het projectgebied Sixhaven en omgeving,

c. verplaatsing van alle woonschepen naar één of meerdere locaties buiten het 
projectgebied Sixhaven en omgeving.

Het onderzoek dient te resulteren in een voorstel voor integratie en/of verplaatsing van de 
huidige woonschepen in het projectgebied Sixhaven, inclusief een aanduiding van 
alternatieve locaties en kosten voor de gemeente Amsterdam, een planning van de 
uitvoering en een verslag van overleggen met de huidige woonbootbewoners.
Met de huidige woonbootbewoners Sixhaven en Willem-III-sluis is enkele malen overlegd 
over mogelijke integratie en/of verplaatsing van de 21 woonschepen in het plangebied. 
Daarbij zijn ook de genoemde opties voor nader onderzoek voorgelegd.
Met het oog op de gewenste openbaarheid van de kades in het plangebied is geen optie 
opgenomen om de woonschepen op de huidige plaatsen te laten liggen met handhaving van 
de tuinen en schuurtjes op de kades. De woonbootbewoners hebben aangegeven daar niet 
mee akkoord te gaan en hebben aangegeven onder deze voorwaarde niet mee te willen 
werken aan het onderzoek.

vii. Passantenhaven 
Onderzoek, in overleg met Watersportvereniging Dok- en Scheepsbouw (WVDS), in 
samenhang met onderzoeksopdracht vi, naar:
a. herinrichting van de (passanten)haven met maximaal 120 ligplaatsen voor schepen tot 7, 

resp. 15 meter en een nieuwe locatie voor het club- en toiletgebouw,
b. combinatie van de (passanten)haven met het mogelijk inrichten van afmeerplekken 

voor 5-10 zeilende charterschepen tot 25 meter in het projectgebied; in overleg met de 
betrokken brancheorganisaties en aanvullend op de voorstellen voor het inrichten van 
een Zeilhaven Amsterdam in het verlengde van het initiatiefvoorstel ingediend door de 
gemeenteraadsleden Boldewijn en Boutkan op 25 april 2017.
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Het onderzoek dient te resulteren in een voorstel voor een nieuwe lay-out van de Sixhaven, 
voor het gebruik van de kades aan de oostzijde van het Noord-Hollands Kanaal en van de 
sluiskolk en de voorhaven van de Willem-III-sluis, inclusief een aanduiding van kosten voor 
de gemeente Amsterdam, een planning van de uitvoering en verslagen van overleggen.
Met het bestuur van WVDS en een vertegenwoordiger van de branchevereniging van de 
zeilende chartervaart is overlegd over mogelijke aanpassing van de lay-out van de Sixhaven 
en een beperkte uitbreiding van de ligplaatscapaciteit ten behoeve van zeilende 
charterschepen. De WVDS heeft hierop een voorstel voor een nieuwe lay-out gedaan. In fase 
2 Sixhaven wordt dit voorstel nader onderzocht als één van de opties. Onderzoek naar de 
nieuwe lay-out hangt samen met onderzoeksopdracht vi. 

Ad II & III – Opleggen en bekrachtigen geheimhouding
Zie kopje Geheimhouding.

Reden bespreking

Grote maatschappelijke en politieke belangstelling.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

In principe zijn alle stukken openbaar tenzij er belangen aanwezig zijn die zwaarder wegen 
dan het belang van openbaarmaking. In casu kan de openbaarmaking van de voordracht met 
bijbehorende bijlagen de financiële positie van de gemeente raken dan wel dat de belangen 
van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel derden onevenredig worden 
bevoordeeld of benadeeld. Voornoemde  belangen worden geacht zwaarder te wegen dan 
het algemeen belang van openbaarmaking. De geheimhouding wordt voor onbepaalde tijd 
opgelegd.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1. 1.0 Principenota Sixhaven e.o
a. Bijlage 1.1 - Advies bodemkwaliteit Sixhaven
b. Bijlage 1.2 - Advies RVE Monumenten en Archeologie
c. Bijlage 1.3 – Advies Stedelijk Adviesteam Plaberum
d. Bijlage 1.4 – Advies directeur Grond en Ontwikkeling
e. Bijlage 1.5 – Adviesbrief Stadsdeel Noord (ANONIEM)
f. Bijlage 1.6 – KABINET Financiële verkenning Principenota Sixhaven en 

omgeving
g. Bijlage 1.7 – KABINET Interne adviezen en verantwoording
h. Bijlage 1.8 – Checklist wet- en regelgeving

2. Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ
3. Brief beantwoording 981, 982 en Sprong over het IJ

Ter inzage gelegd Ter inzage: Bijlage 1.5 – Adviesbrief Stadsdeel Noord (NIET ANONIEM)
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Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

 @amsterdam.nl of 
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