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< @amsterdam.nl>;

@bouwconflict.nl>; " @proton.me @proton.me>
@amsterdam.nl>; @amsterdam.nl>

RE: Conceptverslag startgesprek evaluatie Berlagebrug

Dag commissieleden,

Wat mij betreft prima en conform of goed uitgewerkt.

Op verzoek van specifiek:

Op drie punten een aanscherping of vraag (contextueel) vanuit mijn rol als

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam

M
@amsterdam.nl

From:
Sent: 
To:

Cc:
Subject:

■ de financiële afhandeling lijkt me heel prima zo en doet ook recht aan de context die ik in het gesprek nog wilde duiden, 
namelijk dat het contract leidend blijft.

■ Ook de gezamenlijke opdracht aan de externe commissieleden isfijn.

• Partijen spreken af dat, als na evaluatie blijkt dat een eerdere verrekening onterecht is, de kosten achteraf verhaald kunnen 
worden. (Regresrecht)

o De aanvulling dat we hiermee nieuwe VTW's op dit moment wél in behandeling nemen en omwille van de positie 
van opdrachtnemer opdragen en betalen, maar de rechtmatigheid van de betaling voorwaardelijk is. Dat wordt 
natuurlijk met "onterecht" wel bedoeld, maar voor het opdragen van VTW's is een expliciete voorwaarde wel 
wenselijk. Die zal ik zo wel toepassen in de nieuwe VTW's die OG nog moet opdragen onder deze afspraak.

1. Werken aan een oplossing: zorgen dat er zo spoedig mogelijk weer een tram over de Berlagebrug rijdt.
a. Doelmatigheid van de kosten én haalbaarheid van de oplossing. Dit is niet de scope van de evaluatiecommissie, 

maar we zoeken hier nog een modus voor en merken dat de evaluatie daarbij zoals gisteren in het 
voortgangsoverleg ter sprake kwam zelf een beetje in de weg zit. Wie is leidend in het managen van de 
totstandkoming van deze oplossing? De partijen kijken naar elkaar... Er is maar één redelijke oplossingsrichting, 
namelijk die vanuit het GVB. Ook al is de 'fout' bij Mobilis/Rusthoven en zou idealiter het stalen val of de railbak 
aangepast worden, dat lijkt niet een doelmatige oplossing.

• Gedurende de evaluatie worden onderling geen juridische stappen gezet.
o Hierbij hebben we een beetje het gevoel dat we met de 'beperkte' scope van de evaluatie wellicht ten onrechte 

andere issues in het project achterstellen of opschorten die daarmee onbedoeld de positie van opdrachtgever 
onrecht aandoen. De issues met Mobilis waren eigenlijk vanaf het begin van het project al duidelijk. We houden ons 
natuurlijk het recht voor om naast de issues in deze evaluatie ook de issues buiten deze evaluaties juridisch uit te 
diepen, maar dat op basis van deze afspraak in ieder geval na de evaluatie.
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< @amsterdam.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 december 2023 14:22

@mobilis.nl;

@amsterdam.nl>; @amsterdam.nl>
Onderwerp: Conceptverslag startgesprek evaluatie Berlagebrug

Beste mensen,

• In de nazit heeft toegezegd, vanwege het bestuurlijke belang van deze evaluatie, de kosten voor de inzet van het

Graag horen we morgen van jullie eventuele op- en aanmerkingen, waarna we afspraken kunnen maken over het vervolg.

Groet,

Met vriendelijke groet,

I @amsterdam.nlM

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Aan:
CC:

Weesperstraat 430, 1018DN Amsterdam
Volg het beleid: duurzaamheid - Gemeente Amsterdam

Bijgevoegd het conceptverslag van afgelopen maandag, waarin ook de voorgestelde aanpak van de evaluatie en vraagstelling voor 
de zienswijze is opgenomen. Nog twee opmerkingen:

Bestuurszaken Energie voor de Stad 
Programma Bruggen en Kademuren 
Gemeente Amsterdam

ambtelijk deel van het team voor haar rekening te nemen.
• Daarnaast hebben we - onder voorbehoud van jullie goedkeuring vd kosten vh evaluatieteam - alvast opgenomen dat de kosten 

van de externe adviseurs evenredig over de drie betrokken partijen worden verdeeld. De raming van de inzet van het 
evaluatieteam ontvangen jullie eveneens bij deze mail.

@amsterdam.nl>;
@bouwconflict.nl>;

@gvb.nl
@proton.me;
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