
2028
K2 K3K1 K4
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BRM

Uit te geven 
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Wenstraceprocedure WRM tot TA Voorbereiding nutspartijen (termijn te 
bespreken: 1 – 1,5 jaar)

Wenstraceprocedure BRM tot TA

Onderzoeken FF, asbest, contractering sloop 
aannemer

Omg. Verg. 
onherroepelijk

Uit te geven 
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Nog geen ‘harde’ planning gevonden 
van de herziening van het LIB. 
Opvragen via contactpersoon ILT?

Planvorming / uitvoering 
gemeente

Planvorming / uitvoering 
D&B Procedures MijlpaalLegenda Planvorming / uitvoering 

Stadgenoot
Afhankelijkheid 
zonder speling

Afhankelijkheid 
met speling Buffer / spelingKritieke pad

PvE en SO brug & aanlanding

Diverse risico’s met vertraging als 
gevolg: o.a. asbest, beschermde 
diersoorten, bezwaarprocedures, 
herhuisvesting en voorbereiding K&L

VO brug & aanlanding DO brug & aanlandingDB Bestek en vergunningen 
brug & aanlanding

Aanbesteding 
(NTB)

Realisatie brug en 
aanlanding

Besteltermijn en 
voorbereiding

K4

DB

K3

K2

Onderzoeken en 
aanmeldnotitie 

MER

Herziening LIB 
(Min. IenW)

Planning brug afhankelijk van te maken 
keuzes en nog nader te bespreken.

Voorlopige hoofdlijnenplanning voor de herontwikkeling 
van de Wildemanbuurt met Stadgenoot. De planning 
van Stadgenoot (dd 24-7-24) is gebruikt als input voor 
de planvorming van de sloop en bouwplannen en de 
fasering (zie volgende pagina). Voor de gemeentelijke 
processen is een detailplanning opgesteld, waarvan hier 
de hoofdlijnen zijn weergegeven. 

Nog te bespreken/aan te passen:
- Invloed van LIB beperkingen en toekomstige herziening 
nog niet duidelijk.
- Deelgebied Station Wildeman nog niet opgenomen
- Nog niet specifiek per fase gekeken naar de omvang en 
complexiteit van bouwrijp maken uitgeefbaar terrein 
- Wanneer en waarover participatie?
- Planning ontwerp maaiveld en WRM
- Kansen op versnelling
- Risico’s op vertraging

Toelichting

LIB VVGB
8-13w

okt
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MER procedure Herziening LIB beperkingengebied
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datum 

6w

maa

K4

Planning BRM en WRM; anticiperen of 
mogelijke versnelling herhuisvesting en sloop?

Brug gereed voor 
gebruik
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