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Hoi allemaal,

Bijgevoegd een eerste ruw concept obv ons overleg gisteren. Ik denk dat we vanaf hier de planning verder kunnen gaan uitbreiden en de
ondergenoemde zaken kunnen toevoegen en vanuit daar een visuele hoofdlijnenplanning kunnen maken. @>1:2:¢ mocht je het prettiger
vinden om de planning even online door te nemen en aan te vullen kunnen we even wat inplannen?

Ik heb de notitie gelezen; hier stond eigenlijk alleen het termijn in van de kleinschalige activiteiten (mrt 2023-april 2024). Dit heb ik
opgenomen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
51,2,e *°
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Hoi5.1. 2,e

Voor het project Sixhaven gaat®1:2.€ (in de cc) een planning maken zodat we inzichtelijk krijgen wanneer wat klaar/opgeleverd moet zijn. Zou jij
kunnen opnoemen wat de te nemen stappen, mijlpalen en bijbehorende termijnen zijn voor het traject na het vaststellen van het DO door het Dagelijks
Bestuur (technisch DO, aanbesteding)? Denk daarbij ook aan randvoorwaarden en tussenproducten zoals BLVC-plan, proefboringen, vergunningen
etc. Dank alvast!

@1.2.¢ in de bijlage alvast de geplande activiteiten van de placemakers Stipo voor 2023. Kan je met de informatie uit de notitie hun tijdslijn maken?
NB: De horeca dient niet opgenomen te worden in de planning omdat we hier toch van afzien.

Met vriendelijke groet,
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