
Beste buren,
 
Gisteren een mooie opkomst met naast de vertegenwoordigers van bewoners.
Omdat een flink aantal van u niet bij de vorige avond is geweest zend ik bijgaand de afbeeldingen van de panelen die we ook toen hebben
gepresenteerd en toegezonden.
 
Bijgaand tevens een korte weergave van de avond met enkele aandachtspunten en afspraken.
 
De planning is nu preciezer dan op de vorige avond aan te geven en is gisteren als volgt toegelicht:
 
Activiteiten tot op heden;

Demontage en verwijderen meubilair/ stoffering verdiepingen/binnenwanden 3 t/ 21e verdieping
Dichtzetten grote vloersparingen
Creëren (slopen) van nieuwe openingen voor trappen
Aanpassen installaties op de verdiepingen

 
Activiteiten kort termijn (komende 3 mnd)

Vervolg Aanpassen installaties op de verdiepingen
Demontage en verwijderen meubilair, trappen en stoffering begane grond t/m 2e etage
Intern creëren extra liftschacht kelder naar 1e verdieping
Daarmee samenhangende sloopwerkzaamheden

 
Activiteiten kort-middellang termijn (3-6 maand)

Verdere afbouw
Aanpassing geven begane grond, tourniquet en naast gelegen deuren (juni)
Aanpassing wintertuin, realisatie patio (juni gereed)

 
Tot oplevering oktober 2027

Afronden voorgaande
Inbouw & stoffering
Buitenruimte aankleden (beplanting ed)

 
We houden contact en we zullen in het voorjaar weer een bijeenkomst organiseren.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Consult BV

Amsterdam
m 
e vanriezenconsult.com
 
 
 

From @vanriezenconsult.com>
Subject Breitner Centre informatie avond 8 oktober

To @vanriezenenpartners.nl>
Date October 9, 2025 at 4:03:49 PM CEST
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