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Uithuizing Sociale Maatschap en VCA
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De Sociale Maatschap te ondersteunen bij knelpunten.
In keuzes bij uitvoering t.b.v. kwaliteit, geld en planning het element planning leidend te 
laten zijn.

Alternatief voor Mosveld voorte bereiden mocht dit door onvoorziene omstandigheden 
hier vertraging ontstaan.

Verder: De gemeente heeft reeds het huurcontract met De Sociale Maatschap en de VCA 
per 31 maart 2024 stopgezegd.

VOvA stelt ruimte beschikbaar voor de huisvesting van een frontoffice van de Sociale 
maatschap / Doras op haar locatie aan de Meeuwenlaan. Dit valt feitelijk buiten de 
verantwoordelijkheid van het VOvA, maar hiermee kan het uithuizen van Doras en 
daarmee de start van de nieuwbouw bespoedigd worden. Hiervoor stelt zij ruimte 
beschikbaar zoals weergegeven op de plattegrond in bijlage xx. Deze ruimten zijn 
beschikbaar uiterlijk een week na aanvang zomervakantie uiterlijk zijnde 29 juli 2023. 
Indien mogelijk zal het VOvA de ruimten eerder beschikbaar stellen. Deze ruimten worden 
beschikbaar gesteld gedurende gehele periode dat VOvA nog gebruik maakt van de 
Meeuwenlaan. Daarna zal de gemeente en eventueel een ander schoolbestuur de 
afspraken met de Sociale Maatschap verlengen.

Afspraken over het gebruik van ruimten van de Sociale maatschap / Doras aan de 
Meeuwenlaan worden vastgelegd in een separate ingebruiknemingsovereenkomst.
Hierbij zal conform de onderwijsverordening enkel een bijdrage aan de exploitatiekosten 
in rekening gebracht worden aan de Sociale Maatschap.

De gemeente zal zich maximaal inspannen in de ondersteuning om de alternatieve 
huisvesting voor de Sociale maatschap / Doras en VCA tijdig gereed te hebben zodat op 
1 oktober 2023 het pand op het Hagedoornplein gesloopt kan worden. .

Afsprakenbrief (concept) realisatie VO-school, Metropolis Lyceum, Meidoornweg 
6-02-2023

De gemeente ondersteunt de de Sociale maatschap / Doras en VCA bij het vinden en regelen van 
alternatieve huisvesting. Zij streeft er naar om uiterlijk 1 oktober 2023 het gebouw waar zij zijn 
gehuisvest aan de Meidoornweglocatie leeg te hebben en gereed voor sloop. Dit doet zij door:

Een vaststellingovereenkomst met De Sociale Maatschap af te sluiten waarin gestuurd 
wordt op het opleveren van het Hagedoornplein per 1 oktober 2023

Intensief contact met alle stakeholders over planning
Proactief binnen gemeentelijk de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Actief te kijken hoe processen zo snel mogelijk doorlopen kunnen worden en daar op aan 
te sturen.




