
Date : 26-4-2022 15:25:24
From : 
To : "Schippers, Carolien (Gebiedsontwikkeling & Transformatie)" 
Cc : 
Subject : verzoek tot instemming van vroegtijdige sloop PI59 Zuidas
Attachment : Sloopmelding voldaan 2021.pdf;BSW - Overallplanning asbest en sloop 12-04-2022.pdf;133_image005.png;
Hoi Carolien,

Hierbij (zie onderstaande mail) het formele verzoek van de erfpachter tot vroegtijdige sloop van haar opstal op het erfpachtperceel Prinses
Irenestraat 59-61 alvorens het nieuwe erfpachtrecht notarieel gepasseerd is. Ik ga er vanuit dat je op de hoogte bent dat deze toezegging
reeds via een kort geding is gedaan en verwerkt in de erfpachtaanbieding.
Zodoende graag het verzoek in te stemmen met deze vroegtijdige sloop, zodat ik dit kan doorgeven aan de erfpachter.
Aangezien de start van de sloop gepland staat op aanstaande maandag 2 mei ontvang ik graag per omgaande je akkoord (uiterlijk donderdag)
Indien nodig ben ik uiteraard bereikbaar voor nadere toelichting. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Zuidas

Van: 
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 10:37
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Cityhold || PI59: (privaatrechtelijke) bevestiging van instemming sloop

Beste 

Fijn dat we er nog onderling uit zijn gekomen met betrekking tot de wijziging van de erfpacht en de tijdige passering van de erfpachtakte. In de
erfpachtaanbieding is opgenomen dat onder de huidige erfpachtakte nog aparte privaatrechtelijke toestemming benodigd is voor de
sloopwerkzaamheden.

Publiekrechtelijk is de sloopmelding reeds bevestigd door de Omgevingsdienst (zie bijlage).

Graag verzoek ik via deze weg – zoals ook is afgestemd met G&S – de Gemeente ook privaatrechtelijk formeel in te stemmen met de
sloopwerkzaamheden die benodigd zijn voor de herontwikkeling van PI59. Zoals bekend is de startdatum van de werkzaamheden 2 mei. Een overzicht
van de gehele planning is opgenomen in de bijlage. De werkzaamheden zijn tevens aangekondigd in de buurt.

Gelet op de startdatum verzoek ik zo snel als mogelijk de instemming te bevestigen.

Indien nodig ben ik graag beschikbaar voor nader overleg.

Vriendelijke groet,

HOUTHOFF

ADVOCAAT | COUNSEL

www.houthoff.com

Disclaimer

Van: 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 12:01
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Pr. Irenestraat 59 - Start sloopwerkzaamheden

Goedemorgen 

Bijgaand de formele melding dat de sloop- en asbestwerkzaamheden op korte termijn gaan aanvangen, de beoogde startdatum is maandag 2 mei a.s.
Tevens in de bijlage de ontvangstbevestiging van de sloopmelding en uitvoeringsplanning.
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Artikel 5.1.2 sub e Woo: eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer

https://www.gensvastgoed.nl/wp-content/uploads/2019/04/gensvastgoed_disclaimer.pdf


Dossiernummer:
Kenmerk: 10677187 / 21286780
 
Uitvoering sloopwerkzaamheden:
Beelen Sloopwerken B.V.
Kelvinstraat 4
3846 BV Harderwijk
 
Contactpersoon uitvoering:

 
 
Met vriendelijke groet, 

 | Aannemingen

 
 

 
 

Kelvinstraat 4  
3846 BV Harderwijk

O nze algemene v oorwaarden zijn v an toepassing op alle aanv ragen, offertes, opdrachten en ov ereenkomsten.
Deze algemene v oorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer v an Koophandel en zijn tev ens te raadplegen op onze
website www.beelen.nl/algemene-v oorwaarden.

 

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van
de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any
delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

**********************************************************************
This communication is sent to you from Houthoff Co�peratief U.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may
be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us
immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Co�peratief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the
Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the
applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services
performed. The general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
**********************************************************************
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	DISCLAIMER:




Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum


1 Voorbereiding 95 dagen maa 6-12-21 vri 29-4-22


2 Sloopmelding verleend 1 dag maa 6-12-21 maa 6-12-21


3 Informeren omgeving door opdrachtnemer 2 dagen maa 25-4-22 din 26-4-22


4 Bouwkundige vooropname 5 dagen maa 14-3-22 vri 18-3-22


5 Installaties afkoppelen en omzetten naar bouwaansluitingen door WZ 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


6 Plaatsen trilling- en geluidsmeters (Alcedo) 1 dag woe 20-4-22 woe 20-4-22


7 Bouwplaatsinrichting (Wessels Zeist) 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


8 Inrichten werkterrein 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


9 Bouwplaatsinrichting 46 dagen vri 25-2-22 vri 29-4-22


10 Inrichten werkterrein / plaatsen hekken WZ 1 dag don 14-4-22 don 14-4-22


11 Inrichten werkterrein Beelen / plaatsen keten 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


12 Inrit werkterrein gereed (Gemeente Amsterdam) 1 dag vri 25-2-22 vri 25-2-22


13 Asbestsanering en stripsloop 75 dagen maa 25-4-22 vri 5-8-22


14 Validatie - bronnen gevel 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


15 Transportopening linker- en achtergevel 5 dagen maa 25-4-22 vri 29-4-22


16 Kelder L + R 15 dagen maa 2-5-22 vri 20-5-22


17 Kelder R 15 dagen maa 13-6-22 vri 1-7-22


18 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten 10 dagen maa 2-5-22 vri 17-6-22


19 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105 20 dagen maa 9-5-22 vri 1-7-22


20 Begane Grond L 23 dagen maa 2-5-22 woe 1-6-22


21 Begane Grond R 20 dagen maa 13-6-22 vri 8-7-22


22 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten 20 dagen maa 9-5-22 vri 24-6-22


23 Plafond asbestvrij maken 3 dagen maa 2-5-22 woe 4-5-22


24 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 700 m1 kit / 165 m1 gevel 15 dagen maa 9-5-22 din 21-6-22


25 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105 20 dagen don 19-5-22 vri 8-7-22


26 1e verdieping L 17 dagen don 19-5-22 vri 10-6-22


27 1e verdieping R 20 dagen maa 2-5-22 vri 27-5-22


28 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten 20 dagen maa 16-5-22 vri 1-7-22


29 Plafond asbestvrij maken 3 dagen don 5-5-22 maa 9-5-22


30 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 725 m1 kit / 170 m1 gevel 15 dagen maa 16-5-22 woe 29-6-22


31 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105 20 dagen woe 25-5-22 vri 15-7-22


32 2e verdieping L 15 dagen maa 23-5-22 vri 10-6-22


33 2e verdieping R 20 dagen maa 27-6-22 vri 22-7-22


34 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten 20 dagen maa 23-5-22 vri 8-7-22


35 Plafond asbestvrij maken 3 dagen din 10-5-22 don 12-5-22


36 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 490 m1 kit / 115 m1 gevel 10 dagen maa 23-5-22 vri 1-7-22


37 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105 20 dagen maa 30-5-22 vri 22-7-22


38 3e verdieping L 17 dagen maa 30-5-22 din 21-6-22


39 3e verdieping R 20 dagen maa 4-7-22 vri 29-7-22


40 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten 20 dagen maa 30-5-22 vri 15-7-22


41 Plafond asbestvrij maken 3 dagen vri 13-5-22 din 17-5-22


42 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 870 m1 kit / 205 m1 gevel 18 dagen maa 30-5-22 woe 13-7-22


43 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105 20 dagen woe 8-6-22 vri 29-7-22


44 4e verdieping 51 dagen maa 2-5-22 maa 11-7-22


45 RK2 buiten gevelbeplating dakopbouw - bron Abm/001 6 dagen maa 4-7-22 maa 11-7-22


46 Technische ruimte 25 dagen maa 2-5-22 vri 3-6-22


47 Trappenhuizen 45 dagen maa 2-5-22 vri 1-7-22


48 Trappenhuis rechts 15 dagen maa 2-5-22 vri 20-5-22


49 Trappenhuis midden 15 dagen maa 23-5-22 vri 10-6-22


50 Trappenhuis links 15 dagen maa 13-6-22 vri 1-7-22


51 Gevels 30 dagen maa 27-6-22 vri 5-8-22


52 Gevel - bron Abm/002 + 003 + 004 + 007 + 011 (335m1 per verd)


53 Achtergevel 10 dagen maa 27-6-22 vri 8-7-22


54 Rechterzijgevel 5 dagen maa 11-7-22 vri 15-7-22


55 Linkerzijgevel 5 dagen maa 18-7-22 vri 22-7-22


56 Voorgevel 10 dagen maa 25-7-22 vri 5-8-22


57 Verw. trappen hoofdtrappenhuis 10 dagen maa 11-7-22 vri 22-7-22


58 Verwijderen betontrappen 10 dagen maa 11-7-22 vri 22-7-22


59 Totaalsloop 30 dagen maa 4-7-22 vri 12-8-22


60 Verwijderen hoofdentree voorgevel 5 dagen maa 4-7-22 vri 8-7-22


61 Souterrain WZ: aanbrengen damwand t.b.v. hellingbaan (10 m1/dag) 80 m1 10 dagen maa 11-7-22 vri 22-7-22


62 Souterrain WZ: bemaling en grondwerk t.b.v. hellingbaan 5 dagen maa 25-7-22 vri 29-7-22


63 Souterrain BSW: Verwijderen hellingbaan achterzijde 10 dagen maa 1-8-22 vri 12-8-22


64 Gevelsloop (m.b.v. sloopkraan) 30 dagen maa 4-7-22 vri 12-8-22


65 Verwijderen achtergevel 10 dagen maa 4-7-22 vri 15-7-22


66 Verwijderen rechterzijgevel 5 dagen maa 18-7-22 vri 22-7-22


67 Verwijderen linkergevel 5 dagen maa 25-7-22 vri 29-7-22


68 Verwijderen voorgevel 10 dagen maa 1-8-22 vri 12-8-22


69 Aanbrengen randbeveiliging WZ 15 dagen maa 4-7-22 vri 22-7-22


70 Constructief sloopwerk 45 dagen maa 4-7-22 vri 2-9-22


71 BG: WZ maatv. + aanbrengen staalconstructie 15 dagen maa 1-8-22 vri 19-8-22


72 BG: verwijderen vloer beton 225 m2 (gevel is verwijderd) 10 dagen maa 22-8-22 vri 2-9-22


73 Souterrain WZ: achtergevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1 5 dagen maa 25-7-22 vri 29-7-22


74 Souterrain WZ: achtergevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor 5 dagen maa 1-8-22 vri 5-8-22


75 Souterrain BSW: achtergevel verw. kelderwand beton gardenfloor 5 dagen maa 8-8-22 vri 12-8-22


76 Souterrain WZ: rechterzijgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1 5 dagen maa 1-8-22 vri 5-8-22


77 Souterrain WZ: rechterzijgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor 5 dagen maa 8-8-22 vri 12-8-22


78 Souterrain BSW: rechterzijgevel verw. kelderwand beton gardenfloor 5 dagen maa 15-8-22 vri 19-8-22


79 Souterrain WZ: voorgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 30m1 2 dagen maa 8-8-22 din 9-8-22


80 Souterrain WZ: voorgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor 2 dagen woe 10-8-22 don 11-8-22


81 Souterrain BSW: voorgevel verw. kelderwand beton gardenfloor 5 dagen vri 12-8-22 don 18-8-22


82 Zaagwerk dakrand achtergevel 3 dagen maa 18-7-22 woe 20-7-22


83 Zaagwerk dakrand linker- en rechterzijgevel, voorgevel 5 dagen maa 22-8-22 vri 26-8-22


84 WZ: maatvoering vloersparingen + aanbr. staalconstructie 10 dagen maa 4-7-22 vri 15-7-22


85 Vloersparingen overig 20 dagen maa 18-7-22 vri 12-8-22


86 Oplevering t.b.v. start bouw 4 dagen maa 29-8-22 don 1-9-22


87 Narooien verdiepingen en opruimen werkterrein 3 dagen maa 29-8-22 woe 31-8-22


88 Overdracht Wessels Zeist 1 dag don 1-9-22 don 1-9-22


89 Werkzaamheden na 01-09-2022 10 dagen maa 5-9-22 vri 16-9-22


90 Verwijderen terreinverhardingen 10 dagen maa 5-9-22 vri 16-9-22


91 Dak: Hakken dakvloer en tegelvloer dakopbouw 10 dagen maa 5-9-22 vri 16-9-22


Voorbereiding


3 Informeren omgeving door opdrachtnemer


5 Installaties afkoppelen en omzetten naar bouwaansluitingen door WZ


6 Plaatsen trilling- en geluidsmeters (Alcedo)


Bouwplaatsinrichting (Wessels Zeist)


8 Inrichten werkterrein


Bouwplaatsinrichting


10 Inrichten werkterrein / plaatsen hekken WZ


11 Inrichten werkterrein Beelen / plaatsen keten


Asbestsanering en stripsloop


14 Validatie - bronnen gevel


15 Transportopening linker- en achtergevel


16 Kelder L + R


17 Kelder R


18 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten


19 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105


20 Begane Grond L


21 Begane Grond R


22 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten


23 Plafond asbestvrij maken 


24 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 700 m1 kit / 165 m1 gevel


25 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105


26 1e verdieping L


27 1e verdieping R


28 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten


29 Plafond asbestvrij maken 


30 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 725 m1 kit / 170 m1 gevel


31 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105


32 2e verdieping L


33 2e verdieping R


34 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten


35 Plafond asbestvrij maken 


36 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 490 m1 kit / 115 m1 gevel


37 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105


38 3e verdieping L


39 3e verdieping R


40 Uitsloop verdieping+hakken vloergoten


41 Plafond asbestvrij maken 


42 RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 870 m1 kit / 205 m1 gevel


43 RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105


44 4e verdieping


45 RK2 buiten gevelbeplating dakopbouw - bron Abm/001


46 Technische ruimte


47 Trappenhuizen


48 Trappenhuis rechts


49 Trappenhuis midden


50 Trappenhuis links


51 Gevels


53 Achtergevel


54 Rechterzijgevel


55 Linkerzijgevel


56 Voorgevel


Verw. trappen hoofdtrappenhuis


58 Verwijderen betontrappen


Totaalsloop


60 Verwijderen hoofdentree voorgevel


61 Souterrain WZ: aanbrengen damwand t.b.v. hellingbaan (10 m1/dag) 80 m1


62 Souterrain WZ: bemaling en grondwerk t.b.v. hellingbaan


63 Souterrain BSW: Verwijderen hellingbaan achterzijde


Gevelsloop (m.b.v. sloopkraan)


65 Verwijderen achtergevel


66 Verwijderen rechterzijgevel


67 Verwijderen linkergevel


68 Verwijderen voorgevel


69 Aanbrengen randbeveiliging WZ


Constructief sloopwerk


71 BG: WZ maatv. + aanbrengen staalconstructie


72 BG: verwijderen vloer beton 225 m2 (gevel is verwijderd)


73 Souterrain WZ: achtergevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1


74 Souterrain WZ: achtergevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor


75 Souterrain BSW: achtergevel verw. kelderwand beton gardenfloor 


76 Souterrain WZ: rechterzijgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1


77 Souterrain WZ: rechterzijgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor


78 Souterrain BSW: rechterzijgevel verw. kelderwand beton gardenfloor 


79 Souterrain WZ: voorgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 30m1


80 Souterrain WZ: voorgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor


81 Souterrain BSW: voorgevel verw. kelderwand beton gardenfloor 


82 Zaagwerk dakrand achtergevel


83 Zaagwerk dakrand linker- en rechterzijgevel, voorgevel


84 WZ: maatvoering vloersparingen + aanbr. staalconstructie


85 Vloersparingen overig


Oplevering t.b.v. start bouw


87 Narooien verdiepingen en opruimen werkterrein


88 Overdracht Wessels Zeist


Werkzaamheden na 01-09-2022


90 Verwijderen terreinverhardingen


91 Dak: Hakken dakvloer en tegelvloer dakopbouw
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OVERALL PLANNING 


19.0530 Prinses Irenestraat 59 Amsterdam -CONCEPT-


Versie 4.0 / 12-04-2022


Pagina 1 BSW - Overall planning
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VLOERVELD BESTAAND T.B.V. SCHACHTEN:


- slopen bestaand vloerveld
- exacte positie en afmetingen volgens opgave


  installatieadviseur


BETON ELEMENTEN GEVEL BESTAAND:


- bestaande beton elementen gevel verwijderen
  (mogelijk deel hergebruik tuinontwerp)
- kozijnen en afwerking binnenzijde slopen


BETON ELEMENTEN GEVEL BESTAAND:


- bestaande beton elementen gevel verwijderen
  (mogelijk deel hergebruik tuinontwerp)
- kozijnen en afwerking binnenzijde slopen


VLUCHTTRAP SOUTERRAIN BESTAAND:


- slopen bestaande vluchttrap + betonnen wanden en vloer
- eventueel verwijderen funderingspalen indien conflict
  nieuwe constructie


VLUCHTTRAP SOUTERRAIN BESTAAND:


- slopen bestaande vluchttrap + betonnen wanden en vloer
- eventueel verwijderen funderingspalen indien conflict


  nieuwe constructie


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


open vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


BINNENWANDEN BESTAAND:


- alle bestaande binnenwanden en fit-out slopen en afvoeren


BINNENWANDEN BESTAAND:


- alle bestaande binnenwanden en fit-out slopen en afvoeren


HOOFDENTREE BESTAAND:


- geheel slopen glazen uitbouw bestaande hoofdentree
- inclusief fundering


VLOERVELD BESTAAND T.B.V. SCHACHTEN:


- slopen bestaand vloerveld
- exacte positie en afmetingen volgens opgave


  installatieadviseur


VLOERVELD BESTAAND T.B.V. SCHACHTEN:


- slopen bestaand vloerveld
- exacte positie en afmetingen volgens opgave
  installatieadviseur


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


pen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details


VLOERRAND HOEK BESTAAND:


- slopen vloerrand 0,25 m² met ronding afzagen
- voor radius ronding zie details
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SLOPEN VLOERDEEL


- 225 m²
- 4 zijden kolommen vrij maken
- slopen kolomkoppen


SLOPEN VLOERDEEL


- 3 zijden kolommen vrij maken


SLOPEN WAND KERN


BESTAANDE LIFTEN VERWIJDEREN


- te slopen delen liftkern indicatief


Hellingbaan bestaand:
zie omschrijving t.p.v. souterrain niveau


OPTIONEEL:


- slopen vloer t.b.v.
- liftschacht lift #4


OPTIONEEL:


- slopen vloer t.b.v.
- liftschacht lift #5


TRAFO:


- geheel slopen bestaande trafo
- fundering + palen verwijderen
(waar mogelijk conflict nieuwe


funderingspalen)
- vloeren en wanden verwijderen


- installaties verwijderen
- gevel en dak verwijderen
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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 


Betreft: Ontvangstbevestiging sloopmelding 


 


Datum sloopmelding: 22 oktober 2021 


Locatie: Prinses Irenestraat 59 te Amsterdam  


Onderwerp: renovatiesloop van het voormalig scholencomplex  


Aanvraagnummer: OLO-6463493  


 


 


Geachte heer,  


 


Op 22 oktober 2021 hebben wij uw sloopmelding ontvangen voor het gedeeltelijk 


slopen van en tevens het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de 


gebouwen aan de Prinses Irenestraat 59 te Amsterdam. 


 


Sloopmelding volledig 


De melding is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.26 


van het Bouwbesluit 2012. De melding voldoet aan de hierin gestelde eisen.  


 


Wat betekent dit voor u? 


U heeft aan uw meldingsplicht voldaan. U mag de gemelde werkzaamheden uitvoeren. 


Andere niet gemelde werkzaamheden vallen hierbuiten en mogen niet worden uitgevoerd. 


 


Aandachtspunt veiligheid: 


Met het “hoofdbouw” veiligheidsplan hebben wij in principe geen bezwaar. Wij denken wel 


dat de werkruimte vrij klein is om het werk veilig uit te voeren. Het is niet toegestaan zoals 


aangegeven op de plattegrond tekeningen om twee rubs voertuigen buiten het bouwterrein 


te zetten bij het strawinskypad. Het is ook niet toegestaan om op de kop van het 


bouwterrein bij de Parnassusweg 1 rubs voertuig buiten het bouwterrein te plaatsen. Hier 


zitten fietspaden. Wellicht is het noodzakelijk deze fietspaden bij het bouwterrein te voegen 


om veilig te kunnen (slopen/bouwen) werken naar de omgeving. De nader in te dienen deel-


veiligheidsplannen zien we graag te gemoed uiterlijk 3 weken voor start werkzaamheden. 


Het is noodzakelijk om dit punt specifiek met de omgevingsmanager te bespreken. Veiligheid 


gaat voor bereikbaarheid. 


  



http://www.odnzkg.nl/
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Mededelingen sloopwerkzaamheden 


Houdt u bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden rekening met hoofdstuk 8 van het 


Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 


 


Naar aanleiding van deze melding zal er een toezichtzaak worden opgestart. U ontvangt 


hierover een e-mail van de toezichthouder. Mededelingen met betrekking tot de 


sloopwerkzaamheden - zoals hieronder aangegeven - kunt u mailen naar de 


verantwoordelijke toezichthouder. 


 


Degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren moet ten minste twee werkdagen voor 


de feitelijke aanvang van die werkzaamheden hiervan een mededeling doen. 


 


Degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd moet uiterlijk op de eerste werkdag na 


de dag van de beëindiging van de sloopwerkzaamheden hiervan een mededeling doen. 


 


Bij asbestverwijdering verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd binnen 


twee weken een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, 


eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 


 


Degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd kan worden verzocht om een opgave 


van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en 


van de afvoerbestemming van die stoffen. 


 


Asbest 


Als tijdens de bouw- of sloopwerkzaamheden onverwachts asbesthoudende materialen 


worden aangetroffen, die niet in deze melding zijn meegenomen, moeten de 


werkzaamheden worden gestaakt. U moet dit onmiddellijk melden bij (de hierboven 


genoemde verantwoordelijke toezichthouder van) team Toezicht & Handhaving Bouw. 


 


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de in het e-mailbericht genoemde 


vergunningverlener.  


 


 


Hoogachtend, 


 


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 


namens deze, 


de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 


 


voor deze, 


 


de heer W. van Vliet 


teammanager Regiebureau 


directie Regulering & Expertise 


 


 


Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt. 



https://www.odnzkg.nl/digitale-werkwijze/
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Sloopvergunningen 
Wij maken u erop attent dat u mogelijk naast een sloopmelding een omgevingsvergunning 


voor het slopen nodig kan zijn van: 


• een beschermd monument; 


• een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 


• een bouwwerk waarvoor in een bestemmingsplan een vergunningplicht is 


opgenomen; 


• een bouwwerk waarvoor in een provinciale of gemeentelijke verordening een 


vergunningplicht is opgenomen. 


 


Object plaatsing, melding 


Wilt u een object, zoals bijvoorbeeld een bouwkeet, bouwsteiger of container plaatsen? En 


kan dat niet op eigen terrein? Dan moet u in sommige gevallen een melding doen, een 


vrijstelling of een vergunning aanvragen. Voor meer informatie zie de website van de 


gemeente, www.amsterdam.nl. 


 


 


 


 


 











