
Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Memo wethouder
Datum: dinsdag 15 februari 2022 11:38:11
Bijlagen: 20220214 Memo wethouder PI59 JP.docx

Dag 
 
Hierbij mijn opmerkingen/aanpassingen. Goed stuk!
 
Met vriendelijke groet,
 

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 

twitter.com/zuidasamsterdam

World Trade Center - Toren B - 4e verdieping
zuidas.nl
 
 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 9:47
Aan: 

Onderwerp: Memo wethouder
 
Collega’s,
 
In het DO is besloten dat we de wethouder informeren over de situatie rond PI59. Vooral het kappen
van de bomen lijkt gevoelig bij Van Doorninck die vanaf morgen de wethouder is. Lezen jullie ven
mee?
 
Met vriendelijke groet,

Zuidas
Gemeente Amsterdam
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		Memo



		Aan

		Wethouder Zuidas en Marineterrein Marieke van Doorninck



		Van

		Gerda van Rossum, projectmanager Strawinsky,  g.van.rossum@amsterdam.nl 



		Datum

		14 februari 2021



		Onderwerp

		Planontwikkeling Prinses Irenestraat 59









Aanleiding

Cityhold Prinses Coöperatief U.A. is erfpachter van de zogenaamde AICS kavel (gelegen aan devan het object Prinses Irenestraat 59-61)(afgelopen jaren heeft deze locatie tijdelijk dienst gedaan als schoolgebouw voor de Amsterdam International Community School) en heeft ontwikkelaar G&S Vastgoed (hierna: G&S) ingeschakeld om namens hen het huidige gebouw uit te breiden en te renoveren tot ten behoeve van een kantoorbestemming.

Op ….december 2020 is door G&S een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is op …. Verleend. 

G&S is voornemens om in begin maart 2022 te starten met de bouweerste sloopwerkzaamheden. Er is door de Vereniging Irenebuurt Amsterdam (hierna: VIA) echter bezwaar aangetekend tegen zowel de omgevingsvergunning als de kapvergunning.  Deze procedures lopen nog.

Er is inmiddels een online petitie gestart door een aantal omwonenden, waarin vooral de gemeente Amsterdam wordt aangesproken op dit plan.

https://www.petities.com/hou_de_prinses_irenesbuurt_veilig

Wij informeren u door middel van deze memo over het planproces en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.



Bezwaren uit de buurt

Kern van de bezwaren vanuit de buurt is dat de parkeervoorziening voor 80 auto’s bij het nieuwe kantoor ontsloten wordt vanuit de Prinses Irenestraat. Het heeft de voorkeur van de bezwaarmakers, de parkeervoorziening te ontsluiten vanaf de Strawinskylaan.

In 2017 is het Uitvoeringsbesluit Strawinsky vastgesteld. In dit Uitvoeringsbesluit was een combinatie van wonen en werken opgenomen op deze locatie. De huidige eigenaar heeft echter besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor een plan dat past binnen het vigerende bestemmingsplan. De bestemming wordt kantoor met horeca in de plint aan de Parnassusweg. Een parkeervoorziening wordt halfverdiept aangelegd en groen ingekleed. en parkeren.

Het pand had in het verleden een kantoorbestemming waarbij conform bestemmingsplan 189 parkeerplekken mogelijk werden gemaakt. De en de  laatste jaren is het pand in gebruik geweest als International school (AICS). De ontsluiting van het pand heeft zich altijd aan de Prinses Irenestraat bevonden.

Op dit moment is er het ook onmogelijk om het pand vanaf de Strawinskylaan te ontsluiten daarvoor zou een nieuwe afrit/viaduct vanaf de Strawinskylaan gerealiseerd moeten worden. Dit scenario is nooit serieus onderzocht omdat de erfpachter met grote haast het plan heeft ontwikkeld en ingediend. De verwachting was dat voorbereiding en uitvoering van een alternatieve ontsluiting veel tijd en geld zou kosten. Hierbij in acht genomen dat er momenteel een grote programmatische druk op de Strawinskylaan rust en een ontsluiting tot nieuwe knelpunten zou leiden. Inmiddels is het planproces behoorlijk vertraagd en is een onderzoek naar een mogelijk alternatieve ontsluiting wel op tafel gekomen. Hierover is nog niet gecommuniceerd omdat we eerst de haalbaarheid willen nader wordt verkend  verkennen.





Omgevingsvergunning

De bezwaarcommissie zal naar verwachting deze of volgende week uitspraak doen. Gezien de vasthoudendheid en de professionele aanpak van de buurt verwachten wij dat de VIA ook bij de rechter beroep zal aantekenen tegen de omgevingsvergunning en dat deze procedure nog wel even loopt.



Kapvergunning

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is zowel door G&S als door de Gemeente een kapvergunning aangevraagd. De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor 53 bomen, die in 2 fasen gekapt/herplant gaan worden. Tegen deze kapvergunning is bezwaar aangetekend. In verband met het broedseizoen is het voorstel op 28 februari a.s. de werkzaamheden voor de kap/herplant te starten en niet de bezwaarprocedure af te wachten. De VIA is hier mondeling over geïnformeerd tevens is er huis-aan- huis een brief verspreid. Het voornemen is op 28 februari te starten met het herplanten van .. bomen. Deze leilindes krijgen een nieuw leven in Zuidoost. .. bomen worden gekapt. Gezien de conditie van deze bomen is herplanten niet aan de orde.

Overwegingen om wel zo snel als mogelijk te kappen;

· De start van het broedseizoen betekent een risico  dat de kap/herplant van de bomen wellicht met maanden moet worden uitgesteld door de aanwezigheid van broedende vogels. en dDaarmee missen we de mogelijkheid om voor de ## bomen de herplant locatie in Zuidoost te benutten. O ook zal de de start bouw vertragen, waardoor het pand de komende maanden leeg blijft staan;	Comment by Pott, Jasper: Er is een anti leegstand regeling in Amsterdam. In praktijk zal het dus tijdelijk beheerd worden maar dat doet wel af aan de ruimtelijke kwaliteit en dynamiek. Weet niet hoe ik dit hier moet verwoorden.

· Er is nu een project waar deze bomen herplant kunnen worden dat biedt kansen op het gebied van duurzaamheid.. 

· Het project voorziet een claim van de ontwikkelaar en acht het verstandig om teV voorkomen van dat een juridisch traject met de ontwikkelaar over oorzaak en verantwoordelijkheid vertraging wordt gestart.

Mocht de buurt een voorlopige voorziening aanvragen om de start van werkzaamheden uit te stellen totdat de bezwaarprocedure is afgehandeld, dan is start van de werkzaamheden afhankelijk van het resultaat van deze procedure.



Aanleg tijdelijke bouwweg

In het kader van het BLVC-plan waarin we de buurt zoveel mogelijk willen ontzien, door zwaar bouwverkeer door de buurt te voorkomen, wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd vanaf de Parnassusweg naar de Prinses Irenestraat. Besloten is dat deze weg aangelegd wordt in de verkeersluwe periode in de weekenden van de krokusvakantie van zaterdag 19 tot en met zondag 27 februari. Deze weg gaat zowel gebruikt worden door G&S als door de gemeente bij de herinrichting van de Prinses Irenestraat.

Strategie is hier doorgaan met de voorbereiding voor de aanleg van deze weg en ondanks mogelijke vertragingen als gevolg van bezwaarprocedures tegen de Omgevings- en kapvergunning.

Overwegingen de bouwweg toch aan te leggen:

· [bookmark: _GoBack]De aanleg van deze bouwweg is niet onherroepelijk en levert als hij niet in gebruik is geen belemmering op voor het reguliere verkeer;

· De bouwweg wordt niet alleen gebruikt voor de bouw van G&S meer ook bij de herprofilering van de Prinses Irenestraat

· De aannemer staat klaar. Nu stoppen betekent dat de aannemer wel betaald moet worden en later, wanneer het werk opnieuw moet worden ingepland, de kosten nogmaals gemaakt moeten worden..
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