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INFORMATIE VOOR INDIENER:

Zaaknaam: < geef hier de naam voor het overkoepelende zaakdossier op >

Portefeuille(s): < geef de portefeuille(s) op. Gebruik alleen bestaande portefeuilles. Een
overzicht hiervan is te vinden op intranet >

Staf/ map: < geef aan naar welke staf/staven de voordracht moet >

College/DB: < indien nodig, kun je hier alvast aangeven wat de volgende stap is >

Voordracht voor de staf Weesp 9 oktober

Grond& Ontwikkeling, Onderwijs

<automatisch>

Onderwerp

Tijdelijke onderwijslocatie Weespersluis

Gevraagde beslispunten

1. Kennis te nemen van het voorstel een tijdelijke onderwijslocatie in Weespersluis te
realiseren met beoogde opening september 2024
2. Eenvoorkeur aan te geven voor een tijdelijke onderwijslocatie:
a. in Muiderslotpark
b. in Weespersluispark
3. Kennis te nemen van de concept voordracht voor de wethouders van Danzig en Moorman.

Onderbouwing beslispunten

Ad 1. Kennis te nemen van het voorstel een tijdelijke onderwijslocatie in Weespersluis te
realiseren met beoogde opening september 2024

In Weesp wordt de nieuwbouwwijk Weespersluis ontwikkeld. Over de ontwikkeling van
Weespersluis zijn in 2012 afspraken vastgelegd tussen toenmalige gemeente Weesp, de GEM
Bloemendalerpolder, het Waterschap, provincie en het rijk, in de SUOK Bloemendalerpolder. In
mei 2023 heeft het college ingestemd met plannen voor het realiseren van extra maatschappelijke
voorzieningen en circa 600 extra woningen in Weespersluis. Daarmee komt het totaal aantal
woningen dat in Weespersluis zal worden gerealiseerd op circa 3500. Op dit moment zijn circa
1300 woningen opgeleverd.

De wijk trekt veel gezinnen met jonge kinderen aan. Op dit moment is er één definitief
schoolgebouw in Weespersluis, dit gebouw is afgelopen jaar vitgebreid naar haar maximale
capaciteit en biedt op dit moment plek aan 40 klassen (2x20). De Brede school Weesperrijk en
Nieuwe Jozef zijn in dit schoolgebouw gevestigd. Dit huidige schoolgebouw was onderdeel van de
plannen die in 2012 zijn vastgelegd voor Weespersluis. Daarnaast is de school Cadans dit
schooljaar gestart in een tijdelijke onderwijslocatie aan de Papelaan (net buiten Weespersluis) en
heeft de Nieuwe Jozef de Blomstraat in Weesp centrum nog in gebruik wegens de grote
toestroom van leerlingen uit Weespersluis
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GEM Bloemendalerpolder en gemeente houden in de nieuwe plannen voor Weespersluis vast aan
1 hectare voor maatschappelijke voorzieningen (waaronder onderwijs, kinderopvang en
buitenschoolse opvang). Met deze extra ruimte voor maatschappelijke voorzieningen uit de
allonge kan op lange termijn worden voorzien in de benodigde PO capaciteit voor Weespersluis.
De GEM en gemeente zetten er op in om een locatie voor onderwijs (inclusief kinderopvang en
buitenschoolse opvang) als eerste van de nieuwe plannen uit de allonge te realiseren. De vroegst
mogelijke planning voor deze extra school is najaar 2026. Deze planning is echter zeer onzeker
door verschillende factoren; er is een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet
nodig, er moet een natuurcompensatiegebied worden ingericht en er dient een overkluizing te
worden gerealiseerd over een gasleiding. Uiterste oplevermoment waarmee rekening moet
worden gehouden is medio 2028.

Recent is duidelijk geworden dat naar verwachting medio 2024 al een tekort aan klaslokalen voor
PO onderwijs ontstaat in Weespersluis. Het beschikbaar maken van het pand aan de Papenlaan
ten behoeve van Cadans en het beschikbaar houden van het pand van ASKO aan de Blomstraat
neemt de druk op de capaciteit op de bestaande scholen in Weespersluis onvoldoende weg.
Weesperrijk zit eind dit schooljaar vol en kan verdere toestroom van leerlingen niet aan.
Bovendien is op grond van de prognoses van de basisgeneratie een verdere groei van leerlingen in
Weespersluis in de komende jaren te verwachten.

Het is daarom noodzakelijk om een tijdelijke locatie voor onderwijshuisvesting te realiseren. Deze
locatie moet capaciteit bieden aan leerlingen totdat de nieuwe definitieve locatie in Weespersluis
gereed is (viterlijk medio 2028).

Ad 2. Een voorkeur aangeven voor een tijdelijke onderwijslocatie

Door de projectorganisatie Weespersluis zijn mogelijke locaties voor tijdelijke
onderwijshuisvesting onderzocht. In samenspraak met afdeling maatschappelijke voorzieningen,
de actieve schooolbesturen en “staf Booij” zijn twee locaties geselecteerd om voor te leggen aan
de Staf Weesp. Zwaarst wegend criterium uit de onderstaande lijst is de snelheid waarmee de
tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden; de zekerheid dat in september maar uiterlijk eind
2024 de huisvesting gereed is.

Bij de selectie van de locaties is rekening gehouden met de volgende criteria.
e Ligging:
o De footprint moet passen, de locatie moet in elk geval geschikt zijn voor 6 lokalen
in 2024, Uit te breiden naar een gebouw in twee lagen met totaal 12 lokalen in
2025.
o De afstand tot de huidige scholen in Weespersluis. Locaties in de buurt van de
huidige school hebben de voorkeur.
o Bijvoorkeur geen onderdeel uitmakend van de Hoofd groenstructuur van Weesp
(locaties ten zuiden van het spoor)
Ruimte voor spelen, nabijheid speellokaal en voldoende buitenruimte
Veiligheid
Bereikbaarheid
Snelheid: voldoende zekerheid dat de tijdelijke school eind 2024 gebruiksklaar is
o Uitvoerbaarheid
= Kabels en leidingen (riolering, voldoende netspanning etc.)
= Voorbelasting
= Andere technische aspecten
o Procedure (milieucontour [ onderzoek)
o Beschikbaarheid
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=  Eigendom; locaties die in eigendom zijn van de gemeente hebben minder
risico op vertraging dan locaties van andere eigenaren waar afspraken
moeten worden gemaakt over gebruik en vergoeding.

= Verwerving van locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente kost
tijd, er bestaat een risico dat het niet (op tijd) lukt de locatie te verwerven

of afspraken te maken over gebruik.

Op basis van bovenstaande criteria zijn verschillende locaties afgevallen. Bij deze locaties is het
risico te groot dat de tijdelijke onderwijslocatie niet eind 2024 gebruiksklaar is (vanwege de
hierboven bij beschikbaarheid, procedure en uvitvoerbaarheid genoemde zaken) of is de afstand tot

de bestaande scholen te groot.

a. Inhet park aan de Muiderslotlaan
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Uitvoerbaarheid en zekerheid

De grond is eigendom van de gemeente. Kabels en leidingen zijn aanwezig, de locatie hoeft - naar
verwachting voor tijdelijke units - niet te worden voorbelast en omliggende infrastructuur is
aangelegd. De locatie scoort qua uitvoerbaarheid en zekerheid dat tijdig een tijdelijke school
gerealiseerd kan worden goed.

Nabijheid bestaande scholen, aanwezigheid speelruimte/buitenruimte
De locatie ligt op circa 550 meter afstand van de bestaande scholen in Weespersluis. Hierdoor is
het mogelijk om waar nodig van functies van de huidige school gebruik te maken.
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Bereikbaarheid en veiligheid

De locatie aan de noordzijde van het park maakt een doorgaande route voor met name
fietsverkeer mogelijk.

Bereikbaarheid is goed en verkeersstromen kunnen goed gescheiden blijven; veilig en
overzichtelijk.

De nog te bepalen routing voor autoverkeer met eventueel een kiss&ride moet autogebruik
ontmoedigen; maatregelen zijn nodig om autoverkeer door de wijken te beperken.

De ruimte ten noorden van de Fort Vreeswijklaan kan als tijdelijke (fiets)parkeergelegenheid
worden ingericht (maandag t/m vrijdag).

Auto’s van personeel kunnen op het parkeerterrein in het centrum terecht.

Impact op omgeving

Het park aan de Muiderslotlaan is recent opgeleverd en is het eerste park in Weespersluis dat
volledig is opgeleverd. Het plaatsen van een tijdelijke onderwijslocatie in het park heeft invloed op
de verkeersintensiteit in de buurt en neemt een deel van het park in dat anders voor andere
doeleinden gebruikt kan worden. Tegelijkertijd is de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van
zowel de tijdelijke onderwijslocatie als de omliggende buurt goed te borgen. Ook blijft er een
groot deel van het park aan de Muiderslotlaan beschikbaar voor recreatief gebruik zoals
oorspronkelijk beoogd.

Kans op weerstand en mogelijk vertraging door procedures
De kans is groot dat omwonenden van het park aan de Muiderslotlaan bezwaar zullen maken
tegen deze locatie.

b. Inhet Weespersluispark
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Uitvoerbaarheid en zekerheid

De grond is weliswaar eigendom van de gemeente maar nog met gebruiksrecht door de GEM
vanwege de aanleg van het park. Kabels en leidingen zijn aanwezig, maar de trafo zit al op de
limiet en is mogelijk niet toereikend. Omliggende infrastructuur is gereed, maar staat op dit
moment al erg onder druk en is nog niet gereed om druk van 12 extra lokalen op te vangen. Het
treffen van aanvullende maatregelen die nodig zijn ten behoeve van de bereikbaarheid kosten tijd
en zorgen voor een extra onzekerheid met betrekking tot de zekerheid en uitvoerbaarheid van
deze locatie (zie ook bereikbaarheid en veiligheid).

De GEM heeft met bewoners van Leeuwenveld 1 contractuele afspraken gemaakt dat er een
park komt. Men ‘gedoogd’ al 2 gebouwen: het KDV en het tijdelijke KDV, maar een derde is
voor hen onoverkomelijk. Voor de zuidzijde van de Fort Diemerdamstraat is vastgelegd dat er
60 meter vanuit de gevel van de VVE Leeuwenveld | niet gebouwd wordt, wat een harde
voorwaarde betekent. Dat betekent dat voor de hierboven getekende locatie de afspraken
opengebroken zouden moeten worden. De zuidkant van het park (ten zuiden van de
ingetekende locatie) is bovendien al aangelegd, inclusief ijsvogelwanden. Ten noorden van
deze 60 meter is het Japanse duizendknoopgebied, dat de GEM momenteel schoon maakt. Dit
is een planningsrisico omdat dit op zijn vroegst in juli 2024 gereed is.

Nabijheid bestaande scholen, aanwezigheid speelruimte/buitenruimte

De locatie ligt vlakbij de huidige scholen in Weespersluis. Hierdoor is het mogelijk om waar nodig
van functies van de huidige school gebruik te maken. Het Weespersluispark is nog niet aangelegd
op het moment dat de tijdelijke school gerealiseerd moet zijn. Er moet buitenruimte gecreéerd
worden, wat beperkingen kent (zie vorig punt).

Bereikbaarheid en veiligheid

De verkeersveiligheid staat op dit moment al zwaar onder druk, vooral met slecht weer. Bijna al
het verkeer (voetganger, fietser en auto’s) komt vanaf de Bloemendalerpoldersingel via twee
smalle bruggen aan bij de huidige scholen en beide KDV's. Op de bruggen is momenteel veel
congestie op de haal-en-breng momenten van de school. Fietsers en voetgangers hebben nu al
onvoldoende ruimte. Het toevoegen van 12 lokalen op deze locatie zal de verkeersstromen over
deze bruggen verder laten toenemen. In de gebruiksfase zal weliswaar een extra route vanaf het
noorden gebruiksklaar zijn, maar dde grootste verkeersstroom blijft komen vanuit het westen.
Tevens zal in de gebruiksfase de Korte Muiderweg heringericht worden en deels afgesloten zijn
voor autoverkeer. Een verdere concentratie van school- voorzieningen op deze plek in de huidige
situatie is wat bereikbaarheid en verkeersveiligheid betreft daarom ontoelaatbaar.

Alleen als kan worden voldaan aan twee harde voorwaarden kan de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid naar verwachting net voldoende worden geborgd. Die voorwaarden zijn dat het
parkeerterrein van het centrum gereed is (gepland eind 2024) én dat een schoolstraat wordt
ingesteld zodat het autoverkeer niet rond de school kan rijden, maar direct via het parkeerterrein
of de Fort Diemerdamstraat terug rijdt naar de Bloemendalerpoldersingel (zie hieronder). Een
pilot voor het instellen van de schoolstraat is echter tot op heden door het dagelijks bestuur van
stadsgebied Weesp afgewezen.

In de definitieve situatie zullen auto’s parkeren op de parkeerplaats in het centrum van
Weespersluis. Ook wordt de rijrichting aangepast waardoor auto’s niet meer voor de school langs
hoeven om het gebied te verlaten. Een oplossing moet worden gevonden voor het ontbreken van
een voetpad aan de oostzijde van de Fort Diemerdamstraat.

Impact op omgeving
Eris al eentijdelijke KDV tegenover de school en het plaatsen van nog een tijdelijke school op
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deze locatie heeft met name grote impact op de verkeerssituatie rondom de school en in de Fort
Diemerdamstraat. Daarnaast zal dit deel van het park pas later gerealiseerd kunnen worden en
beperkt het de beleving van het park de komende jaren nog verder.

Bij de bouw van de tijdelijke locatie is veel ruimte nodig voor de bouwers. Deze ruimte is er
nauwelijks tot niet en leidt tot overlast. De leerlingen op de school krijgen opnieuw een periode
overlast van bouwwerkzaamheden.

Directie

Kans op weerstand en mogelijke vertraging door procedures

Het breken van de contractuele afspraken tussen GEM en Leeuwenveld | zal tot grote vertraging
leiden. De kans is groot dat ook andere bewoners van de Lobbrich Boudgerslaan en Fort
Diemerdamstraat bezwaar zullen maken tegen een tijdelijke school op deze locatie. Er isin 2020 al
intensief met hen afgestemd over hun bezwaar tegen het KDV in het Weespersluispark. De
tijdelijke school zou voor hen de derde inbreuk zijn op het Weespersluispark. Dit bezwaar kan
leiden tot vertraging.

A. Park aan de Muiderslotlaan B. Weespersluispark
Snelheid is hoog — september 2024 lijkt Snelheid is zeer problematisch. Afspraken met
haalbaar - en wordt alleen beperkt door Leeuwenveld | moeten mogelijk worden
eventuele bezwaarprocedures. opengebroken. Er moet worden voldaan aan de

voorwaarden qua bereikbaarheid. Rekening
moet worden gehouden met complexe
bezwaarprocedures en vertraging in het schoon
maken van de Japanse Duizendknoop en in de
aanleg van het parkeerterrein.

Uitvoerbaarheid en zekerheid is hoog Uitvoerbaarheid en zekerheid zijn gering en
afhankelijk van aanvullende
verkeersmaatregelen, tijdige oplevering
parkeerplaats en schoon maken gebied met
Japanse Duizendknoop.

Nabij bestaande school, park als extra Zeer dicht bij de bestaande school, buitenruimte

buitenruimte moet worden ingericht. Park kan niet worden
gebruikt als extra (speel)ruimte.

Bereikbaarheid en veiligheid is goed te Bereikbaarheid en veiligheid is alleen voldoende

borgen. Definitieve routing moet nog indien extra maatregelen worden getroffen. Op

worden bepaald. de brug zal (meer) opstopping ontstaan, maar dit

betreft vooral auto’s en is daarom minder
risicovol. Meer conflicten tussen
verkeersdeelnemers.

Dichtbij woningen, kans op bezwaar Grote kans op diverse bezwaren omgeving
doorgemaakte toezeggingen en afspraken,
impact op verkeerssituatie en latere oplevering
park.

Ad 3. Kennis te nemen van de concept voordracht voor de wethouders van Danzig en
Moorman
De conceptvoordracht wordt nagestuurd.

Volgende processtappen
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Met input van staf Weesp wordt de voordracht voor de gezamelijke staf van Wethouder Moorman
en wethouder van Dantzig aangepast.

Directie

Advies, afstemming en participatie

Deze voordracht is tot stand gekomen in samenwerking tussen projectorganisatie Weespersluis
(Grond & Ontwikkeling) en afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (OJZ).
De onderzochte locaties zijn besproken met de GEM Bloemendalerpolder en de schoolbesturen.

Documenten

Registratienr. Naam

<automatisch> <Vrije tekst>

Behandelend ambtenaar (haam, telefoonnummer en e-mailadres)

5.1,28 5.1,28 5.1,28

512e @amsterdam.nl
5.12e 5.1,2e

512¢e @amsterdam.nl

5120 5120 5120 (@amsterdam.nl

Uitslag
<automatisch, na afloop staf>

Classificatiegegevens

1 | Classificatie Openbaar/vertrouwelijk (indien vertrouwelijk, vul dan ook rij 4 t/m 7in)

2 | Wie legt geheimhouding op? n.v.t.

3 | Gaathet stuk geheim door naar | n.v.t.
de commissie enjof raad?

4 | Einddatum - Toteen bepaalde datum
- Toteen bepaald moment (vul dan hieronder de uiterlijke datum in)
- Vooronbepaalde tijd

5 | Uiterlijke einddatum [Indien er geen specifieke einddatum kan worden genoemd, hier een uiterlijke
einddatum invullen.]
6 | Grondslag [Vul hier het Woo-artikel in op grond waarvan dit stuk niet openbaar is]
Motivatie [Leg in gewone taal uit waarom dit stuk vertrouwelijk is. Wat gaat er mis als deze

informatie openbaar wordt? Indien voor onbepaalde tijd, motiveer de lengte van
de opgelegde geheimhouding] *vul dit ook in bij de onderbouwing besluit




