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Beste BTSN,

Gisteren heeft overleg plaats gevonden met de aannemers, en is de planning herijkt.

De conclusie van deze sessie is dat een oplevering in juli 2023 niet langer als realistisch wordt
beschouwd.

Alle partijen streven naar een kwalitatief hoogwaardig opleverniveau, en daarom is besloten om
de oplevering door te schuiven over de bouwvak heen, naar 22 september 2023.

Belangrijkste oorzaak is dat het slechte weer in het 1° kwartaal van 2023 ervoor heeft gezorgd
dat het omslagpunt naar de droge afbouw meerdere keren noodgedwongen is uitgesteld.

Met vriendelijke groet, kind regards,

EI

Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

Disclaimer:De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is
dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik
van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender
respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely
intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to
receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this

message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.





