
1 
 

Concept-Voordracht voor het  College van B&W 
Principenota Sixhaven en omgeving 
Definitieve versie, 18 februari 2018   

 

 
Nummer zaakdossier: ZD2018-000085 
 

Datum collegevergadering: 

6 maart 2018 

 

Onderwerp: 

In te stemmen met de Principenota Sixhaven en omgeving 

 

Kernboodschap 
Het college van B&W stemt in met de Principenota Sixhaven en omgeving en het starten van 

stapsgewijze plan- en besluitvorming in het projectgebied, in samenhang met de maatregelen 

volgend uit het programma Sprong over het IJ. 

Hoofdpunten zijn: 
a. Verbeteren van de toegankelijkheid, ruimtelijke kwaliteit en samenhang met de omgeving, 

waarvan de hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het Raamwerk Openbare Ruimte Sixhaven.  

b. Het stapsgewijs realiseren van een bouwprogramma met een bandbreedte van 80.000 – 

130.000 m2 met gemengde stedelijke functies in de deelgebieden Tolhuistuin, Sixhaven en op 

termijn Laanwegkwartier.  

c. Het verkennen van de vernieuwingsmogelijkheden van de IJpleinbuurt, samen met bewoners, 

corporaties en andere betrokken organisaties.     

 

Portefeuille 
Wordt automatisch gegenereerd in het systeem. 

 

Reden Spoed 

Niet van toepassing 
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Het college van Burgemeester en Wethouders besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ en in te stemmen 

met de daar op aansluitende ontwikkelopgave voor het project Sixhaven en omgeving: 

Het benutten van de sterk verbeterde bereikbaarheid van het projectgebied Sixhaven en 

omgeving door de maatregelen uit het programma Sprong over het IJ voor: 

a. Het ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het grootstedelijk kerngebied 

van de stad, voor álle Amsterdammers.  

b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden van het projectgebied met zijn omgeving 

met respect voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

c. Het sociaal, economisch en fysiek verbinden van het projectgebied met de omliggende 

woonbuurten zodat een ongedeelde wijk ontstaat en ook de bestaande buurten 

profiteren van de grootstedelijke ontwikkeling. 
 

2. In te stemmen met de Principenota Sixhaven en omgeving, met de volgende hoofdpunten: 

a. Het verbeteren van de toegankelijkheid, de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang met de 

omgeving, waarvan de hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het Raamwerk Openbare Ruimte 

Sixhaven en omgeving.  

b. Het mogelijk realiseren  van openbare ruimte, parken en een bouwprogramma met een 

bandbreedte van 80.000 – 130.000 m2 bruto vloeroppervlakte (exclusief gebouwd 

parkeren) met woningbouw, maatschappelijke functies, werkgelegenheid en 

publieksfuncties rond het mogelijk te realiseren metrostation Sixhaven en op termijn in 

het Laanwegkwartier. Daarnaast verkennen van een beperkte toevoeging van programma 

in en rond de Tolhuistuin.  

c. Samen met bewoners, corporaties en betrokken organisaties verkennen van de 

vernieuwingsmogelijkheden van de IJpleinbuurt.     

 

3. In te stemmen met de volgende (deel)projecten en de bijbehorende fasering en specifieke 

onderzoeksopdrachten:   

a. Het voorbereiden van een  (voorlopige) herinrichting van het pontplein van het 

Buiksloterwegveer en de aansluitende delen van de Buiksloterweg in 2019. 

b. Het starten van een Integraal infrastructuur-, openbare ruimte (en groen)project voor het 

deelgebied Tolhuistuin en omgeving, gericht op een fase-2-besluit conform de PBI-

systematiek in kwartaal 1 2019, een fase-3-besluit in 2020 en uitvoering vanaf 2021; 

inclusief participatie en inspraak. 

c. Het starten van een gebiedsontwikkelingsproject, inclusief infrastructuur, openbare 

ruimte en groen, voor het deelgebied Sixhaven, gericht op een fase-2-besluit conform de 

Plaberum-systematiek in kwartaal 1 2019, een fase-3-besluit in 2020 en gefaseerde 

uitvoering vanaf 2021;  inclusief gelegenheid tot participatie en formele inspraak In de 

plan- en besluitvorming. 

Specifieke onderzoeksopdrachten in 2018 betreffen: i) de optimalisering van programma,  

grondopbrengsten en dekkingsbronnen voor realisering van het metrostation Sixhaven, ii) 

nader cultuurhistorisch onderzoek, iii) tijdelijk gebruik vrijkomende Noord/Zuidlijn-

terreinen, iv) busontsluiting, v) NACO-huisje, vi) woonschepen, vii) passantenhaven.   

d. In ieder geval tot 2020 af te zien van de start van planvorming voor het deelgebied 

Laanwegkwartier.  

e. Het starten van een verkenning naar de mogelijke vernieuwing van de IJpleinbuurt, 

gericht op kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, intensivering en 



3 
 

functiemenging; in samenspraak met bewoners, corporaties en instellingen. Een 

cultuurhistorische verkenning van de IJpleinbuurt maakt hier onderdeel van uit. 

 

4. In te stemmen met het als volgt vormgeven van het bestuurlijk en ambtelijk 

opdrachtgeverschap: 

Bestuurlijk opdrachtgevers:  

- Tolhuistuin en omgeving: wethouder Verkeer en Vervoer 

- Sixhaven: wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 

- Verkenning vernieuwing IJpleinbuurt: wethouder Wonen en Bouwen 

Ambtelijk opdrachtgevers:  

- Tolhuistuin en omgeving: directeur Verkeer & Openbare Ruimte; voor mogelijke 

erfpachtconversies is directeur Grond & Ontwikkeling verantwoordelijk. 

- Sixhaven: directeur Grond & Ontwikkeling (binnen het deelgebied is directeur Metro & 

Tram opdrachtgever van het metrostation Sixhaven). 

- Verkenning vernieuwing IJplein: directeur Wonen (als opdrachtgever van de 

Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten), in afstemming met secretaris Bestuurscommissie 

Noord. 

 

5. Kennis te nemen van de financiële dekking van de proceskosten:  
a. Voor fase 2 PBI alsmede het uitvoeren van eventuele (tijdelijke) maatregelen van het 

project Tolhuistuin en omgeving  te dekken uit het Mobiliteitsfonds (uit de post 
Reservering voor projecten Koers / Sprong over het IJ. 

b. Voor fase 2 en fase 3 Plaberum van het project Sixhaven:  te dekken uit het 

Vereveningsfonds. De proceskosten zijn bepaald aan de hand van de Plankostenscan en 

inclusief het nader onderzoek. 

c. Verkenning vernieuwingsmogelijkheden IJpleinbuurt:  50 % te dekken uit het 

budget Ontwikkelbuurten en 50 % uit het aanvullend budget Ruimte voor de Stad 2018 

(Prioriteit Stimuleringsbudget Woningbouw). 
 

6. In te stemmen met het opleggen van de geheimhouding op bijlagen 1.6 en 1.7 op grond 

van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd 

in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De 

geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.  

 
7. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de 

opgelegde geheimhouding tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 maart 2018 

te bekrachtigen.  

 

 
 
  

5.1, 2, f

5.1, 2, f

5.1, 2, f
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Toelichting bij gevraagde besluiten 
 

Ad Besluit 1. Kennis te nemen van de Concept-Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ 

en in te stemmen met de daar op aansluitende ontwikkelopgave voor het project Sixhaven en 

omgeving:  

Het benutten van de sterk verbeterde bereikbaarheid van het projectgebied Sixhaven en 

omgeving door de maatregelen Sprong over het IJ voor: 
a. Het ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het grootstedelijk kerngebied van 

de stad, voor álle Amsterdammers.  
b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden van het projectgebied met zijn omgeving met 

respect voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
c. Het sociaal, economisch en fysiek verbinden van het projectgebied met de omliggende 

woonbuurten zodat een ongedeelde wijk ontstaat en de bestaande buurten profiteren van de 
grootstedelijke ontwikkeling. 

 

Ad besluit 1. Algemeen 

Door het optimaliseren van het IJpleinveer (verhogen van de frequentie, het verkorten van de 

oversteek en het verbeteren van de toeleidende fietsroutes), de mogelijke realisering van het 

metrostation Sixhaven in de Noord/Zuidlijn en mogelijk een voetgangerspassage van CS naar de 

Buiksloterweg wordt de bereikbaarheid van het centrale deel van de noordelijke IJ-oever sterk 

verbeterd.  

 

Ad 1a.  Het verder ontwikkelen van het projectgebied tot onderdeel van het grootstedelijk 

kerngebied van de stad sluit aan op het Programma Drukte in de Stad.  

In de afgelopen jaren heeft zich op Overhoeks (Eye, Adamtoren, A-lab) en rond de Tolhuistuin een 

succesvol cluster van werkgelegenheid, onderwijs en leisure-voorzieningen ontwikkeld. De 

binnenstad is hierdoor groter geworden en de bezoekersdruk meer gespreid.  

Rond het geprojecteerde metrostation, rond de Tolhuistuin, de Sixhaven, de Willemssluizen en het 

Noord-Hollands Kanaal liggen grote kansen om nieuwe openbare ruimte én gemengde, 

grootstedelijke programma’s toe te voegen.  

Zoals ook in het advies van het AB van de Bestuurscommissie Noord verwoord is de ambitie het 

gebied uit te laten groeien tot een levendig stuk stad voor álle Amsterdammers.  

 

Ad 1b. Het openbaar maken, aanhelen en verbinden met de omgeving, met respect voor de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het projectgebied sluit aan op de 

Cultuurhistorische Verkenning Stad om het IJ.  

Het projectgebied rond de Tolhuistuin, Laanweg, Buiksloterweg en het Noord-Hollands Kanaal 

met de Willemssluizen  is onderdeel van het van rijkswege aangewezen beschermd stads- en 

dorpsgezicht Oud-Noord en heeft daarnaast  vier rijksmonumenten en drie gemeentelijke 

monumenten en enkele waardevolle ensembles en groengebieden. Deze bijzondere verzameling 

is echter ontsloten en de kwaliteit is aangetast door de aanleg van de IJtunnel en de Noord-

Zuidlijn.  

Het openleggen van het plangebied biedt de kans om de verzameling rond het Noord-Hollands 

Kanaal met het aansluitende Noorderpark uit te bouwen tot een aaneengesloten, centraal gelegen 

groengebied in Noord, dat door de ligging bij de metrostations en CS ook een belangrijke rol kan 

spelen in de stad en de regio. Een Oeverpark IJplein completeert de reeks openbare parken op de 

Noordelijke IJ-oever. 

 

Ad 1c. Het verbinden van het projectgebied met de omliggende gebieden  sluit aan op de 

Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten en bij de maatwerkaanpak Ongedeelde Wijken, die in heel 

5.1, 2, e
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Noord wordt ingezet om de bestaande woonbuurten te koppelen aan de grootstedelijke 

ontwikkeling.  

Rond het projectgebied Sixhaven liggen woonbuurten met een forse sociaaleconomische 

problematiek en achterstanden in de kwaliteit van de openbare ruimte en de woningvoorraad. Als 

onderdeel van de te starten projecten wordt via een maatwerkaanpak gekeken welke 

mogelijkheden er zijn om de omliggende buurten te laten profiteren van de ontwikkeling rond het 

metrostation Sixhaven zodat een ‘ongedeelde wijk’ ontstaat. Onderdeel hiervan is het zorgen voor 

verbindingen op sociaal, economisch en fysiek vlak. Zo profiteren ook de bestaande woonbuurten 

van de groei van de stad. Uitgebreide participatie gedurende het project is nadrukkelijk onderdeel 

van de methodiek.  
 
 

Ad Besluit 2.  In te stemmen met de Principenota Sixhaven en omgeving.  

 

Ad 2a. Raamwerk Openbare Ruimte 

In het Raamwerk Openbare Ruimte Sixhaven zijn de hoofdlijnen aangegeven van een 

samenhangend stelsel van openbare ruimten rond de Willemssluizen, het Noord-Hollands Kanaal 

en langs het IJ, waarmee de verbindingen voor voetgangers en fietsers sneller en veiliger worden 

en de oevers van het Noord-Hollands Kanaal en het IJ nieuwe gebruiksmogelijkheden krijgen, 

zowel voor de bewoners van de aanliggende buurten en Amsterdammers als voor bezoekers van 

de stad. 

Onderdelen van het Raamwerk zijn twee verbindingen over het Noord-Hollands Kanaal, 

herinrichting en vergroting van de pontpleinen, herinrichting en verbetering van de 

toegankelijkheid van de Tolhuistuin, een nieuwe inrichting van de Sixhaven, restauratie van de 

Willem-III-sluis en aanleg of herinrichting van parken: het Sluispark, het Oeverpark IJplein en op 

termijn mogelijk het Laanwegpark. 

In het Raamwerk is de samenhang uitgewerkt met de andere maatregelen binnen het programma 

Sprong over het IJ, zoals de verkenning naar de realisatie van de bruggen over het Noord-Hollands 

Kanaal en de verkenning naar de versnelde realisatie van het metrostation Sixhaven.  

In het Raamwerk en de Principenota is een eventuele aftakking van de metrolijn naar Zaanstad 

geen onderwerp van studie. 

 

Ad 2b.   Programma 

Voor het te realiseren bouwprogramma is een grote bandbreedte geformuleerd. Deze 

bandbreedte  (80.000-130.000 m2 bvo) is gebaseerd op twee sterk verschillende 

ontwikkelingsrichtingen voor het gebied direct rond het potentiële metrostation Sixhaven uit de 

Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ. In het scenario ‘groene scheg’ wordt ingezet op een 

compact programma met enkele grote publiekstrekkers. In het scenario ‘stedelijk knooppunt’ 

wordt een intensief, gemengd programma voorzien.  

 

De visies van de verschillende, betrokken ambtelijke diensten en van het AB van de 

Bestuurscommissie Noord op het ontwikkelprogramma lopen uiteen:  
- de rve M&A en de Bestuurscommissie Noord (ondersteund door een groot aantal 

inspraakreacties op het advies) bepleiten een compact programma om de cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden zoveel mogelijk te kunnen versterken en uitbouwen, 

- de rve Economie bepleit een intensief en snel te realiseren programma met ruimte voor 
minimaal 50.000 m2 kantoorwerkgelegenheid met het oog op de vraag op de internationale 
kantorenmarkt, 

- de rve’s R&D en G&O bepleiten een stapsgewijze ontwikkeling met prioriteit voor de 
oplossing van de infrastructuur-opgaven. Dit biedt in de komende jaren ook ruimte voor 
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tijdelijke, kleinschalige initiatieven en grootstedelijke evenementen zoals de Amsterdam 
Biënnale, de Urban Sports Week, de Uitmarkt, Sail en Amsterdam 750 in 2025.  

 

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken wordt In de vervolgfase onderzoek gedaan naar de 

optimalisering van het programma, de uitvoeringsplanning en de kosten en opbrengsten, in relatie 

tot de vervoerwaarde van het metrostation, de vraag op de kantorenmarkt en de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dit onderzoek wordt verricht in overleg met de 

Vervoerregio, de rve’s R&D, G&O, V&OR, Economie en M&A en het gebiedsteam Oud-Noord. Op 

basis hiervan zal een richtinggevend besluit voorgelegd worden aan het college van B&W bij het 

IJkmoment Sprong over het IJ in het vierde kwartaal van 2018. Omwonenden en belangstellenden 

worden betrokken bij het onderzoek. 

 

De vervoerwaarde van het metrostation Sixhaven is van groot belang voor de besluitvorming over 

de realisatie van het station. De eerste berekeningen met betrekking tot de vervoerwaarde van het 

metrostation laten zien dat niet zozeer de omvang, maar eerder de aard van het programma van 

belang is. Naast woningbouw, maatschappelijke functies en werkgelegenheid hebben vooral 

hoger onderwijs en publieksfuncties met een regionaal/nationaal bereik (cultuur, leisure) een 

gunstig effect op de vervoerwaarde van het metrostation.  

 

In en rond de Tolhuistuin is een beperkte toevoeging van programma mogelijk.  

 

Ad 2c. IJpleinbuurt 

Vernieuwing van de IJpleinbuurt is in dit stadium vooral een ontwerp- en onderzoeksopgave om 

samen met bewoners, corporaties en betrokken instellingen in het kader van de Bestuursopdracht 

Ontwikkelbuurten te verkennen.  

 

De openbare ruimte in deze jaren ’80-woonbuurt is na 30 jaar toe aan vernieuwing. De 

leefomgeving kan sterk verbeterd worden. Dat geldt voor de Noordwal langs het IJ, het centrale 

Gedempte Insteekhavenpark en de parkeeroplossingen.  

De bebouwing heeft nu een betrekkelijk eenzijdige woonfunctie. Sommige onderdelen zijn 

mogelijk monumentwaardig of in cultuur-historische zin van belang. Bij vernieuwing heeft 

renovatie de voorkeur boven sloop, zoals ook verwoord in het advies van het AB van de 

Bestuurscommissie Noord. Ook vernieuwing van de onderwijs- en sociaal-culturele voorzieningen 

maakt onderdeel uit van de verkenning. 

Intensivering en een sterkere functiemenging passen bij de veranderde positie, die de IJpleinbuurt 

in de stad in zal gaan nemen. Dit kan een gunstig effect hebben op de sociaaleconomische positie 

van het gebied en haar bewoners en op de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.  

 

 

Ad Besluit 3. In te stemmen met de volgende deelprojecten, de bijbehorende fasering en 

specifieke onderzoeksopdrachten 

 

Algemeen 

De vernieuwing van de infrastructuur in het plangebied (metrostation, pontpleinen, fietsroutes, 

bruggen over het Noord-Hollands Kanaal) heeft in het verlengde van de maatregelen Sprong over 

het IJ  een hoge urgentie. Nieuwe projecten leggen daarnaast een fors beslag op ambtelijke 

capaciteit. Voorgesteld wordt daarom prioriteit te geven aan de deelgebieden Tolhuistuin en 

Sixhaven.  

 

Deelgebied Tolhuistuin en omgeving 
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De hoogste urgentie geldt voor het deelgebied Tolhuistuin met de opgave om het pontplein van 

het Buiksloterwegveer veiliger in te richten en de Tolhuistuin met de bijbehorende gebouwen 

ruimtelijk beter in te passen.  

 

De belangrijkste maatregelen voor het deelgebied Tolhuistuin zijn de volgende: 
a. Een snelle, al dan niet voorlopige herinrichting van het pontplein van het Buiksloterwegveer 

en de aansluiting op de Buiksloterweg. 
b. Een definitieve herinrichting van de openbare ruimte in dit gebied, mogelijk inclusief een 

ondergrondse fietsenstalling (ca. 1000 plaatsen), een reservering voor de aanleg van een 
voetgangerspassage CS-Buiksloterweg en veilige aansluitingen op het aanliggende deel van 
Overhoeks.  

c. Vernieuwing en uitbreiding van het groengebied van de Tolhuistuin, met nieuwe entrees en 
hekwerken en integratie van het Tolhuis.  

d. Faciliteren van compacte uitbreiding van bestaand vastgoed van de gemeente Amsterdam 
(RvE Vastgoed) in en rond de Tolhuistuin t.b.v. logistiek, horeca, cultuurhuis en broedplaats. 

 

De scope van het project staat nog niet vast. De wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de 

verschillende maatregelen, zoals de fietsgarage, worden uitgewerkt in de op te stellen Nota van 

Uitgangspunten. 

 

Deelgebied Sixhaven 

Het deelgebied Sixhaven ligt aan de oostzijde van het Noord-Hollands Kanaal. De opgave voor het 

Projectbesluit is een goede inpassing van (de entrees van) het mogelijke metrostation Sixhaven, 

realisering van grootstedelijk programma en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en 

samenhang, met respect voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn: 
a. Aanleg van twee nieuwe langzaam verkeerverbindingen over het Noord-Hollands Kanaal ten 

noorden en ten zuiden van de Willem-I-sluis, aansluitend bij de entrees van het mogelijke 
metrostation Sixhaven. De noordelijke verbinding verbindt het Van der Pekplein met de 
Meeuwenlaan. De zuidelijke verbinding maakt het metrostation direct bereikbaar vanuit 
Overhoeks en verbindt het gebied rond de Tolhuistuin met het pontplein van het IJpleinveer, 
het Oeverpark IJplein en langzaam verkeerroutes richting Hamerkwartier.  

b. Kwaliteitsverbetering van bestaande en aanleg van nieuwe kades en fietsroutes van en naar 
de pontpleinen, inclusief restauratie van de Willem-III-sluis, herindeling van de terreinen van 
de watersportvereniging  WVDS, mogelijk in combinatie met het realiseren van faciliteiten 
voor de zeilende chartervaart en het integreren en/of verplaatsen van woonschepen, onder 
openbaarmaking van kades en de sluiskolk van de Willem-III-sluis. 

c. Uitbreiding van het recreatie- en groenareaal: 
- Aanleg van een Sluispark in combinatie met een verbeterde inpassing van de Nieuwe 

Leeuwarderweg door een mogelijke verlenging van de IJtunnel en het plaatsen van een 
damwand langs de Nieuwe Leeuwarderweg; in samenhang met de al in gang gezette 
ontwikkeling van het Noorderpark, 

- Aanleg van een waterrijk Oeverpark IJplein als onderdeel van de groene oever langs het IJ. 
d. Nieuwbouw is te onderzoeken direct bij het metrostation en in de vorm van een nieuw ‘Anker 

in het IJ’ bij het pontplein van het IJpleinveer.  

 

In het kader van het Fase-2-Projectbesluit vindt in kwartaal 1 2019 tevens besluitvorming plaats 

over: 
a. De omvang en uitvoeringsfasering van de bouwvelden, in het verlengde van het onderzoek 

naar optimalisering van programma, grondopbrengsten en dekkingsbronnen voor realisering 
van het metrostation Sixhaven. 
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b. Het tijdelijk gebruik van terreinen ten behoeve van kleinschalige (buurt)initiatieven en 
evenementen zoals Amsterdam-Biënnale, Uitmarkt, Urban Sports Week, Amsterdam Light 
Festival, Amsterdam 750 en Sail 2025. 

c. De wenselijke bestemmingsplanprocedure in relatie tot het juridisch mogelijk maken van 
realisering Metrostation Sixhaven. 

d. De wenselijke verdeling van kosten van de infrastructuur-maatregelen, inclusief metrostation 
Sixhaven, tussen de betrokken partners: Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. 

e. Een eventuele aantasting van cultuur-historische waarden in het Beschermd Stads- en 
Dorpsgezicht Oud-Noord dient expliciet onderbouwd te worden ten behoeve van de 
besluitvorming. 

 

Deelgebied Laanwegkwartier 

Voorgesteld wordt nu niet te starten met planvorming voor het deelgebied Laanwegkwartier. Als 

bij een volgende ronde van stedelijke prioritering van nieuwe projecten besloten zou worden tot 

het opstarten van een gebiedsontwikkelingsproject, dan is het voorbereiden van een fase-2-

besluit op basis van uitgebreid onderzoek de eerste stap.  

Wel wordt met prioriteit doorgewerkt aan de nieuwe langzaam verkeerbrug over het Noord-

Hollands Kanaal ten noorden van de Willem-I-sluis, conform het B&W-besluit dd. 13 februari 2018. 

Voor enkele kleinschalige bouwinitiatieven in dit deelgebied is in de tussentijd mogelijk een 

faciliterende rol van de gemeente nodig. Het gaat hierbij om het vernieuwingsplan van 

woningcorporatie Eigen Haard voor Buiksloterweg 31-47 en vernieuwing van de Nieuwe Havo. 

 

Deelgebied IJpleinbuurt 

Vernieuwing van de IJpleinbuurt kan veel kwaliteitswinst opleveren, aansluitend bij de aanpak, die 

nu vorm krijgt in het programma Ontwikkelbuurt Vogelbuurt-IJplein.  

De nadere verkenning in overleg met betrokken bewoners, corporaties en instellingen richt zich op 

het bepalen van de meest wenselijke aanpak van de vernieuwing. Zijn er knelpunten in beheer, 

kwaliteit en duurzaamheid  van de bebouwing, de voorzieningen en de openbare ruimte? Wat is de 

cultuurhistorische waarde van de buurt? Waar liggen kansen voor kwaliteitsverbetering, 

intensivering en functiemenging? Op basis van de verkenning kan bepaald worden of voor (delen 

van) de IJpleinbuurt een vernieuwingsproject gestart moet worden, te beginnen met het 

voorbereiden van een Principebesluit. 

De vernieuwing van het pontplein van het IJpleinveer, de mogelijke realisering van een nieuw 

‘Anker in het IJ’ en aanleg van een waterrijk Oeverpark bij het pontplein zijn onderdeel van de 

aanpak van het deelgebied Sixhaven.  

 

Mijlpalen plan- en besluitvorming, participatie en inspraak 

 

2018 Uitvraag voor ideeën tijdelijk gebruik vrijkomende Noord/Zuidlijnterreinen.  

2018  Planvorming deelgebieden Tolhuistuin en Sixhaven:  

a. Onderzoek lay-out Tolhuistuin 2018 in overleg met Stichting Tolhuistuin, 

betrokken rve’s en bewoners Buiksloterweg. 

b. Onderzoek en afweging integratie/verplaatsing woonschepen 2018 , zo mogelijk 

in overleg met woonbootbewoners.  

c. Onderzoek en afweging integratie passantenhaven 2018, in overleg met WVDS en 

brancheorganisaties zeilende chartervaart. 

d. Ontwerponderzoek en afweging programma Sixhaven 2018 (rond metrostation 

en Anker in het IJ) in overleg met omwonenden, belanghebbenden, 

belangstellenden, betrokken rve’s en Vervoerregio Amsterdam.  

2018 Verkenning vernieuwing IJpleinbuurt: 
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a. Gesprekken, schouwen en workshops met bewoners, corporaties en instellingen 

b. Consultatie bewoners(organisaties) over mogelijke aanpak vernieuwing en 

participatie. 

2019 Formele inspraak op fase-2-besluiten Tolhuistuin en Sixhaven. 

2019/20 Planvorming fase 3 Tolhuistuin en Sixhaven, inclusief participatie. 

2020 Formele inspraak op fase-3-besluiten en op herziening (dan wel nieuwe) 

bestemmingsplannen Tolhuistuin en Sixhaven. 

Specifieke onderzoeksopdrachten 

 

In de volgende planfasen is op allerlei punten nader onderzoek nodig; vergelijk het advies in bijlage 

1.3 van het Stedelijk Adviesteam Plaberum, waarin alle stedelijke diensten vertegenwoordigd zijn. 

Uit de overleggen met stakeholders zijn daarnaast specifieke punten naar voren gekomen. 

 
i. Programma 

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken ten aanzien van het wenselijke programma wordt In 

de vervolgfase onderzoek gedaan naar de optimalisering van het programma, de 

uitvoeringsplanning en de kosten en opbrengsten, in relatie tot de vervoerwaarde van het 

metrostation, de vraag op de kantorenmarkt en de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden. Dit onderzoek wordt verricht in overleg met de Vervoerregio, de rve’s R&D, G&O, V&OR, 

Economie en M&A en het gebiedsteam Oud-Noord. Bewoners, omwonenden, instellingen en 

belangstellenden worden betrokken bij het onderzoek. Op basis hiervan zal een richtinggevend 

besluit voorgelegd worden aan het college van B&W bij het IJkmoment Sprong over het IJ in het 

vierde kwartaal 2018. 

 

De vervoerwaarde van het metrostation Sixhaven is van groot belang voor de besluitvorming over 

de realisatie van het station. De eerste berekeningen met betrekking tot de vervoerwaarde van het 

metrostation laten zien dat niet zozeer de omvang, maar eerder de aard van het programma van 

belang is. Naast woningbouw, maatschappelijke functies en werkgelegenheid hebben vooral 

hoger onderwijs en publieksfuncties met een regionaal/nationaal bereik (cultuur en leisure) een 

gunstig effect op de vervoerwaarde van het metrostation.  

 
ii. Nadere cultuurhistorische verkenningen 

Een aanvullende verkenning door rve M&A van de cultuur-historische waarde van enkele objecten 

(bedrijfswoningen Tolhuistuin, Willem-III-sluis) is nodig om een aanpak goed te kunnen 

onderbouwen.  

Het opstellen van een Cultuurhistorische Verkenning van de IJpleinbuurt kan een mogelijke 

aanpak van de vernieuwing richting geven.  

 
iii. Tijdelijk gebruik vrijkomend Noord/Zuidlijn-terrein 

Aan het einde van het tweede kwartaal 2018 komt het voormalig werkterrein van de 

Noord/Zuidlijn in het deelgebied Sixhaven vrij. De aannemer zal het werkterrein overdragen aan 

haar opdrachtgever, de rve Metro en Tram. Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de 

toekomstige ontwikkelingen in het gebied biedt dit mogelijkheden om het terrein tijdelijk te 

gebruiken voor initiatieven uit de buurt en de stad. Het tijdelijk gebruik kan een positieve impuls 

geven aan het ontdekken van deze nu afgezonderde plek en aan de integratie van Oud- en Nieuw-

Noord. 

In de tweede helft van 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse belangstellenden. 

Bovendien is – met het oog op de bouw van metrostation Sixhaven en de brug over het Noord-

Hollands Kanaal – nagegaan welke delen van het terrein voor welke periode beschikbaar zijn voor 

een tijdelijke invulling.   
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De vervolgstap is het daadwerkelijk realiseren van de tijdelijke invulling van het vrijkomend 

terrein. Daarom wordt voorgesteld om opdracht te geven voor het voorbereiden van een 

afzonderlijk B&W-besluit in kwartaal 3 van 2018 over programmering en inrichting van het tijdelijk 

gebruik van de vrijkomende NZ-lijnterreinen, inclusief de wijze van selectie van initiatieven.  

In lijn hiermee wordt voorgesteld om het terrein van de rve Metro en Tram over te dragen aan de 

rve G&O, opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling in het deelgebied Sixhaven, één en ander 

onder het voorbehoud dat het terrein voldoet aan alle relevante milieu-, technische- en 

veiligheidseisen.  

 
iv. Busontsluiting inclusief busstop/buslus bij metrostation Sixhaven 

In het eerste kwartaal 2018 wordt een nieuwe, voorlopige buslus opgeleverd aan de Buiksloterweg 

ter vervanging van de onveilige buslus op het pontplein van het Buiksloterwegveer. Na oplevering 

van het metrostation Sixhaven zijn verschillende locaties mogelijk voor een definitieve 

busstop/buslus. Voor- en nadelen van de locaties worden samen met M&T, V&OR, GVB en 

Vervoerregio verkend ten behoeve van besluitvorming in het kader van het Projectbesluit 

Sixhaven.  

 
v. NACO-huisje 

Voor het monumentale NACO-huisje, voor de verbouwing van CS gesitueerd op één van de 

steigers en nu gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen, wordt een nieuwe locatie gezocht aan de CS-

zijde van het waterplein in de bocht van het IJ. Mocht daar geen geschikte locatie gevonden 

worden, dan kan mogelijk een alternatieve locatie gevonden worden aan de Sixhaven-zijde van 

het waterplein. 

 
vi. Woonschepen 

Onderzoek, zo mogelijk in overleg met de huidige woonbootbewoners Sixhaven en Willem-III-

sluis, naar mogelijkheden voor integratie en/of  verplaatsing van 21 woonschepen, in samenhang 

met het onderzoek onder onderzoeksopdracht vii, met de volgende opties: 

a. integratie van de woonschepen binnen het projectgebied Sixhaven en omgeving, al dan niet 

op de huidige plaats, onder openbaarmaking van de kades en de Willem-III-sluiskolk, 

b. gedeeltelijke integratie van woonschepen binnen het projectgebied Sixhaven en omgeving, al 

dan niet op de huidige plaats, onder openbaarmaking van de kades en de Willem-III-sluiskolk, 

in combinatie met verplaatsing van de overige woonschepen naar één of meerdere locaties 

buiten het projectgebied Sixhaven en omgeving, 

c. verplaatsing van alle woonschepen naar één of meerdere locaties buiten het projectgebied 

Sixhaven en omgeving. 

Het onderzoek dient te resulteren in een voorstel voor integratie en/of verplaatsing van de huidige 

woonschepen in het projectgebied Sixhaven, inclusief een aanduiding van alternatieve locaties en 

kosten voor de gemeente Amsterdam, een planning van de uitvoering en een verslag van 

overleggen met de huidige woonbootbewoners. 

Met de huidige woonbootbewoners Sixhaven en Willem-III-sluis is enkele malen overlegd over 

mogelijke integratie en/of verplaatsing van de 21 woonschepen in het plangebied. Daarbij zijn ook 

de genoemde opties voor nader onderzoek voorgelegd. 

Met het oog op de gewenste openbaarheid van de kades in het plangebied is geen optie 

opgenomen om de woonschepen op de huidige plaatsen te laten liggen met handhaving van de 

tuinen en schuurtjes op de kades. De woonbootbewoners hebben aangegeven daar niet mee 

akkoord te gaan en hebben aangegeven onder deze voorwaarde niet mee te willen werken aan het 

onderzoek. 
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vii. Passantenhaven  

Onderzoek, in overleg met Watersportvereniging Dok- en Scheepsbouw (WVDS), in samenhang 

met onderzoeksopdracht vi, naar: 

a. herinrichting van de (passanten)haven met maximaal 120 ligplaatsen voor schepen tot 7, resp. 

15 meter en een nieuwe locatie voor het club- en toiletgebouw, 

b. combinatie van de (passanten)haven met het mogelijk inrichten van afmeerplekken voor 5-10 

zeilende charterschepen tot 25 meter in het projectgebied; in overleg met de betrokken 

brancheorganisaties en aanvullend op de voorstellen voor het inrichten van een Zeilhaven 

Amsterdam in het verlengde van het initiatiefvoorstel ingediend door de gemeenteraadsleden 

Boldewijn en Boutkan op 25 april 2017. 

Het onderzoek dient te resulteren in een voorstel voor een nieuwe lay-out van de Sixhaven, voor 

het gebruik van de kades aan de oostzijde van het Noord-Hollands Kanaal en van de sluiskolk en 

de voorhaven van de Willem-III-sluis, inclusief een aanduiding van kosten voor de gemeente 

Amsterdam, een planning van de uitvoering en verslagen van overleggen. 

Met het bestuur van WVDS en een vertegenwoordiger van de branchevereniging van de zeilende 

chartervaart is overlegd over mogelijke aanpassing van de lay-out van de Sixhaven en een 

beperkte uitbreiding van de ligplaatscapaciteit ten behoeve van zeilende charterschepen. De 

WVDS heeft hierop een voorstel voor een nieuwe lay-out gedaan. In fase 2 Sixhaven wordt dit 

voorstel nader onderzocht als één van de opties. Onderzoek naar de nieuwe lay-out hangt samen 

met onderzoeksopdracht vi.  

 

 

Ad Besluit 4. In te stemmen met de organisatie van de projecten 

 

De voorgestelde organisatie sluit aan op de prioriteit voor de deelgebieden Tolhuistuin e.o. en 

Sixhaven.  

Voorgesteld wordt om de verkenning van vernieuwingsmogelijkheden van de IJpleinbuurt onder 

te brengen bij de werkzaamheden, die verricht worden in het kader van de Bestuursopdracht 

Ontwikkelbuurten. Voor Vogelbuurt en IJplein wordt in overleg met corporaties en instellingen 

gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Ontwikkelbuurt Vogelbuurt-IJplein 2018-2022, op te 

leveren in het voorjaar van 2018.  De Verkenning Vernieuwing IJpleinbuurt wordt nu één van de 

acties.  

 

 

Ad Besluit 5. Financiën 

 

De voorgestelde financiële dekking sluit aan op de in besluit 3 en 4 voorgestelde aanpak.  

 

 
Ad Besluiten 6 en 7. Opleggen en bekrachtigen geheimhouding  

In principe zijn alle stukken openbaar tenzij er belangen aanwezig zijn die zwaarder wegen dan het 

belang van openbaarmaking. In casu kan de openbaarmaking van de voordracht met bijbehorende 

bijlagen de financiële positie van de gemeente raken dan wel dat de belangen van betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel derden onevenredig worden bevoordeeld of 

benadeeld. Voornoemde  belangen worden geacht zwaarder te wegen dan het algemeen belang 

van openbaarmaking. De geheimhouding wordt voor onbepaalde tijd opgelegd. 

 

Wettelijke grondslag 
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 Artikel 160, eerste lid, onder a Gemeentewet.  
Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren. 

 Artikel 25 Gemeentewet jo artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van 
bestuur. 
Opleggen en bekrachtigen van geheimhouding wanneer zodanige belangen in het geding zijn 
dat deze zich verzetten tegen het belang van openbaarmaking. 

 Artikel 169 Gemeentewet 
Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de Gemeenteraad verantwoording 
schuldig over het door het college gevoerde bestuur (lid 1); zij geven de raad alle inlichtingen 
die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2). 

 Artikel 28 van de Verordening op de bestuurscommissies. 

Het college betrekt de bestuurscommissies bij de voorbereiding van stedelijke kaders als deze 

kaders betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies of de 

bestuurscommissies een rol krijgen in de uitvoering van die kaders. 

 

 

Bestuurlijke achtergrond 
 

In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Voorkeursbesluit (fase 2 PBI) Sprong over het 

IJ. Onderdeel van maatregel 2 is de opdracht om gebiedsontwikkeling rond het metrostation 

Sixhaven voor te bereiden, mede met het oog op het in 2020 te nemen Uitvoeringsbesluit voor het 

metrostation Sixhaven. Het planproces voor de gebiedsontwikkeling moet inzicht bieden in het 

bouwprogramma en de daarmee samenhangende vervoerwaarde van het metrostation.  

In motie no. 982-17 bij de behandeling van het Voorkeursbesluit Sprong over het IJ in juli 2017 heeft 

de gemeenteraad B&W verzocht om een integrale gebiedsuitwerking op te stellen voor het gebied 

Sixhaven en omgeving, en deze in het voorjaar van 2018 aan de raad aan te bieden. 

Het college heeft op voornoemde gereageerd bij in een brief (bijlage 3)  waarin is aangegeven hoe 

uitvoering aan deze motie is gegeven. De reactie van het college staat geagendeerd voor 

bespreking in de raadscommissie RO van 7 maart aanstaande.  

 

 

Bestuurlijke prioriteit 
 

Het Principebesluit Sixhaven en omgeving sluit aan op de maatregelen Sprong over het IJ 

(IJpleinveer, metrostation Sixhaven en mogelijk een voetgangerspassage CS-Buiksloterweg). 

Het verder ontwikkelen van het waterplein in de bocht van het IJ bij CS tot onderdeel van het 

grootstedelijk kerngebied van de stad sluit aan op het Programma Drukte in de Stad. 

De verbinding van stedelijke ontwikkeling aan de bestaande woonbuurten sluit aan op de 

Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten en bij de maatwerkaanpak Ongedeelde Wijken in Noord. 

 

 

Financiële onderbouwing 

 

Ja, maar volledig gedekt in de begroting. 

 

Tabel b: Financiële consequenties van de beslispunten (i = incidenteel, s = structureel) 

 

LASTEN VERVOLGFASES (in euro’s) 

Omschrijving (Incidenteel) 2018 2019 2020 2021 
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Kosten Tolhuistuin      350.000    250.000   

Proceskosten Sixhaven 1.239.000 1.239.000   

 Proceskosten IJpleinbuurt      100.000    

 

De kosten (procesvoorbereiding fase 2 + eventuele tijdelijk maatregelen) voor de werkzaamheden 

Tolhuistuin zijn door de rve V&OR bepaald. De proceskosten voor de werkzaamheden Sixhaven in 

fase 2 en 3 zijn door de rve G&O bepaald met behulp van de Plankostenscan. De onder besluit 3 

genoemde onderzoeken vallen onder deze proceskosten.  

 

De proceskosten voor het deelgebied Tolhuistuin worden gedekt uit het Mobiliteitsfond (post 

Reservering voor Koers 2025/Sprong). De proceskosten voor het deelgebied Sixhaven worden 

gedekt uit het Vereveningsfonds. De proceskosten voor de Verkenning Vernieuwing IJpleinbuurt 

worden voor 50 % gedekt uit het budget Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten en voor 50 % uit het 

aanvullende budget Ruimte voor de Stad 2018 (Prioriteit Stimuleringsbudget Woningbouw), onder 

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad bij de 4e maands-rapportage.  

 

Communicatie en publicatie 

Binnen de gemeente: opnemen in besluitenlijst  

Buiten de gemeente: persbericht en opnemen op de projectsite Sixhaven van de gemeente 

 

 

Publiceren in gemeenteblad afdeling 3A 

Ja 

 

 

Waar moet gepubliceerd worden 

Gemeenteblad 

 

 

Uitkomsten advies 
Zie bijlage 1.7 

 

 

Raadscommissie en gemeenteraad 
Het Principebesluit en de bijbehorende stukken worden ter informatie en bespreking aangeboden 

aan de commissie RO, met uitnodiging van de commissie ID. 

 

 
Geheimhouding 

Zie onderbouwing besluitpunten. 

 

 
Meegestuurde stukken 
Bijlage 1.0 – concept-Principenota Sixhaven en omgeving met bijlagen: 

Bijlage 1.1 - Advies bodemkwaliteit Sixhaven 

Bijlage 1.2 - Advies RVE Monumenten en Archeologie 

Bijlage 1.3 – Advies Stedelijk Adviesteam Plaberum 
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Bijlage 1.4 – Advies directeur Grond en Ontwikkeling 

Bijlage 1.5 – Adviesbrief Stadsdeel Noord 

Bijlage 1.6 – KABINET Financiële verkenning Principenota Sixhaven en omgeving 

Bijlage 1.7 – KABINET Interne adviezen en verantwoording 

Bijlage 1.8 – Checklist wet- en regelgeving 

Bijlage 2 – concept-Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Stad om het IJ 

Bijlage 3 – Brief beantwoording moties 981, 982 en Sprong over het IJ 

 
Stukken ter inzage gelegd 
Niet van toepassing 

 

Behandelend ambtenaar 

Ruimte en Duurzaamheid, @amsterdam.nl 

 

 

5.1, 2, e5.1, 2, e5.1, 2, e


