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tk No Art

wk Actie Toelichting

V di 31 jano a

aanvraagdatum 0 O di 28 feb

V di 28 mrto a

verleendatum 9 V ma 8 mei

11 O za 20 mei

14 V za 10 junt Overleg: Operationeelo a

startdatum 16 O za 24 junt Evenement: eerste dag

22 O Overleg: Evaluatie di 1 augtav

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam

Berekende 
deadline

5 weken na 
einde afbouw

Beoogde 
overleg 
datum

10 dagen voor 
start opbouw

5 weken voor 
startdatum

Bewonersbrief op de 
organisatie-website

Voorkeur 
overlegdag

T oezicht 
Handhavi 

ng

Operationele 
afspraken 

hulpdiensten - 
organisator

Startdatum evenement 
za 24 jun 2023 (1 dag)

Is dit de 
planning:

Bezoekers 
drukste 

moment
15.000

Senior Medewerker vergunningen APV
Stadsdeel Oost, afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Gestelde 
start 

opbouw 
di 20 jun 

2023

Gesteld 
einde 

afbouw 
di 27 jun 

2023

From:
Sent: 
To:
Subject:

(6 weken voor 
opbouw)

4 weken voor 
aanvraagdatum -4

4 weken na 
aanvraagdatum 4

Rol
(hoofdletter= hoofdrol)

O 
rganisat 

or

V 
ergunn 

er

A 
dvise 

ur

Wat gaat er komen 
en hoe moet dat 

aangevraagd 
worden

Hierna alleen 
uitwerking van het 

aangevraagde, geen 
toevoegingen 

We bespreken met 
de hulpdiensten hun 

bevindingen

Bij een 
verleendatum 
van uiterlijk 

ma 8 mei 2023

Vergunningaanvraag 
evenement

Link naar 
vergunningverlener.

Overleg: 
Vergunningadvies

Vergunning verleend 
deadline

Overleg: Ontwerp-besp 
reking

Planning 
Evenementenvergunning

No Art Festival 
2023
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