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Hoi 
 
Voor het werkplan 2023 heb ik een paar producten in elkaar gezet. Eerste is de planning met alleen de
activiteiten die (deels) in 2023 spelen. Op basis hiervan heb ik een Excel document gemaakt met de
activiteiten gecategoriseerd. In blad 2 van de Excel heb ik de activiteiten nog wat verder
samengevoegd. Dit zou een goed beeld moeten geven van alles wat er in 2023 in Strawinsky staat te
gebeuren.
 
Met vriendelijke groet,
 

Zuidas
 
Gemeente Amsterdam
 
M: 
E:
 
Werkdagen: ma, di, wo, do
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Blad1

		PRINSES IRENESTRAAT												2023

		Activiteit		Start		Einde		Doorlooptijd		Categorie				Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Technisch DO maaiveld		21-Dec-22		21-Mar-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Opstellen bestek		22-Mar-23		20-Jun-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Aanbesteding		19-Jul-23		17-Oct-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Gunning				17-Oct-23		0,0w		Voorbereiding uitvoering

		Voorbereiding maaiveld inrichting		18-Oct-23		19-Dec-23		9,0w		Voorbereiding uitvoering

		Voorbereidingen Diensten en Bedrijven		4-Jul-22		10-Feb-23		32,0w		Voorbereiding uitvoering

		Vergunningsaanvraag		13-Feb-23		03-Mar-23		3,0w		Voorbereiding uitvoering

		Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat		20-Dec-23		17-Dec-24		52,0w		Uitvoering

		STRAWINSKYHUIS												Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Aanpassen talud Oostzijde (Na gereedmaken WTC vanwege huisaansluitingen) (mogelijk pas na huisaansluitingen strawinskyhu		3-Apr-23		9-Feb-24		45,0w		Uitvoering

		herstelwerkzaamheden Talud Strawinskyhuis (evt transformatiehuisje)		3-Apr-23		9-Feb-24		45,0w		Uitvoering

		Verbouwing Strawinskyhuis		11-Aug-21		31-Mar-23		74,8w		Uitvoering

		Inrichten Maaiveld rondom Strawinskyhuis		2-Jan-23		31-Mar-23		13,0w		Uitvoering

		Inrichten Maaiveld Thomaskerk		2-Jan-23		31-Mar-23		13,0w		Uitvoering

		PI59 												Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		RISICO: hoger beroep (RvS)		5-Dec-22		2-Jun-23		26,0w		Omgevingsvergunning

		Laatste moment omgevingsvergunning verbouwing AICS onherroepelijk				2-Jun-23		0,0w		Omgevingsvergunning

		Terugkoppeling aan buurt en afronding ontwerp		8-Dec-22		18-Jan-23		6,0w		Participatie

		Opstellen GRO (goede ruimtelijke onderbouwing)		19-Jan-23		15-Feb-23		4,0w		Omgevingsvergunning

		Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid		19-Jan-23		15-Feb-23		4,0w		Omgevingsvergunning

		Indienen aanvraag		16-Feb-23		21-Jun-23		18,0w		Omgevingsvergunning

		Ontwerpbesluit (geen wettelijke termijn)				21-Jun-23		0,0w		Omgevingsvergunning

		Ter visie legging (6wk)		22-Jun-23		2-Aug-23		6,0w		Omgevingsvergunning

		Einde ter visie legging				2-Aug-23		0,0w		Omgevingsvergunning

		Verleende Omgevingsvergunning		3-Aug-23		16-Aug-23		2,0w		Omgevingsvergunning

		Publicatie Omgevingsvergunning		17-Aug-23		23-Aug-23		1,0w		Omgevingsvergunning

		AWB-termijn (6wk)		24-Aug-23		04-Oct-23		6,0w		Omgevingsvergunning

		Omgevingsvergunning onherroepelijk				04-Oct-23		0,0w		Omgevingsvergunning

		Bezwaar/Beroepstermijn		05-Oct-23		02-Oct-24		52,0w		Omgevingsvergunning

		Opstellen technisch DO		21-Dec-22		21-Mar-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Opstellen bestek		22-Mar-23		20-Jun-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Aanbesteding		21-Jun-23		19-Sep-23		13,0w		Voorbereiding uitvoering

		Gunning				19-Sep-23		0,0w		Voorbereiding uitvoering

		Verbouwing AICS		21-Sep-22		19-Dec-23		65,0w		Uitvoering

		Inrichten Maaiveld rondom AICS		20-Sep-23		19-Dec-23		13,0w		Uitvoering

		Aanleg sportveld		05-Oct-23		3-Apr-24		26,0w		Uitvoering

		WTC TOREN A												Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Opstellen VO		16-Sep-22		19-Jan-23		18,0w		Ontwerp

		Toetsing VO na afronding bouwenvelop en afsprakenbrief		20-Jan-23		02-Mar-23		6,0w		Ontwerp

		Opstellen DO		03-Mar-23		6-Jul-23		18,0w		Ontwerp

		Toetsing DO		7-Jul-23		17-Aug-23		6,0w		Ontwerp

		Nota van beantwoording		26-Dec-22		23-Jan-23		4,0w		Bestemmingsplan

		Verwerken reacties Nota van beantwoording		23-Jan-23		6-Feb-23		2,0w		Bestemmingsplan

		Voorbereiding voordracht voor bestuurlijke besluitvorming		6-Feb-23		16-Feb-23		1,6w		Bestemmingsplan

		Screening R&D		16-Feb-23		23-Feb-23		1,0w		Bestemmingsplan

		Aanleveren Directie Zuidas		23-Feb-23		28-Feb-23		0,6w		Bestemmingsplan

		DO Zuidas		06-Mar-23		06-Mar-23		0,0w		Bestemmingsplan

		Aanleveren map wethouder		06-Mar-23		06-Mar-23		0,2w		Bestemmingsplan

		Uitslag map wethouder		13-Mar-23		13-Mar-23		0,0w		Bestemmingsplan

		Finaal advies bestuurszaken		13-Mar-23		20-Mar-23		1,2w		Bestemmingsplan

		Aanleveren College B&W		21-Mar-23		27-Mar-23		1,0w		Bestemmingsplan

		College B&W over vrijgave BP		28-Mar-23		28-Mar-23		0,0w		Bestemmingsplan

		Aanleveren BP voor Commissie RO en Raad		28-Mar-23		24-Apr-23		4,0w		Bestemmingsplan

		BP in commissie RO		25-Apr-23		01-May-23		1,0w		Bestemmingsplan

		Vaststellen bestemmingsplan in Raad		02-May-23		08-May-23		1,0w		Bestemmingsplan

		Publicatie BP		09-May-23		29-May-23		3,0w		Bestemmingsplan

		Awb termijn		30-May-23		10-Jul-23		6,0w		Bestemmingsplan

		BP in werking				10-Jul-23		0,0w		Bestemmingsplan

		RISICO: Versnelde beroepsgang naar RVS		11-Jul-23		8-Jan-24		26,0w		Bestemmingsplan

		BP onherroepelijk				8-Jan-24		0,0w		Bestemmingsplan

		Opstellen aanvraag omgevingsvergunning		23-Jun-23		17-Aug-23		8,0w		Omgevingsvergunning

		Procedure omgevingsvergunning  (evt. verlenging 6 wkn)		18-Aug-23		12-Oct-23		8,0w		Omgevingsvergunning

		Bezwaartermijn		13-Oct-23		23-Nov-23		6,0w		Omgevingsvergunning

		Vroegste moment omgevingsvergunning onherroepelijk (geen bezwaar)				23-Nov-23		0,0w		Omgevingsvergunning

		RISICO: behandeling bezwaar		24-Nov-23		15-Feb-24		12,0w		Omgevingsvergunning

		Definitieve erfpachtaanbieding sturen (indien omgevingsvergunning onherroepelijk)				12-Oct-23		0,0w		Erfpacht

		Acceptatieperiode (max 4 weken)		13-Oct-23		9-Nov-23		4,0w		Erfpacht

		Bericht van acceptatie ontvangen				9-Nov-23		0,0w		Erfpacht

		Conceptuitgifte en splitsingsakte opstellen		10-Nov-23		11-Jan-24		9,0w		Erfpacht

		Ingangsdatum erfpacht (6 tot 12 weken na bericht van acceptatie)				11-Jan-24		0,0w		Erfpacht





Blad2

		PRINSES IRENESTRAAT				2023

						Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Voorbereiding uitvoering maaiveld PR Irenestraat

		Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat

		STRAWINSKYHUIS				Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Aanpassen talud Oostzijde (Na gereedmaken WTC vanwege huisaansluitingen) 

		herstelwerkzaamheden Talud Strawinskyhuis (evt transformatiehuisje)

		Verbouwing Strawinskyhuis

		Inrichten Maaiveld rondom Strawinskyhuis en Thomaskerk

		PI59 				Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		RISICO: hoger beroep (RvS) omgevingsvergunning bouw AICS

		Terugkoppeling aan buurt en afronding ontwerp

		Opstellen GRO (goede ruimtelijke onderbouwing)

		Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid

		Omgevingsvergunning uitgebreid

		RISICO: Bezwaar/Beroepstermijn Omgevingsvergunning uitgebreid

		Voorbereiding uitvoering maaiveld rondom AICS

		Verbouwing AICS

		Inrichten Maaiveld rondom AICS

		Aanleg sportveld

		WTC TOREN A				Jan		feb		mrt		april		mei		juni		juli		aug		sept		okt 		nov		dec

		Opstellen VO

		Toetsing VO na afronding bouwenvelop en afsprakenbrief

		Opstellen DO

		Toetsing DO

		Bestemmingsplan WTC Toren A

		RISICO: Versnelde beroepsgang naar RVS voor bestemmingsplan

		Procedure omgevingsvergunning 

		RISICO: behandeling bezwaar omgevingsvergunning

		Erfpacht








# Activity ID Activity Name Start Finish Planned
Duration


1 StrawinskyStrawinsky 11-Aug-21 A 17-Dec-24 175,0w


2 Prinses IrenestraatPrinses Irenestraat 04-Jul-22 17-Dec-24 128,4w


3 Voorbereiding uitvoering maaiveldVoorbereiding uitvoering maaiveld 04-Jul-22 19-Dec-23 76,4w


4 A4200 Technisch DO maaiveld 21-Dec-22 21-Mar-23 13,0w


5 A4210 Opstellen bestek 22-Mar-23 20-Jun-23 13,0w


6 A4220 Aanbesteding 19-Jul-23 17-Oct-23 13,0w


7 A4230 Gunning 17-Oct-23 0,0w


8 A4240 Voorbereiding maaiveld inrichting 18-Oct-23 19-Dec-23 9,0w


9 A4290 Voorbereidingen Diensten en Bedrijven 04-Jul-22 10-Feb-23 32,0w


10 A4300 Vergunningsaanvraag 13-Feb-23 03-Mar-23 3,0w


11 Uitvoering maaiveldUitvoering maaiveld 20-Dec-23 17-Dec-24 52,0w


12 A4250 Inrichting maaiveld Prinses Irenestraat 20-Dec-23 17-Dec-24 52,0w


13 Strawinskyhuis transformatieStrawinskyhuis transformatie 11-Aug-21 A 09-Feb-24 130,6w


14 Talud StrawinskylaanTalud Strawinskylaan 31-Mar-23 09-Feb-24 45,0w


15 Uitvoering strawinskyhuis en maaiveldUitvoering strawinskyhuis en maaiveld 31-Mar-23 09-Feb-24 45,0w


16 A1630 Gunning talud Oostzijde 31-Mar-23 0,0w


17 A1640 Aanpassen talud Oostzijde (Na gereedmaken WTC vanwege huisaansluitingen) (mogelijk pas na huisaansluitingen strawinskyhu03-Apr-23 09-Feb-24 45,0w


18 A4570 herstelwerkzaamheden Talud Strawinskyhuis (evt transformatiehuisje) 03-Apr-23 09-Feb-24 45,0w


19 UitvoeringUitvoering 11-Aug-21 A 31-Mar-23 85,6w


20 A2750 Verbouwing Strawinskyhuis 11-Aug-21 A 31-Mar-23 74,8w


21 A2751 Inrichten Maaiveld rondom Strawinskyhuis 02-Jan-23 31-Mar-23 13,0w


22 A4580 Inrichten Maaiveld Thomaskerk 02-Jan-23 31-Mar-23 13,0w


23 PI59 (voormalig AICS)PI59 (voormalig AICS) 21-Sep-22 02-Oct-24 106,2w


24 OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning 05-Dec-22 02-Jun-23 26,0w


25 A3770 RISICO: hoger beroep (RvS) 05-Dec-22 02-Jun-23 26,0w


26 A3780 Laatste moment omgevingsvergunning verbouwing AICS onherroepelijk 02-Jun-23 0,0w


27 SportveldjeSportveldje 08-Dec-22 02-Oct-24 95,0w


28 Inspraak en participatieInspraak en participatie 08-Dec-22 18-Jan-23 6,0w


29 A5330 Terugkoppeling aan buurt en afronding ontwerp 08-Dec-22 18-Jan-23 6,0w


30 Omgevingsvergunning uitgebreidOmgevingsvergunning uitgebreid 19-Jan-23 02-Oct-24 89,0w


31 A5200 Opstellen GRO (goede ruimtelijke onderbouwing) 19-Jan-23 15-Feb-23 4,0w


32 A5205 Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid 19-Jan-23 15-Feb-23 4,0w


33 A5210 Indienen aanvraag 16-Feb-23 21-Jun-23 18,0w


34 A5220 Ontwerpbesluit (geen wettelijke termijn) 21-Jun-23 0,0w


35 A5230 Ter visie legging (6wk) 22-Jun-23 02-Aug-23 6,0w


36 A5240 Einde ter visie legging 02-Aug-23 0,0w


37 A5250 Verleende Omgevingsvergunning 03-Aug-23 16-Aug-23 2,0w


38 A5260 Publicatie Omgevingsvergunning 17-Aug-23 23-Aug-23 1,0w


39 A5270 AWB-termijn (6wk) 24-Aug-23 04-Oct-23 6,0w


40 A5280 Omgevingsvergunning onherroepelijk 04-Oct-23 0,0w


41 A5290 Bezwaar/Beroepstermijn 05-Oct-23 02-Oct-24 52,0w


42 Voorbereiding uitvoering maaiveldVoorbereiding uitvoering maaiveld 21-Dec-22 19-Sep-23 39,0w


43 A5400 Opstellen technisch DO 21-Dec-22 21-Mar-23 13,0w


44 A5410 Opstellen bestek 22-Mar-23 20-Jun-23 13,0w


45 A5420 Aanbesteding 21-Jun-23 19-Sep-23 13,0w


46 A5430 Gunning 19-Sep-23 0,0w


47 UitvoeringUitvoering 21-Sep-22 03-Apr-24 80,2w
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# Activity ID Activity Name Start Finish Planned
Duration


48 A3790 Verbouwing AICS 21-Sep-22 19-Dec-23 65,0w


49 A3880 Inrichten Maaiveld rondom AICS 20-Sep-23 19-Dec-23 13,0w


50 A5340 Aanleg sportveld 05-Oct-23 03-Apr-24 26,0w


51 WTC Masterplan fase 1 (indicatief)WTC Masterplan fase 1 (indicatief) 16-Sep-22 15-Feb-24 74,0w


52 Ontwerp (uit planning CBRE)Ontwerp (uit planning CBRE) 16-Sep-22 17-Aug-23 48,0w


53 A2870 Opstellen VO 16-Sep-22 19-Jan-23 18,0w


54 A2875 Toetsing VO na afronding bouwenvelop en afsprakenbrief 20-Jan-23 02-Mar-23 6,0w


55 A3590 Opstellen DO 03-Mar-23 06-Jul-23 18,0w


56 A3830 Toetsing DO 07-Jul-23 17-Aug-23 6,0w


57 BestemmingsplanBestemmingsplan 26-Dec-22 08-Jan-24 54,1w


58 Deel 2: ter inzage legging en besluitvormingDeel 2: ter inzage legging en besluitvorming 26-Dec-22 08-Jan-24 54,1w


59 A3180 Nota van beantwoording 26-Dec-22 23-Jan-23 4,0w


60 A3320 Verwerken reacties Nota van beantwoording 23-Jan-23 06-Feb-23 2,0w


61 A3510 Voorbereiding voordracht voor bestuurlijke besluitvorming 06-Feb-23 16-Feb-23 1,6w


62 A3520 Screening R&D 16-Feb-23 23-Feb-23 1,0w


63 A3530 Aanleveren Directie Zuidas 23-Feb-23 28-Feb-23 0,6w


64 A3570 DO Zuidas 06-Mar-23 06-Mar-23 0,0w


65 A3800 Aanleveren map wethouder 06-Mar-23 06-Mar-23 0,2w


66 A3810 Uitslag map wethouder 13-Mar-23 13-Mar-23 0,0w


67 A3820 Finaal advies bestuurszaken 13-Mar-23 20-Mar-23 1,2w


68 A3890 Aanleveren College B&W 21-Mar-23 27-Mar-23 1,0w


69 A3900 College B&W over vrijgave BP 28-Mar-23 28-Mar-23 0,0w


70 A3910 Aanleveren BP voor Commissie RO en Raad 28-Mar-23 24-Apr-23 4,0w


71 A3920 BP in commissie RO 25-Apr-23 01-May-23 1,0w


72 A3930 Vaststellen bestemmingsplan in Raad 02-May-23 08-May-23 1,0w


73 A3940 Publicatie BP 09-May-23 29-May-23 3,0w


74 A3950 Awb termijn 30-May-23 10-Jul-23 6,0w


75 A3951 BP in werking 10-Jul-23 0,0w


76 A3952 RISICO: Versnelde beroepsgang naar RVS 11-Jul-23 08-Jan-24 26,0w


77 OmgevingsvergunningenOmgevingsvergunningen 23-Jun-23 15-Feb-24 34,0w


78 omgevingsvergunning bouw fase 1omgevingsvergunning bouw fase 1 23-Jun-23 15-Feb-24 34,0w


79 A3360 Opstellen aanvraag omgevingsvergunning 23-Jun-23 17-Aug-23 8,0w


80 A3370 Procedure omgevingsvergunning  (evt. verlenging 6 wkn) 18-Aug-23* 12-Oct-23 8,0w


81 A3380 Bezwaartermijn 13-Oct-23 23-Nov-23 6,0w


82 A3390 Vroegste moment omgevingsvergunning onherroepelijk (geen bezwaar) 23-Nov-23 0,0w


83 A3400 RISICO: behandeling bezwaar 24-Nov-23 15-Feb-24 12,0w


84 GronduitgifteGronduitgifte 12-Oct-23 11-Jan-24 13,0w


85 A5440 Definitieve erfpachtaanbieding sturen (indien omgevingsvergunning onherroepelijk) 12-Oct-23 0,0w


86 A5450 Acceptatieperiode (max 4 weken) 13-Oct-23 09-Nov-23 4,0w


87 A5460 Bericht van acceptatie ontvangen 09-Nov-23 0,0w


88 A5470 Conceptuitgifte en splitsingsakte opstellen 10-Nov-23 11-Jan-24 9,0w
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