
Actielijst Meidoornweg 2022 2023 2024 2025Jur | SeptemberDeadline Oktober November December Februari Juli Oktober November December Februari Juli September Oktober November December Februari Juli September Oktober November DecemberJanuari Maart Augustus Januari Maart Augustus Januari Maart Augustus

R&D 1-11-22
1-11-22

OJZ 1-12-22
Comm 11-11-22
Comm 16-11-22
PMB 16-11-22
PMB 21-11-22
PMB 30-11-22
PMB 12-12-22

R&D 8-11-22
11-11-22
1-12-22

12-12-22
20-01-23
30-01-23
21-02-23

I4-04-23
25-04-23
23-05-23
10-06-23
10-07-23
10-08-23
22-08-23

R&D 12-12-22
G&O 30-11-22

12-12-22
Comm 15-12-22

15-12-22
20-02-23
13-01-23

PMB 1-03-23
R&D 15-04-23
Comm 15-04-23
PMB 17-04-23
PMB 25-04-23
PMB 3-05-23
PMB 10-05-23

PMB 4-11-22
PMB 14-12-22

15-03-23
PMB 28-01-23

10-12-22
G&O
R&D 15-11-22

15-11-22
PMB 30-11-22
G&O 17-12-22
PMB 23-12-22

31-01-23
31-01-23

PMB 31-01-23
5-02-23

10-02-23
13-02-23
20-02-23
27-02-23
15-04-22
27-02-23
4-03-23

19-03-22
30-03-22
30-04-23
30-04-23
10-05-23
15-05-23
17-05-23
31-05-23

7-06-23
Vaststelling Raad 30-06-23

| VO-scho~

10-11-22
30-11-22 I IOJZ 15-12-22

130-01-23
14-02-23

VoVa 21-02-23
VoVa 1-03-23

1-06-23
VoVa 1-06-23
VoVa 4-09-23
Comm 5-09-23

1-10-23
G&O 15-01-24
VoVa 15-02-24
G&O 25-03-24
VoVa 1-04-24

OJZ 15-12-22
15-11-22
30-11-22

OJZ 31-01-23
G&O 1-03-23

12-12-22
20-01-22

1-02-22

15-09-23

15-03-24 z
1-02-24

1-03-24
1-05-23
1-06-24

PMB
R&D

G&O
G&O

VoVa 
R&D

OJZ
G&O

Comm 
R&D

Afsprakenbrief
Opstellen concept afsprakenbrief
Afstemming met GV over zonnepanelen, zendmast, e.d.
Bepalen demarcatie sloop (i.a.m. IB en VoVa) 
Bespreken concept afsprakenbrief met VoVa 
Ondertekenen afsprakenbrief

| Vleermuizen
Opdrachtverstrekking ontheffingsaanvraag
Indiening ontheffingsaanvraag
Verlening ontheffing
Ophangen vleermuiskastjes

behandeling B&W, vrijgave voor inspraak 
Inspraakperiode
aanleveren gezamenlijke staf Noord 
aanleveren stadsdeelcommissie 
aanleveren DB

Toetsing VO af ronden door projectteam
VO naar CRK via OLO
Toetsing normkosten VO door OJZ
Aanleveren DO ter toetsing door VO-school
Toetsing DO door projectteam
Toetsing DO door CRK
Aanvraag omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (14 wk)
Aanvraag sloopvergunning
Doorlooptijd sloopvergunning tot definitieve verlening
Informatiebrief bewoners over sloop
(start) Sloopwerk
Overdracht grond OJZ via GV aan G&O
Aanleveren BLVC plan
Overdracht grond van G&O aan OJZ aan VOvA
(start) Realisatie

| Investeringsbesluit
Raming OR ontwerp obv eenheidsprijzen
Globale toets normbedragen
Aanleveren stedenbouwkundige input
Aanleveren duurzaamheids input
Afronden voorlopige investeringsnota
Afronden voorlopige financiële paragraaf
Ambtelijke toetsing adviesteams investeringsnota
Meelezen OJZ investeringsnota
Verwerken ambtelijk commentaar in financiële paragraaf
Afronden concept investeringsnota
Aanleveren OGO
Behandeling OGO
Screenning G&O
aanleveren B&W

Bouwrijpmaken
Opstellen BEA
Voorbereiden kapvergunning
Aanvraag kapvergunning
Doorlooptijd kapvergunning 8+6 weken
(start) Bomenkap
Coördinatie kabels en leidingen
Geohydrologisch onderzoek
Rainproof berekening (ook voor VO van VO school?)
Verwijderen oude kabels en leidingen
Toetsing BLVC plan sloopbedrijf
Toetsing BLVC plannen bouwers

| Bestemmingsplan
Aanleveren stedenbouwkundige paragraaf
Afronden concept ontwerp bestemmingsplan
Voorbereiden vrijgave 311 overleg
Vrijgave 311 overleg
Doorlooptijd 311 periode
Opstellen nota 311 overleg en voorbereiden vrijgave ontwerp BP
Vrijgave ontwerp BP door B&W
Termijn ter visie ontwerp BP met gecoördineerde bouwaaanvraag
Opstellen Nota van Beantwoording zienswijzen
Zienswijzen verwerken in BP
Akkoord voor vaststelling door wethouder
Akkoord voor vaststelling door B&W
Akkoord voor vaststelling door Commissie RO
Definitieve vaststelling door Raad

Vaststelling DB
Opstellen Nota van beantwoording 
Bijstellen financiële paragraaf 
Goedkeuring FAT/DMC/DJZ 
Goedkeuring OGO 
aanleveren B&W 
behandeling B&W 
aanleveren Raad

Sporthal
Opstellen VO
Toetsing technisch ontwerp VO
Toetsing architectonisch ontwerp VO
Opstellen DO
Toetsing technisch ontwerp DO
Toetsing architectonisch ontwerp DO
Aanvraag omgevingsvergunning
Opstellen bestek
Aanbesteding en gunning

Kavel paspoort
Kavelpaspoort mei 2022
Afronden beeldkwaliteitsparagraaf
Afronden duurzaamheidsparagraaf
Goedkeuring OJZ op beeldkwaliteit (ivm normbedragen)
Aanleveren communicatieparagraaf
Informatie over proces kavelpaspoort op website
In routing brengen naar stadsdeel ter vaststelling
Behandeling kavelpaspoort in staf DB
Behandeling kavelpaspoort in stadsdeelcommissie 
Goedkeuring kavelpaspoort DB

| (Participatie) Openbare Ruimte
Globaal plan OR opstellen
Kaders OR toetsen (financieel)
Ruimte reserveren voor participatieavond
Bewonersbrief versturen over participatie OR
Website updaten met info participatie OR
Voorbereiden participatieavond (schetsen varianten)
Interne voorbespreking participatieavond
Participatieavond OR (ligt binnen inspraakperiode inv.besluit)
Uitwerking ontwerp OR
Terugkoppeling naar de buurt (voor afronden NvB invest nota)
In routing brengen naar stadsdeel ter vaststelling
Behandeling OR ontwerp in staf DB
Behandeling OR ontwerp in stadsdeelcommissie
Goedkeuring OR ontwerp DB (voor aanleveren inv.nota aan B&W)

[Actiehouder [status

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e



(start) Realisatie 1-09-24

G&O 1-03-23

OJZ

G&O

Woonrijpmaken

15-12-22
31-01-23

Afsprakenbrief
Opstellen concept afsprakenbrief
Bespreken concept afsprakenbrief met G&O
Bespreken concept afsprakenbrief met Innoord 
Ondertekenen afsprakenbrief

Afsprakenbrief
Opstellen concept afsprakenbrief
Bespreken concept afsprakenbrief met S&B en OJZ 
Ondertekenen afsprakenbrief

PO-School
Architectenselectie en SO 
Architectonische toetsing SO 
Opstellen VO
Toetsing technisch ontwerp VO
Toetsing architectonisch ontwerp VO
Opstellen DO
Toetsing technisch ontwerp DO
Toetsing architectonisch ontwerp DO
Aanvraag omgevingsvergunning
Opstellen bestek
Aanbesteding en gunning 
(start) Realisatie

5.1,2,e



VoVa

Status
Klaar
Loopt
Nog niet gedaan

Actiehouder
PMB
OJZ
R&D
IB
G&O
GV
MV
S&B
Comm
5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e



Bestemmingsplan, vrijgave voor 311 kan pas na vaststellen kavelpaspoort door DB

Bestemmingsplan: vrijgave ontwerp BP moet wachten op ontwerpbesluit omgevingsvergunning van VO school ivm coordinatieregeling

Bomen kappen kan pas na onherroepelijk worden BP (en niet tussen 15 mrt en 15 sept)

Relatie afsprakenbrieven met Investeringsnota


