
Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Planning Strawinsky Q3 2022
Datum: dinsdag 20 september 2022 17:51:25
Bijlagen: Zuidas uitvoeringsplanning 2e kwartaal 2022.pdf

Hoi 

Met vriendelijke groet,

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T
M 

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma en di thuis, wo en do in WTC-B4

Zuidas, bouwt aan de toekomst

Van:  
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 17:02
Aan: 
Onderwerp: RE: Planning Strawinsky Q3 2022
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Activiteit Duur in
wk


Start Gereed


Zuidas Programma'sZuidas Programma'sZuidas Programma'sZuidas Programma's


Bereikbaarheid, Infrastructuur & VerkeerBereikbaarheid, Infrastructuur & VerkeerBereikbaarheid, Infrastructuur & VerkeerBereikbaarheid, Infrastructuur & Verkeer
Zuidas HoofdinfrastructuurZuidas HoofdinfrastructuurZuidas HoofdinfrastructuurZuidas Hoofdinfrastructuur


Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering tijdelijke kruising en aanleg tramhaltes17 6-2-2023 31-5-2023


Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering 0 22-11-2021 A 22-7-2022


Programma'sProgramma'sProgramma'sProgramma's
Groen, omgeving RAIGroen, omgeving RAIGroen, omgeving RAIGroen, omgeving RAI


Europaplein Oost, herinrichting groene verblijfsplek: uitvoering incl kunstwerk21 10-1-2022 A 7-10-2022


Zuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas Deelgebieden


VerdiVerdiVerdiVerdi
Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling


NO-kwadrant, lokatie Tripolis, 200, 300, transformatie sloop/bouw kantoren + afbouw t/m oplevering+maaiveld128 1-4-2020 A 16-9-2022


NO-kwadrant, lokatie Tripolis, gebouw 100, transformatie woningen: bouw + maaiveld78 23-1-2023 19-7-2024


Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, P. Kranenbergpad en kavels 1 en 2
Piet Kranenbergpad (kavel 1) : tijdelijke inrichting 26 17-7-2023 12-1-2024


IJsbaanpad noordzone, kavel 1: sloop en bouwrijp maken 13 15-1-2024 12-4-2024


IJsbaanpad noordzone, kavel 1, kantoor: nieuwbouw t/m oplevering 130 15-4-2024 9-10-2026


IJsbaanpad noordzone, kavel 2: sloop en bouwrijp maken 13 1-1-2024* 29-3-2024


Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis, Ijsbaanpad Noordzijde, kavels 3 en 4
IJsbaanpad noordzone, kavel 3: sloop en bouwrijp maken 13 10-6-2030* 6-9-2030


IJsbaanpad noordzone, kavel 3: nieuwbouw t/m oplevering incl maaiveld, op eigen grond128 9-9-2030 18-2-2033


IJsbaanpad noordzone, kavel 4: sloop en bouwrijp maken 4 10-9-2025 7-10-2025


IJsbaanpad noordzone, kavel 4 school+ soc won: nieuwbouw tot oplevering, op te verwerven grond80 8-10-2025 20-4-2027


IJsbaanpad noordzone, kavel 4. school: ingebruikname t/m oplevering 24 21-4-2027 5-10-2027


Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, gebiedsontwikkeling
Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw 104 11-7-2024 8-7-2026


Verdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, deelplan 2, lokatie Sporthallen Zuid, gebiedsontwikkeling, indicatief
NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: bourwrijp maken, bouw, inhuizen 37 3-11-2025 17-7-2026


NO, Sporthallen Zuid: gedeeltelijke sloop (hal 1 en hal 2) 26 20-7-2026 15-1-2027


NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: bouw incl maaiveldinrichting 140 18-1-2027 21-9-2029


NO, Sporthallen Zuid, verplaatsing/stapeling: oplevering 0 21-9-2029


NO, Sporthallen Zuid, tijdelijke hallen: demonteren, sloop 13 24-9-2029 21-12-2029


NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: functievrij/bouwrijp maken12 4-1-2030 28-3-2030


NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavels 1-5: bouw incl maaiveld 104 29-3-2030 25-3-2032


NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: functievrij/bouwrijp maken 13 19-12-2033 17-3-2034


NO, tpv Sporthallen Zuid, woonwijk, kavel 6: bouw incl maaiveld 104 24-3-2034 20-3-2036


NO, tpv Sporthallen Zuid, van Dethschool, kavel 7: functievrij/bouwrijp maken12 22-12-2031 15-3-2032


NO, tpv Sporthallen Zuid, van Dethschool, kavel 7: bouw incl maaiveld 104 26-3-2032 23-3-2034


Verdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, Jachthavengebied, gebiedsontwikkeling, indicatief
Jachthavengebied, kantoor, voorzieningen: bouw, indicatief 130 14-10-2026 10-4-2029


Verdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief
Pompstation Amstelveenseweg: sloop en bouwrijp maken, indicatief 33 7-6-2028 23-1-2029


Pompstation Amstelveenseweg: wijziging erfpacht, woningen+kantoor: bouw incl maaiveld, indicatief104 24-1-2029 21-1-2031


Meerparc-terrein: bouwrijp maken, indicatief 14 17-11-2023 22-2-2024


Meerparc-terrein, gedeeltelijke transformatie tot woningbouw, indicatief 104 23-2-2024 19-2-2026


Meerparc-terrein, oplevering, indicatief 0 19-2-2026


Fred RoeskestraatFred RoeskestraatFred RoeskestraatFred Roeskestraat
Fred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkelingFred Roeskestraat, gebiedsontwikkeling


Roeskestraat, kavel III, British School: sloop Br School 12 21-2-2022 A 27-5-2022 A


Roeskestraat, kavel III, British School: bouwrijp maken 8 31-7-2023 22-9-2023


Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen tot steigervrij 78 13-2-2024 11-8-2025


Roeskestraat, kavel III: inrichting en inhuizing 14 12-8-2025 17-11-2025


Omgeving Roeskestraat, Forum-gebouw, Edge Stadium: verbouw 52 16-11-2020 A 30-12-2022


Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)
Parnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCAParnas, Rechtbank-kavel C1, monumentale gebouw, MCA


Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: voorbereiding sloop en verbouw 38 16-11-2022 10-8-2023


Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: sloop gebouw F 12 11-8-2023 2-11-2023


Parnas, Rechtbank-kavel, C1, MCA: verbouw, nieuwbouw incl maaiveld 88 3-11-2023 10-7-2025


Parnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkelingParnas, kavels C2 en C3, gebiedsontwikkeling


Parnas, kavel F, tijdelijke sporthalParnas, kavel F, tijdelijke sporthalParnas, kavel F, tijdelijke sporthalParnas, kavel F, tijdelijke sporthal
Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal: bouwrijp maken, indicatief 13 30-10-2023 26-1-2024


Parnas, kavel F, tijdelijke sporthal: bouw t/m inhuizing 16 29-1-2024 17-5-2024


StrawinskyStrawinskyStrawinskyStrawinsky
Strawinsky, WTC-uitbreiding, Tower tenStrawinsky, WTC-uitbreiding, Tower tenStrawinsky, WTC-uitbreiding, Tower tenStrawinsky, WTC-uitbreiding, Tower ten


Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorruimte: sloop toren D en bouw Tower Ten113 7-1-2019 A 30-9-2022


Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorruimte, fase 1: maaiveld direct om Tower Ten13 9-5-2022 A 29-9-2022


Tower Ten, WTC-uitbreiding kantoorruimte, fase 2: maaiveld Tower Ten 12 30-9-2022 22-12-2022


StrawinskylaanStrawinskylaanStrawinskylaanStrawinskylaan
Strawinskylaan talud oostzijde: aanpassen 45 16-1-2023 24-11-2023


Strawinskylaan talud Strawinskyhuis:  herstelwerkzaamheden 45 16-1-2023 24-11-2023


Strawinsky, maaiveldinrichting Prinses IrenestraatStrawinsky, maaiveldinrichting Prinses IrenestraatStrawinsky, maaiveldinrichting Prinses IrenestraatStrawinsky, maaiveldinrichting Prinses Irenestraat
Prinses Irenestraaat, maaiveld: inrichting 52 18-12-2023 13-12-2024


Strawinsky, StrawinskyhuisStrawinsky, StrawinskyhuisStrawinsky, StrawinskyhuisStrawinsky, Strawinskyhuis
Strawinskyhuis: interne verbouw 75 9-8-2021 A 31-3-2023


Strawinskyhuis: maaiveld rondom en nabij Thomaskerk 13 2-1-2023 31-3-2023


Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)Strawinsky, PI59 (vml AICS-kavel)
PI59, schoolgebouw: sloop, inpandig en buiten 21 25-4-2022 A 16-9-2022


PI59: verbouwing 65 19-9-2022* 15-12-2023


PI59-maaiveld: inrichting rondom 13 18-9-2023 15-12-2023


PI59-maaiveld: aanleg sportveld 26 9-10-2023 5-4-2024


BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven
Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling


Beethoven, kavels 2, 6 & 7:  bouwrijp maken., slaan damwand, WKO-leiding, rest C. Neefestr8 22-8-2022* 14-10-2022


Beethoven, kavels 6 & 7, parkeergarage: bouw 52 17-10-2022 16-10-2023


Beethoven, kavels 6 & 7, woningen: ruwbouw, afbouw t/m oplevering 78 17-10-2023 14-4-2025


Beethoven, kavels 6 & 7: maaiveldinrichting 13 15-4-2025 14-7-2025


Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling


Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4


2022 2023 2024 2025 2026


incl functievrijmaken, in afstemming met uitvoering De Boog


olv Projectgroep Ravel, irt oplevering Valley


plaatsen kunstwerk:gestart, gereed sep 2022, start groen: sep 2022
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100


incl maaiveld indicatief


incl maaiveld


indicatief
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indicatief
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III


nabij Fred Roeskestraat


C1


C1


indicatief C1


maaiveldinrichting ca 3 mnd later gereed


Pi59
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Activiteit Duur in
wk


Start Gereed


Beethoven, kavel 2, woningen: ruwbouw, afbouw t/m oplevering incl maaiveld fase 2104 17-10-2024 15-10-2026


Beethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting Beatrixpark
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fietsroute, indicatief52 16-10-2026 14-10-2027


RAIRAIRAIRAI
RAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkeling


RAI, Groenstrook uitvoering 13 20-6-2022 A 16-9-2022


Herinrichting Wielingenstraat, vernieuwen wekdek door V&OR: uitvoering 31 19-9-2022 21-4-2023


RAI, omgevingRAI, omgevingRAI, omgevingRAI, omgeving
Herinrichting Boerenwetering: K&L-werk en maaiveld, uitvoering 7 29-8-2022 14-10-2022


Kop ZuidasKop ZuidasKop ZuidasKop Zuidas
Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Kop Zuidas, Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2


Kop Zuidas, G1, planten bomen en heraanleggen groene beek 1 20-6-2022 A 24-6-2022 A


Kop Zuidas, nabij kavel C2, extra  linksaffer: uitvoering 14 12-9-2022* 16-12-2022


Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 1: voorbelasten en zetten terrein 26 19-4-2021 A 19-8-2022


Kop Zuidas, Hogelandplein, fase 2: maaiveldinrichting 17 5-9-2022 30-12-2022


Kop Zuidas, kavel J, CrossOverKop Zuidas, kavel J, CrossOverKop Zuidas, kavel J, CrossOverKop Zuidas, kavel J, CrossOver
Kop Zuidas, kavel J, CrossOver: bouw 124 22-2-2021 A 31-5-2023


Kop Zuidas, kavel J, maaiveld rondom en voorplein: aanleg 13 1-6-2023 30-8-2023


Tijdelijke initiatievenTijdelijke initiatievenTijdelijke initiatievenTijdelijke initiatieven
Oldschool: bomenkap 2 31-10-2022 11-11-2022


Oldschool: sloop tbv bouwrijp maken kavels K en L2 26 14-11-2022 12-5-2023


Kop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel KKop Zuidas, kavel K
Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken 8 10-10-2024 2-12-2024


Kop Zuidas, kavel K, kantoren: bouw, indicatief 131 3-12-2024 4-6-2027


Kop Zuidas, kavel K: afbouw en maaiveld 13 7-6-2027 3-9-2027


Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw The NewtonKop Zuidas, kavel L1, woongebouw The NewtonKop Zuidas, kavel L1, woongebouw The NewtonKop Zuidas, kavel L1, woongebouw The Newton
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld 132 1-11-2021 A 31-10-2023


Kop Zuidas, kavel L1, afbouw en maaiveld 13 31-7-2023 31-10-2023


Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)
Kop Zuidas, kavel L2: bouwrijp maken 13 1-3-2027* 1-6-2027


Kop Zuidas, kavel L2, woningen: bouw incl maaiveld 130 2-6-2027 27-11-2029


Kop Zuidas, Kleine Weteringpark, aanleg 26 28-11-2029 28-5-2030


KenniskwartierKenniskwartierKenniskwartierKenniskwartier
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuur


Parnassusweg/Buitenveldertseln, 21, tramsporen lijn 5 rechtleggen 8 5-6-2023* 28-7-2023


Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising en herprofilering 26 7-7-2025* 2-1-2026


Mahlerlaan-Amstelveenseweg, fietsverbinding: aanleg, indicatief 26 1-7-2022* 29-12-2022


Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de PulsKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de PulsKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de PulsKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2A, de Puls
Noordstrook, kavel 2A incl garage, de Puls, woningen/kantoor: bouw 170 16-8-2021 A 8-11-2024


Noordstrook, kavel 2A: aanleg binnentuin en maaiveld 13 11-11-2024 7-2-2025


Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, StepstoneKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, StepstoneKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, StepstoneKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2D, Stepstone
Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen 96 1-4-2022 A 29-12-2023


Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2iKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2iKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2iKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 2i
Noordstrook, kavel 2I: onderzoek naar invulling 114 30-5-2022 A 30-12-2022


Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, 2C, 2EKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, 2C, 2EKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, 2C, 2EKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2B, 2C, 2E
Noordstrook, kavel 2E:  bouw woningen, indicatief 78 3-3-2025 28-8-2026


Noordstrook, kavels 2D+E: aanleg binnentuin en maaiveld 13 31-8-2026 27-11-2026


Noordstrook, kavel 2B: bouw sociale woningen, indicatief 78 2-7-2024 29-12-2025


Noordstrook, kavel 2C: bouw, indicatief 78 2-6-2027 28-11-2028


Noordstrook, kavels 2B+C: aanleg binnentuin/maaiveld 13 31-5-2028 30-8-2028


Kenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEFKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEFKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEFKenniskwartier, westelijk ontwikkelveld, INDICATIEF
Noordstrook, west. ontwikkelveld: 1e bouw woningen en kantoor, indicatief157 2-4-2026 3-4-2029


Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied
VU, StartHUB: uitvoering 39 1-4-2022 A 30-12-2022


VU, Milieustraat: uitvoering 39 17-10-2022 17-7-2023


Huidig W&N-gebouw: sloop bovenbouw 144 1-11-2024 5-8-2027


Huidig W&N-gebouw: functievrijmaken en sloop kelder 22 6-8-2027 6-1-2028


Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond 16 7-1-2028 27-4-2028


Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond, aanleg kademuur, waterberging20 7-1-2028 24-5-2028


SC Buitenveldert, aanleg nieuw sportpark, 4 velden + maaiveld 78 25-5-2028 21-11-2029


SC Buitenveldert, inbouw clubhuis en verhuizing 14 22-11-2029 27-2-2030


Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, Middenstrook
VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Onderzoeksgebouw: realisatie en OR ernaast126 1-5-2020 A 29-12-2023


VU, Schoolwerktuinenkavel, kavel 4.1, Gassendepot: realisatie 52 30-12-2022* 28-12-2023


B P-tankstation: bouwrijp maken, indicatief 52 27-8-2029* 27-8-2030


Gasredeceerstation: sloop en bouwrijp maken 26 28-6-2027* 24-12-2027


Huidig SC Buitenveldert: sloop clubgebouw en bouwrijp maken 26 28-2-2030 29-8-2030


Vml terrein SC Buitenveldert + B P: bouw in fasen, indicatief 156 30-8-2030 24-8-2033


Kenniskwartier, Amsterdam UMC-gebiedKenniskwartier, Amsterdam UMC-gebiedKenniskwartier, Amsterdam UMC-gebiedKenniskwartier, Amsterdam UMC-gebied
AUMC, Gebruik werkterrein tbv renovatie bruggebouw en polikliniek 117 4-1-2021 A 31-3-2023


AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: bouw incl maaiveld109 1-9-2022* 1-10-2024


AUMC, RDC, Research en Diagnostiek Centrum en Atrium: inhuizing incl CCA en Pathologie30 2-10-2024 29-4-2025


AUMC, Pathologiegebouw: sloop na inhuizing in RDC 26 30-4-2025 28-10-2025


AUMC, tijdelijke CCA Zuidas: slopen na inhuizing, indicatief 26 30-4-2025 28-10-2025


Zuidas, naast ACTA en O2: vergroenen 13 1-7-2025* 29-9-2025


Mahler4Mahler4Mahler4Mahler4
De Boog, ontwikkeling kantoorDe Boog, ontwikkeling kantoorDe Boog, ontwikkeling kantoorDe Boog, ontwikkeling kantoor


De Boog: bouwrijp maken, K&L, aanpassingen Parnassusweg en Brittenpassage17 6-2-2023 31-5-2023


De Boog: nieuwbouw kantoor t/m turnkey oplevering, incl maaiveld 104 2-6-2023 29-5-2025


De Boog: inhuizing 9 30-5-2025 4-8-2025


GershwinGershwinGershwinGershwin
Gershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, Zuidschans


Gershwin, cluster I, nabij kavel 1B, de Kunstbrug 26 2-1-2023* 30-6-2023


RavelRavelRavelRavel
Ravel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functies


Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd 0 31-7-2026*


Tijdelijke school IKC: einde gebruik 0 2-9-2024*


Ravel, sportpark AFCRavel, sportpark AFCRavel, sportpark AFCRavel, sportpark AFC
AFC, kademuur: aanleggen 27 4-10-2021 A 29-4-2022 A


AFC, veld 5: aanleggen 8 18-4-2022 A 4-7-2022


AFC, veld D: sloop en verwijderen 4 12-9-2022* 7-10-2022


Ravel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimte
Ravellaan, ondergrondse infrastructuur D&B: uitvoering 30 1-11-2021 A 29-4-2022 A


Ravellaan, maaiveldinrichting en aanleg gracht 47 10-10-2022* 31-8-2023


Ravel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, Valley
Ravel, Valley: aanleg maaiveld west en zuidzijde 13 18-10-2021 A 22-7-2022


Ravel, Valley: aanleg gevelonderhoudsinstallatie 8 15-11-2021 A 29-4-2022 A


Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4


2022 2023 2024 2025 2026


indicatief, inrichting maaiveld kavels 2, 6 & 7 tegelijk gereed


incl herinrichting Diepenbrockstraat (V&OR)


J, CrossOver


indicatief


L1, COD


indicatief


indicatief


Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan


2A, de Puls


2A


2D


indicatief 2E


2D, 2E


indicatief 2B, start na 2A


indicatief


inbouw en inhuizing Q2 2024


indicatief, aast Onderzoeksgebouw


indicatief


indicatief


indicatief


hiervoor bomenkap Parnassusweg


1B, Boelegracht, Kunstbrug (olv V&OR)


Hierna sportpark gereed







Activiteit Duur in
wk


Start Gereed


Ravel, Beethovenstraat, oostzijde en werkzaamheden fietspad 8 22-11-2021 A 22-7-2022


Ravel, Valley: aanleg maaiveld noordzijde 8 2-5-2022 A 22-7-2022


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels A, B1, B2, C, DRavel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels A, B1, B2, C, DRavel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels A, B1, B2, C, DRavel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels A, B1, B2, C, D
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, Beethovenstraat ZO: omleggen K&L 3 22-8-2022* 9-9-2022


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1:verwijderen tijdelijk MENZ-trace K&L en  bouwrijp maken16 10-10-2022* 27-1-2023


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel A, woningen: bouw incl maaiveld 74 16-1-2024 13-6-2025


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, school & gymzaal: bouw 70 3-3-2023 3-7-2024


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B1, inhuizen  Alles in 1-school t/m oplevering + maaiveld kavels A, B1, B25 4-7-2024 9-8-2024


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, huidige school tijdelijk IKC: sloop 8 16-9-2024 8-11-2024


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: bouw 90 11-9-2023 2-6-2025


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavel B2, soc woningen, KDV: ingebruikname t/m oplevering13 4-3-2025 2-6-2025


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, kavels C, D, woningen: bouw incl maaiveld104 2-7-2025 29-6-2027


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavels E, F (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel E: bouw woningen, indicatief 124 1-12-2026* 16-4-2029


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F + parkeerbak: bouw, indicatief 124 2-12-2026 16-4-2029


Ravell, ontwikkelveld 2, fase 2, kavel F, parkeerbak: ingebruikname 6 17-4-2029 28-5-2029


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3, kavels G, H: bouw, indicatief 124 27-5-2030* 8-10-2032


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, tijdelijke studentenhuisvesting:sloop 26 31-7-2026 28-1-2027


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouwrijp maken 26 29-1-2027 29-7-2027


Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4, kavels I, J: bouw, indicatief 78 25-11-2033 23-5-2035


VivaldiVivaldiVivaldiVivaldi
Vivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavel


Breevast-kavel: bouwrijp maken en Vivaldistraat Zuid, Strozzilaan: omleggen K&L19 4-9-2023* 15-1-2024


Breevast-kavel, woningen: bouw t/m oplevering 126 24-1-2024 23-6-2026


Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte 13 25-3-2026 23-6-2026


Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief 20 24-6-2026 10-11-2026


Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well HouseVivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, NSI-deelproject 1, Well House
Vivaldistraat midden, verleggen rijbaan en warmteleiding (in planning Ravel)10 22-8-2022* 31-10-2022


NSI, deelproject 1, parkeergarage en funderring kantoor: bouw 71 2-11-2022 11-3-2024


NSI, deelproject 1, kantoor: bouw incl maaiveld rondom 87 12-3-2024 10-11-2025


Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling A10-zone, kavel 13
A10-zone, kavel 13, bouwrijp maken en K&L verwijderen 13 31-3-2025 30-6-2025


A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld + parkeren EMA indicatief130 2-7-2025 27-12-2027


Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimte
Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Strozzilaan, start na Breevast-woontoren13 24-6-2026 22-9-2026


Vivaldi, openbare ruimte: definitieve inrichting Scarlattilaan, tegelijk met kavel 13 gereed13 28-9-2027 27-12-2027


ZuidasdokZuidasdokZuidasdokZuidasdok


Zuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoering
Zuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoeringZuidasdok, uitvoering


Zuidasdok, werkzaamheden OVT, 11 daagse 2 22-7-2022* 2-8-2022


Zuidasdok, start uitvoering 1e deelproject 0 9-9-2022*


Zuidasdok, Brittenpassage gereed 0 31-12-2027*


Zuidasdok, Busstation E. van Beinumstraat gereed 0 31-12-2031*


Zuidasdok, Minervapassage gereed 0 31-12-2031*


Zuidasdok, Knooppunt De Nieuwe Meer gereed 0 31-12-2031*


Zuidasdok, Tramsstation  A. Schönberglaan gereed 0 31-12-2031*


Zuidasdok, Knooppunt Amstel gereed 0 30-12-2033*


Zuidasdok, Zuidelijke A10-tunnel gereed 0 29-12-2034*


Zuidasdok, Noordelijke  A10-tunnel gereed 0 31-12-2035*


Zuidasdok, Afbouw station Amsterdam Zuid gereed 0 31-12-2036*


Zuidasdok, Vivaldipassage gereed 0 31-12-2036*


Zuidasdok, laatste deelproject gereed 261 5-1-2032* 31-12-2036


Zuidas OmgevingZuidas OmgevingZuidas OmgevingZuidas Omgeving


ProjectenProjectenProjectenProjecten
Kabels en LeidingenKabels en LeidingenKabels en LeidingenKabels en Leidingen


A.J. Ernststraat, herprofilering (Stadsdeel Zuid) 0 5-7-2021 A 28-10-2022


Projecten Hoofdnet Zuidas, vzv niet in deelgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas, vzv niet in deelgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas, vzv niet in deelgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas, vzv niet in deelgebieden
Wielingenstraat, groot onderhoud aan wegdek (V&OR) 31 19-9-2022 21-4-2023


Buitenveldertselaan, groot onderhoud (V&OR) 31 1-4-2022 A 1-11-2022


De Boelelaan Midden: uitvoering (olv V&OR) 78 20-11-2023 16-5-2025


Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4


2022 2023 2024 2025 2026


A, Tic Tac Toe


B1


B1


indicatief B2


indicatief B2


indicatief


indicatief


indicatief


indicatief


indicatief


planning ntb, met verkeersomleiding


indicatief


NSI
NSI


indicatief


ten zuiden van Kenniskwartier


bij RAI, incl herinrichting Diepenbrockstraat


bij Kenniskwartier


indicatief, hierna herplant bomen
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Met vriendelijke groet,
 

Zuidas
 
Gemeente Amsterdam
 
M: 
E: 
 
Werkdagen: ma, di, wo, do
 
Van:  
Verzonden: maandag 19 september 2022 12:32
Aan: 
Onderwerp: Re: Planning Strawinsky Q3 2022
 
Hoi  
 

 
 
Gr. 
 
Outlook voor iOS downloaden

Van: 
Verzonden: Wednesday, September 14, 2022 9:36:10 AM
Aan: 
Onderwerp: RE: Planning Strawinsky Q3 2022
 
‘wij’ kunnen starten. Vergunning is voor de bouw is officieel nog niet verleend, er loopt een
beroepsprocedure bij de rechtbank op dit moment. (er is nog geen zitting bekend, maar als de 26
weken wordt aangehouden zou dat ergens in oktober moeten zijn). Desondanks wordt er dus over
een kleine week gestart.
 
Met vriendelijke groet,
 

Zuidas
 

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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5.1.2.e

5.1.2.e

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

https://aka.ms/o0ukef


Gemeente Amsterdam
 
M: 
E:
 
Werkdagen: ma, di, wo, do
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 18:03
Aan: 
Onderwerp: RE: Planning Strawinsky Q3 2022
 
Dank je,
PI59: Met een voorlopige voorziening kunnen ‘zij’ bouw stopzetten en ‘wij’ juist starten?
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Zuidas
 
Gemeente Amsterdam
 
T 
M 

 
Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl
 
Werkdagen: ma en di thuis, wo en do in WTC-B4
 
Zuidas, bouwt aan de toekomst
 

Van:  
Verzonden: maandag 12 september 2022 17:18
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Planning Strawinsky Q3 2022
 
Hoi 
 
Bij deze de planning van Strawinsky. Bij deze de belangrijkste punten:
 

-          PI59 start met bouw (sloop is al bijna klaar) als het goed is 21 september. Er is een voorlopige
voorziening voor de bouw, ondanks dat de beroepsprocedure voor de omgevingsvergunning
nog loopt.

-          

,
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5.1.2.e

Buiten reikwijdte

http://zuidas.nl/


 
Met vriendelijke groet,
 

Zuidas
 
Gemeente Amsterdam
 
M: 
E:
 
Werkdagen: ma, di, wo, do
 

5.1.2.e
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Buiten reikwijdte




