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DRIEMOND -
BROUWER BOUW 

Gewijzigd d.d. 10-05-2019 
Maanhof

Binnenkozijnen = zit in kruislaaghout 

Stelwerktbv. Binnenwanden 

Binnentimmerwerk voor vloerlegger 

Timmerwerk meterkast

Inst: electra voor afwerking wanden 

Inst: Leidingen, MV, Loodg werk 

Gipsplaten plafond aanbrengen 

Gipsplaten wanden aanbrengen 

Vensterbanken 

Cementvloeren 

Inst: afmontage

Aftimm.. buitenkozijnen 

Aftimm. Kantelaaf Koz. 

Aftimmerwerk plintwerk 

Trap (treden) 

binnendeuren 

Hang en sluitwerk 

Opleverwerkzaamheden 

Nutsbedrijven / invoer woning 

Oplevering

Fabricage HSB elementen in Werkplaats 

Kruislaaghout fabricage in de fabriek 

Steiger gereed 

HSB elementen opzetten 

Kruislaaghout monteren 

Afmontage HSB elementen 

Buitenkozijnen Buitendeuren 

Betimmering buitenkozijnen 

Stelwerk 

Kantplanken 

Gevelbetimmering 

Gootwerk/verholen goten 

Dakpannen 

beglazing / roosters 

Steiger afbreken / afvoeren

kalenderschaal (maand) 

kalenderschaal (weken) 

Vrije dagen 

onwerkbaar weer
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5.1,2,e


