
Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

1 Wildemanbuurt (integrale planning) 1-7-24 178,4 wkn 30-11-27

2 Overkoepelende planvorming 1-7-24 178,4 wkn 30-11-27

21 Contracten (te bespreken) 2-4-25 22 wkn 2-9-25

22 Afsprakenbrief Stadgenoot (Status?) 2-4-25 8 wkn 27-5-25

23 Afronding en tekenen overeenkomst 2-4-25 8 wkn 27-5-25

24 Afsprakenbrief getekend 27-5-25 0 wkn 27-5-25

25 Didam publicatie (indien nodig) 28-5-25 14 wkn 2-9-25

26 Voorbereiden publicaties Didam arrest 28-5-25 8 wkn 22-7-25

27 Publicatie Didam arrest 22-7-25 0 wkn 22-7-25

28 Bezwaartermijn 23-7-25 6 wkn 2-9-25

29 Voetgangersbrug sportvelden (te bespreken) 1-11-24 160,6 wkn 30-11-27

30 SO Voetgangersbrug en omliggend maaiveld (R&D, IB) 1-11-24 42,2 wkn 22-8-25

33 Opstellen PvE brug 27-12-24 13 wkn 27-3-25

34 Opstellen concept SO brug 27-12-24 13 wkn 27-3-25

35 Advisering door Expertiseteam OR&M (indien nodig) 28-3-25 2 wkn 10-4-25

36 Ontwerp bespreken met Sportpark 11-4-25 4 wkn 8-5-25

37 Reactie verwerken in concept SO 9-5-25 4 wkn 5-6-25

38 Opstellen voorlopige (beheer-)kostenraming SO niveau (?) 30-5-25 1 wk 5-6-25

39 Beheertoets (BAP) 6-6-25 3 wkn 26-6-25

40 SO afronden 27-6-25 4 wkn 24-7-25

41 SO Brug gereed (vaststelling bij VO?) 24-7-25 0 wkn 24-7-25

42 Zomervakantie 14-7-25 6 wkn 22-8-25

43 VO Voetgangersbrug (IB) en omliggend maaiveld (R&D) (afhankelijk
van te maken keuzes t.a.v. brug)

25-8-25 24 wkn 6-2-26

44 Opstellen concept VO brug 25-8-25 6 wkn 3-10-25

45 Opstellen voorlopige (beheer-)kostenraming VO niveau 22-9-25 2 wkn 3-10-25

46 Beheertoets (BAP) 6-10-25 3 wkn 24-10-25

47 Toetsteam OR&M (nodig?) 27-10-25 3 wkn 14-11-25

48 Advisering door CRK (nodig?) 6-10-25 3 wkn 24-10-25

49 Ontwerp bespreken met Sportpark 17-11-25 2 wkn 28-11-25

50 VO brug en maaiveld + kostenraming afronden 1-12-25 3 wkn 19-12-25

51 Kerstvakantie 22-12-25 2 wkn 2-1-26

52 Besluitvorming (te bespreken) 5-1-26 5 wkn 6-2-26

53 Opstellen flappen en bespreken met ambtelijk opdrachtgever 5-1-26 2 wkn 16-1-26

54 Voorbereiden en agenderen voor besluitvorming DB 19-1-26 2 wkn 30-1-26

55 DB: Vaststelling VO brug 30-1-26 0 wkn 30-1-26

56 (Eventueel) communicatie over vaststelling 2-2-26 1 wk 6-2-26

57 VO Brug gereed (Indicatief) 6-2-26 0 wkn 6-2-26

58 DO Voetgangersbrug en omliggend maaiveld (IB) afhankelijk van te 
maken keuzes)

5-1-26 25 wkn 26-6-26

59 Opstellen concept DO brug 5-1-26 8 wkn 27-2-26

60 Opstellen voorlopige (beheer-)kostenraming DO niveau 2-3-26 2 wkn 13-3-26

61 Beheertoets (BAP) (voorafgaand aan toetsteam) 16-3-26 3 wkn 3-4-26

62 Advisering door Toetsteam OR&M 6-4-26 3 wkn 24-4-26

63 Advisering door CRK (indien nog nodig) 27-4-26 3 wkn 15-5-26

64 DO+kostenraming afronden 18-5-26 6 wkn 26-6-26

65 DO Brug gereed (indicatief) 26-6-26 0 wkn 26-6-26

66 Vergunningen en procedures (te bespreken) 29-6-26 22,2 wkn 30-11-26

67 Omgevingsvergunning kap/verplant bomen (indien nodig, Wabo regulier)29-6-26 22,2 wkn 30-11-26

68 Opstellen stukken tbv aanvraag 29-6-26 2 wkn 10-7-26

69 Procedure reguliere Wabo (incl verlenging) 13-7-26 14 wkn 16-10-26

70 Bezwaartermijn 19-10-26 6 wkn 27-11-26

71 Omgevingsvergunning brug onherroepelijk indien geen bezwaar 30-11-26 0 wkn 30-11-26

72 Omgevingsvergunning bouw brug (indien nodig, Wabo regulier) 29-6-26 22,2 wkn 30-11-26

73 Opstellen stukken tbv aanvraag 29-6-26 2 wkn 10-7-26

74 Procedure reguliere Wabo (incl verlenging) 13-7-26 14 wkn 16-10-26

75 Bezwaartermijn 19-10-26 6 wkn 27-11-26

76 Omgevingsvergunning brug onherroepelijk indien geen bezwaar 30-11-26 0 wkn 30-11-26

77 RAW-bestek brug (afhankelijk van te maken keuzes) 29-6-26 22,2 wkn 30-11-26

78 Opstellen bestekstekeningen en contractstukken 29-6-26 13 wkn 25-9-26

79 Toetsing en afronding 28-9-26 8 wkn 20-11-26

80 Definitief bestek gereed 30-11-26 0 wkn 30-11-26

81 Aanbesteding Brug (NTB, voor nu meervoudig onderhands) 9-2-26 55,4 wkn 2-3-27

82 Aanbestedingsdocumenten 9-2-26 38 wkn 30-10-26

83 Inkoopstrategie 9-2-26 12 wkn 1-5-26

84 Opstellen en toetsen concept Inkoopstrategie 9-2-26 8 wkn 3-4-26

85 Beoordeling tenderboard en verwerken opmerkingen 6-4-26 4 wkn 1-5-26

86 Inkoopstrategie gereed 1-5-26 0 wkn 1-5-26

87 Gunningsleidraad 24-8-26 10 wkn 30-10-26

27-5-25 Afsprakenbrief getekend

22-7-25 Publicatie Didam arrest

24-7-25 SO Brug gereed (vaststelling bij VO?)

30-1-26 DB: Vaststelling VO brug

6-2-26 VO Brug gereed (Indicatief)

26-6-26 DO Brug gereed (indicatief)

30-11-26 Omgevingsvergunning brug onherroepelijk indien geen bezwaar

30-11-26 Omgevingsvergunning brug onherroepelijk indien geen bezwaar

30-11-26 Definitief bestek gereed

1-5-26 Inkoopstrategie gereed
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Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

88 Opstellen en toetsen concept Gunningsleidraad 24-8-26 6 wkn 2-10-26

89 Beoordeling tenderboard en verwerken opmerkingen 5-10-26 4 wkn 30-10-26

90 Gunningsleidraad gereed 30-10-26 0 wkn 30-10-26

91 Inschrijvingsfase 30-11-26 8 wkn 25-1-27

92 Verzenddatum uitnodiging tot inschrijven 30-11-26 0 wkn 30-11-26

93 Inschrijvingstermijn (minimale termijn, te bespreken) 1-12-26 8 wkn 25-1-27

94 Ontvangst inschrijvingen 25-1-27 0 wkn 25-1-27

95 Beoordelings- en gunningsfase 26-1-27 5,2 wkn 2-3-27

96 Beoordelingstijd inschrijvingen 26-1-27 2 wkn 8-2-27

97 Vaststelling gunningsbesluit 9-2-27 2 wkn 22-2-27

98 Mededeling gunningsbeslissing 22-2-27 0 wkn 22-2-27

99 Bezwaartermijn 22-2-27 7 vdagen 1-3-27

100 Definitieve gunning brug 2-3-27 0 wkn 2-3-27

101 Realisatiefase brug (te bespreken) 3-3-27 39 wkn 30-11-27

102 Voorbereiding aannemer (o.a. besteltermijnen) 3-3-27 13 wkn 1-6-27

103 Start realisatie brug (vroegste moment) 1-6-27 0 wkn 1-6-27

104 Uitvoering voetgangersbrug 2-6-27 13 wkn 31-8-27

105 Herinrichting omgeving aanlandingen brug 1-9-27 13 wkn 30-11-27

106 Voetgangersbrug gereed (indicatief) 30-11-27 0 wkn 30-11-27

107 Onderzoeken en MER (?) 1-10-24 35 wkn 2-6-25

112 Deelgebied Station Wildeman (uit te werken) 1-7-24 2 wkn 12-7-24

30-10-26 Gunningsleidraad gereed

30-11-26 Verzenddatum uitnodiging tot inschrijven

25-1-27 Ontvangst inschrijvingen

22-2-27 Mededeling gunningsbeslissing

2-3-27 Definitieve gunning brug

1-6-27 Start realisatie brug (vroegste moment)

30-11-27 Voetgangersbrug gereed (indicatief)
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Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

114 Fase 1 (Notweg) 6-1-25 284,2 wkn 17-6-30

115 Planvorming Stadgenoot fase 1 8-1-25 179,6 wkn 16-6-28

116 Planvorming bouwplan Stadgenoot fase 1 (grofweg cf planning SG) 8-1-25 179,6 wkn 16-6-28

117 Sociaal Plan en herhuisvesting (planning volgt) 2-6-25 120,2 wkn 20-9-27

118 Opstellen Sociaal Plan (indicatief) 2-6-25 26 wkn 28-11-25

119 Sociaal Plan gereed 28-11-25 0 wkn 28-11-25

120 Voorbereiden peildatumbesluit 1-12-25 6 wkn 9-1-26

121 Procedure Peildatumbesluit (direct na afgifte VVGB) 10-2-26 6 wkn 23-3-26

122 Peildatumbesluit (indicatief) 23-3-26 0 wkn 23-3-26

123 Herhuisvestingsperiode (max 1,5 jaar) 24-3-26 78 wkn 20-9-27

124 Alle huurders uiterlijk vertrokken - evt sanering mogelijk 20-9-27 0 wkn 20-9-27

125 Schetsontwerp (SO) en selectie aannemer (D&C) 8-1-25 45,8 wkn 24-11-25

127 Start opstellen SO 1-4-25 0 wkn 1-4-25

128 Opstellen SO Bouwplan 1-4-25 9 wkn 2-6-25

129 Toetsing gemeente + CRK 3-6-25 4 wkn 30-6-25

130 SO gereed 30-6-25 0 wkn 30-6-25

131 Voorbereiden besluitvorming 1-7-25 8 wkn 25-8-25

132 Projectbesluit 25-8-25 0 wkn 25-8-25

133 Selectie en contractering aannemer 26-8-25 13 wkn 24-11-25

134 Aannemer gecontracteerd 24-11-25 0 wkn 24-11-25

135 Voorlopig Ontwerp (VO) 25-11-25 17 wkn 23-3-26

136 Opstellen VO Bouwplan 25-11-25 13 wkn 23-2-26

137 Toetsing gemeente (beperkt of achterwege laten?) 24-2-26 4 wkn 23-3-26

138 VO gereed 23-3-26 0 wkn 23-3-26

139 Definitief ontwerp (DO) 24-3-26 19 wkn 3-8-26

140 Opstellen DO bouwplan 24-3-26 13 wkn 22-6-26

141 Toetsing gemeente +CRK 23-6-26 6 wkn 3-8-26

142 DO gereed 3-8-26 0 wkn 3-8-26

143 Procedures bouwplan 29-4-25 86,2 wkn 22-12-26

144 Omgevingsvergunning tbv afwijking Omgevingsplan Optopping 
(BOPA, reguliere procedure)

29-4-25 33 wkn 15-12-25

145 Opstellen ruimtelijke onderbouwing (GROW) en uitvoeren 
onderzoeken (indien niet aanwezig in MER aanmeldnotitie)

29-4-25 13 wkn 28-7-25

146 Indienen aanvraag omgevingsvergunning (obv SO) 28-7-25 0 wkn 28-7-25

147 Procedure omgevingsvergunning (incl.  verlenging) 29-7-25 14 wkn 3-11-25

148 Besluit omgevingsvergunning 3-11-25 0 wkn 3-11-25

149 Bezwaartermijn 4-11-25 6 wkn 15-12-25

150 Omgevingsvergunning afwijking Omgevingsplan onherroepelijk 
(indien geen bezwaar)

15-12-25 0 wkn 15-12-25

151 Verklaring van geen bezwaar (VVGB) afwijking LIB 16-12-25 8 wkn 9-2-26

152 Procedure ILT VVGB (13 weken max + 13 weken verlenging) 16-12-25 8 wkn 9-2-26

153 Afgifte Verklaring van geen Bezwaar 9-2-26 0 wkn 9-2-26

154 Omgevingsvergunning (Bouwplan, reguliere procedure) 3-8-26 20,2 wkn 22-12-26

155 Indienen aanvraag omgevingsvergunning 3-8-26 0 wkn 3-8-26

156 Procedure omgevingsvergunning (incll.  verlenging) 4-8-26 14 wkn 9-11-26

157 Besluit omgevingsvergunning bouwplan 9-11-26 0 wkn 9-11-26

158 Bezwaartermijn 10-11-26 6 wkn 21-12-26

159 Omgevingsvergunning onherroepelijk (indien geen bezwaar) 22-12-26 0 wkn 22-12-26

160 BLVC Plan sloop en bouw 24-3-26 12 wkn 15-6-26

161 Opstellen BLVC Plan 24-3-26 8 wkn 18-5-26

162 Toetsing WWU en afronding 19-5-26 4 wkn 15-6-26

163 Vaststelling BLVC Plan 15-6-26 0 wkn 15-6-26

164 Erfpachtaanbieding 23-12-26 20 wkn 11-5-27

165 Afronden erfpachtaanbieding 23-12-26 8 wkn 16-2-27

166 Acceptatietermijn erfpacht (na omg. Verg.) 17-2-27 4 wkn 16-3-27

167 Erfpachtaanbieding geaccepteerd 16-3-27 0 wkn 16-3-27

168 Passeren akte en levering (termijn te bespreken) 17-3-27 8 wkn 11-5-27

169 Akte gepasseerd - toestemming voor sloop 11-5-27 0 wkn 11-5-27

170 Technisch ontwerp tot uitvoering 4-8-26 97,8 wkn 16-6-28

171 Opstellen TO 4-8-26 20 wkn 21-12-26

172 Opstellen UO en voorbereiding aannemer 22-12-26 20 wkn 10-5-27

173 Planvorming Stadgenoot gereed voor start bouw fase 1 11-5-27 0 wkn 11-5-27

174 Speling 12-5-27 56 wkn 6-6-28

175 Start bouw fase 1 16-6-28 0 wkn 16-6-28

28-11-25 Sociaal Plan gereed

23-3-26 Peildatumbesluit (indicatief)

20-9-27 Alle huurders uiterlijk vertrokken - evt sanering mogelijk

1-4-25 Start opstellen SO

30-6-25 SO gereed

25-8-25 Projectbesluit

24-11-25 Aannemer gecontracteerd

23-3-26 VO gereed 

3-8-26 DO gereed 

28-7-25 Indienen aanvraag omgevingsvergunning (obv SO)

3-11-25 Besluit omgevingsvergunning

15-12-25 Omgevingsvergunning afwijking Omgevingsplan onherroepelijk (indien geen bezwaar)

9-2-26 Afgifte Verklaring van geen Bezwaar

3-8-26 Indienen aanvraag omgevingsvergunning 

9-11-26 Besluit omgevingsvergunning bouwplan

22-12-26 Omgevingsvergunning onherroepelijk (indien geen bezwaar)

15-6-26 Vaststelling BLVC Plan

16-3-27 Erfpachtaanbieding geaccepteerd

11-5-27 Akte gepasseerd - toestemming voor sloop

11-5-27 Planvorming Stadgenoot gereed voor start bouw fase 1

16-6-28 Start bouw fase 1
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Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

176 Planvorming gemeente fase 1 6-1-25 271,2 wkn 19-3-30

177 Planvorming woonrijp maken fase 1 29-4-25 255 wkn 19-3-30

178 SO openbare ruimte (nadere uitwerking huidig concept SO) 29-4-25 36 wkn 5-1-26

179 Opstellen PvE maaiveldontwerp 29-4-25 4 wkn 26-5-25

180 Uitvoeren onderzoeken (parkeren, verkeer etc.) 27-5-25 6 wkn 7-7-25

181 Uitwerken SO met check op 0.a. K&L 8-7-25 8 wkn 1-9-25

182 Advisering expertiseteams en terugkoppeling 2-9-25 2 wkn 15-9-25

183 Verwerken input in concept SO 16-9-25 4 wkn 13-10-25

184 Toetsen SO (o.a. BAP) 14-10-25 2 wkn 27-10-25

185 Participatie omgeving (indicatief, gaat mee in meet-ups) 28-10-25 2 wkn 10-11-25

186 Verwerken opmerkingen en finale toetsing 11-11-25 2 wkn 24-11-25

187 Opstellen (beheer-) kostenraming 11-11-25 2 wkn 24-11-25

188 SO gereed voor vaststelling 24-11-25 0 wkn 24-11-25

189 Vaststelling (ambtelijk/bestuurlijk, te bespreken) 25-11-25 6 wkn 5-1-26

190 VO Openbare Ruimte 23-2-26 43 wkn 22-12-26

191 Halverwege herhuisvestingsperiode - aantal terugkeerders bekend 
ivm parkeren?

22-12-26 0 wkn 22-12-26

192 Start opstellen VO openbare ruimte (na VO bouwplan) 23-2-26 0 wkn 23-2-26

193 Opstellen concept VO fase  (incl. participatie omgeving) 24-2-26 13 wkn 25-5-26

194 Opstellen concept beplantingsplan 24-2-26 13 wkn 25-5-26

195 Beheertoets (BAP) en terugkoppeling 26-5-26 3 wkn 15-6-26

196 Advisering expertiseteams en terugkoppeling 26-5-26 3 wkn 15-6-26

197 Afronden VO en eventueel finale toetsing 16-6-26 8 wkn 10-8-26

198 Afronden beheer- en SSK kostenraming 28-7-26 2 wkn 10-8-26

199 VO gereed voor vaststelling - start opstellen concept DO 10-8-26 0 wkn 10-8-26

200 Vaststelling VO Openbare ruimte (uit te werken) 11-8-26 6 wkn 21-9-26

201 DB: Vaststelling VO openbare ruimte 21-9-26 0 wkn 21-9-26

202 Aanwijsbesluit ondergrondse afvalcontainers (OaC) (te bespreken: 
nu parallel aan besluitvorming VO)

24-2-26 49 wkn 1-2-27

203 Afstemming locaties afvalcontainers met A&G (doorlopend) 24-2-26 20 wkn 13-7-26

204 DB: Vaststelling Aanwijsbesluit afvalcontainers (samen met VO) 21-9-26 0 wkn 21-9-26

205 Communicatie en publicatie 22-9-26 1 wk 28-9-26

206 Ter inzagelegging 29-9-26 6 wkn 9-11-26

207 Opstellen reactienota (indien zienswijzen) 10-11-26 2 wkn 23-11-26

208 Vaststelling reactienota en definitief Aanwijsbesluit 24-11-26 4 wkn 21-12-26

209 Beroepstermijn 22-12-26 6 wkn 1-2-27

210 DO Openbare Ruimte 1-2-27 26 wkn 2-8-27

211 Start opstellen DO openbare ruimte (na DO bouwplan) 1-2-27 0 wkn 1-2-27

212 Opstellen concept DO openbare ruimte (na DO bouwplan) 2-2-27 8 wkn 29-3-27

213 Opstellen verlichtingsplan 2-2-27 8 wkn 29-3-27

214 Beplantingsplan afronden 2-2-27 8 wkn 29-3-27

215 Opstellen SSK kostenraming DO niveau 16-3-27 2 wkn 29-3-27

216 Beheertoets (BAP) (voorafgaand aan toetsteam) 30-3-27 3 wkn 19-4-27

217 Advisering door Toetsteam OR&M 20-4-27 3 wkn 10-5-27

218 Afronden DO en eventueel finale toetsing 11-5-27 8 wkn 5-7-27

219 Afronden beheer- en SSK kostenraming 22-6-27 2 wkn 5-7-27

220 DO Openbare Ruimte gereed voor vaststelling - start opstellen bestek 5-7-27 0 wkn 5-7-27

221 Vaststelling (ambtelijk/bestuurlijk - te bespreken) 6-7-27 4 wkn 2-8-27

222 Vergunningen en procedures (nader uit te werken) 5-7-27 141 wkn 19-3-30

223 Wenstraceprocedure t.b.v. woonrijpmaken 5-7-27 141 wkn 19-3-30

224 Start wenstracéprocedure (Na DO OR) 5-7-27 0 wkn 5-7-27

225 Opstellen aanvraag wenstracé 6-7-27 18 wkn 8-11-27

226 Definitief tracé akkoord (DTA) 8-11-27 0 wkn 8-11-27

227 Voorbereiding nutspartijen (termijn te bespreken) 9-11-27 78 wkn 7-5-29

228 Buffer / speling 8-5-29 45 wkn 18-3-30

229 Start woonrijp maken fase 1 19-3-30 0 wkn 19-3-30

230 RAW-bestek woonrijp maken 3-8-27 78 wkn 29-1-29

231 Buffer / speling 3-8-27 52 wkn 31-7-28

232 Start opstellen bestek 31-7-28 0 wkn 31-7-28

233 Opstellen bestekstekeningen en contractstukken 1-8-28 18 wkn 4-12-28

234 Toetsing en afronding bestek 5-12-28 8 wkn 29-1-29

235 Bestek gereed 29-1-29 0 wkn 29-1-29

236 Aanbesteding woonrijp maken (NTB) 6-7-27 141 wkn 19-3-30

237 Opstellen inkoopstrategie en overige voorbereiding 6-7-27 16 wkn 25-10-27

238 Aanbestedingsprocedure of SOK (Nader te bepalen) 30-1-29 16 wkn 21-5-29

239 Gunning aannemer woonrijp maken 21-5-29 0 dagen 21-5-29

240 Buffer / speling 22-5-29 30 wkn 17-12-29

241 Voorbereiding en mobilisatie 18-12-29 13 wkn 18-3-30

242 Start woonrijp maken fase 1 19-3-30 0 wkn 19-3-30

24-11-25 SO gereed voor vaststelling 

22-12-26 Halverwege herhuisvestingsperiode - aantal terugkeerders bekend ivm parkeren?

23-2-26 Start opstellen VO openbare ruimte (na VO bouwplan)

10-8-26 VO gereed voor vaststelling - start opstellen concept DO

21-9-26 DB: Vaststelling VO openbare ruimte

21-9-26 DB: Vaststelling Aanwijsbesluit afvalcontainers (samen met VO)

1-2-27 Start opstellen DO openbare ruimte (na DO bouwplan)

5-7-27 DO Openbare Ruimte gereed voor vaststelling - start opstellen bestek

5-7-27 Start wenstracéprocedure (Na DO OR)

8-11-27 Definitief tracé akkoord (DTA)

19-3-30 Start woonrijp maken fase 119-3-30 Start woonrijp maken fase 1

31-7-28 Start opstellen bestek

29-1-29 Bestek gereed

21-5-29 Gunning aannemer woonrijp maken

19-3-30 Start woonrijp maken fase 119-3-30 Start woonrijp maken fase 1
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Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

243 Engineering Bouwrijp maken fase 1 6-1-25 206,8 wkn 21-12-28

244 Onderzoeken (te bespreken en af te stemmen met onderzoeken MER) 6-1-25 206,8 wkn 21-12-28

246 Quick scan Flora en fauna 6-1-25 13 wkn 4-4-25

247 Geldigheidstermijn (3 jaar max) 4-4-25 36 vmndn 19-3-28

248 Jaarrond vervolgonderzoek fauna 15-5-25 6 wkn 25-6-25

249 Geldigheidstermijn (3 jaar max) 25-6-25 36 vmndn 9-6-28

250 Boomeffectrapportage 7-4-25 8 wkn 30-5-25

251 Geldigheidstermijn (? jaar max) 26-6-25 52 wkn 24-6-26

252 Inmeting gebied 3-2-25 13 wkn 2-5-25

253 Verkennend bodemonderzoek (milieu hygienisch tbv vergunning) 
(max 2 of 5 jaar geldig) (wanneer?)

5-10-26 13 wkn 1-1-27

254 Geldigheidstermijn (2 jaar) 1-1-27 24 vmndn 21-12-28

255 Bureauonderzoek bodem (IB), archeologie en NGE  (?) 6-1-25 20 wkn 23-5-25

256 Vergunningen en procedures (nader uit te werken) 6-1-25 149,2 wkn 15-11-27

257 BLVC kader 6-1-25 14 wkn 11-4-25

260 Toetsing WWU en afronding 3-3-25 6 wkn 11-4-25

261 Vaststelling BLVC kader (indicatief) 11-4-25 0 wkn 11-4-25

262 Wenstraceprocedure t.b.v. bouwrijp maken 1-9-25 115 wkn 15-11-27

263 Start wenstracéprocedure bouwrijp maken 1-9-25 0 wkn 1-9-25

264 Opstellen aanvraag wenstracé 2-9-25 18 wkn 5-1-26

265 Tracé akkoord (TA) 5-1-26 0 wkn 5-1-26

266 Voorbereiding nutspartijen (termijn te bespreken) 6-1-26 78 wkn 5-7-27

267 Buffer / speling 6-7-27 19 wkn 15-11-27

268 Start sloop fase 1 (wanneer verleggen K&L?) 15-11-27 0 wkn 15-11-27

269 Omgevingsvergunning kap bomen (reguliere procedure) 2-3-26 89,2 wkn 15-11-27

270 Indienen aanvraag omgevingsvergunning kap (na VVGB) 2-3-26 0 wkn 2-3-26

271 Procedure omgevingsvergunning (incl. verlenging) 2-3-26 14 wkn 5-6-26

272 Besluit omgevingsvergunning kappen 5-6-26 0 wkn 5-6-26

273 Bezwaartermijn 8-6-26 6 wkn 17-7-26

274 Omgevingsvergunning kap onherroepelijk (indien geen bezwaar) 20-7-26 0 wkn 20-7-26

275 Eventueel: bezwaarprocedure incl. beroepstermijn 21-7-26 20 wkn 7-12-26

276 Start sloop fase 1 (te bespreken) 15-11-27 0 wkn 15-11-27

277 Engineering bouwrijp maken (te bespreken) 5-10-26 74 wkn 3-3-28

278 Opstellen bestekstekeningen en contractstukken 5-10-26 13 wkn 1-1-27

279 Toetsing en afronding bestek 4-1-27 6 wkn 12-2-27

280 Definitief bestek gereed 12-2-27 0 wkn 12-2-27

281 Opstellen inkoopstrategie en overige voorbereiding 23-11-26 12 wkn 15-2-27

282 Aanbestedingsprocedure of SOK (Nader te bepalen) 15-2-27 16 wkn 4-6-27

283 Gunning aannemer bouwrijp maken 4-6-27 0 dagen 4-6-27

284 Buffer / speling 7-6-27 26 wkn 3-12-27

285 Voorbereiding en mobilisatie (minimaal) 6-12-27 13 wkn 3-3-28

286 Start bouwrijp maken fase 1 (te bespreken) 3-3-28 0 wkn 3-3-28

11-4-25 Vaststelling BLVC kader (indicatief)

1-9-25 Start wenstracéprocedure bouwrijp maken

5-1-26 Tracé akkoord (TA)

15-11-27 Start sloop fase 1 (wanneer verleggen K&L?)15-11-27 Start sloop fase 1 (wanneer verleggen K&L?)

2-3-26 Indienen aanvraag omgevingsvergunning kap (na VVGB)

5-6-26 Besluit omgevingsvergunning kappen

20-7-26 Omgevingsvergunning kap onherroepelijk (indien geen bezwaar)

15-11-27 Start sloop fase 1 (te bespreken)15-11-27 Start sloop fase 1 (te bespreken)

12-2-27 Definitief bestek gereed

4-6-27 Gunning aannemer bouwrijp maken

3-3-28 Start bouwrijp maken fase 1 (te bespreken)3-3-28 Start bouwrijp maken fase 1 (te bespreken)
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5.1, 2, e



Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

287 Realisatie fase 1 20-9-27 143 wkn 17-6-30

288 Sloop en bouwrijp maken perceel Stadgenoot 20-9-27 36 wkn 29-5-28

289 Eventueel start sanering (na huisvestingsperiode) 20-9-27 0 wkn 20-9-27

290 Sanering asbest (nodig?) 21-9-27 8 wkn 15-11-27

291 Huisaansluitingen verwijderen 19-10-27 4 wkn 15-11-27

292 Start sloop 15-11-27 0 wkn 15-11-27

293 Sloop vastgoed 16-11-27 13 wkn 14-2-28

294 Egaliseren terrein etc. 15-2-28 2 wkn 28-2-28

295 Kappen bomen (let op broedseizoen) 21-9-27 1 wk 27-9-27

296 Verleggen K&L (wat, wanneer en hoe lang?) 29-2-28 13 wkn 29-5-28

297 Bouwrijp maken gereed 29-5-28 0 wkn 29-5-28

298 Bouwrijp maken uit te geven perceel (indien van toepassing) 21-9-27 38,8 wkn 16-6-28

299 Start bouwrijp maken (parallen aan Stadgenoot - te bespreken) 3-3-28 0 wkn 3-3-28

300 Kappen bomen (indien nodig) 21-9-27 1 wk 27-9-27

301 Bouwrijp maken (verwijderen verharding etc.) 6-3-28 2 wkn 17-3-28

302 Verleggen K&L (wat en hoe lang?) 20-3-28 13 wkn 16-6-28

303 Bouwrijp maken gereed 16-6-28 0 wkn 16-6-28

304 Realisatie bouwplan 16-6-28 104 wkn 14-6-30

305 Start realisatie nieuwbouw 16-6-28 0 dagen 16-6-28

306 Realisatie nieuwbouw (1,5 of 2 jaar?) 19-6-28 104 wkn 14-6-30

307 Nieuwbouw woningen gereed 14-6-30 0 dagen 14-6-30

308 Woonrijpmaken 19-3-30 13 wkn 17-6-30

309 Uitvoering huisaansluitingen en woonrijpmaken (steigervrije periode) 19-3-30 13 wkn 17-6-30

310 Woonrijpmaken gereed 17-6-30 0 wkn 17-6-30

311 Fase 2 1-1-26 255,2 wkn 21-11-30

498 Fase 3 3-1-28 238 wkn 23-7-32

527 Fase 4 1-1-30 208 wkn 26-12-33

556 Fase 5 1-10-31 238 wkn 22-4-36

585 Fase 6 1-7-33 208 wkn 25-6-37

614 Fase 7 2-4-35 260 wkn 23-3-40

643 Fase 8 1-7-36 221 wkn 24-9-40

20-9-27 Eventueel start sanering (na huisvestingsperiode)

15-11-27 Start sloop

29-5-28 Bouwrijp maken gereed

3-3-28 Start bouwrijp maken (parallen aan Stadgenoot - te bespreken)

16-6-28 Bouwrijp maken gereed

16-6-28 Start realisatie nieuwbouw

14-6-30 Nieuwbouw woningen gereed

17-6-30 Woonrijpmaken gereed
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