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Onderwerp Tennispark Sloterplas, allonge

Op 16 juni 2021 is de afsprakenbrief Tennispark Sloterplas getekend door partijen, de doorlooptijd
van deze afsprakenbrief was 23 maanden. Mede vanwege marktomstandigheden is de

afsprakenbrief op verzoek van VORM 5 maal verlengd, de einddatum is nu gesteld op 16 november

2024.

Inde afsprakenbriefis ten aanzien van onderdelen die veelal verband houden met

uitvoeringszaken afgesproken om een allonge op te stellen om deze zaken te borgen. In overleg
met uis afgesproken dat onderdelen van de allonge die specifiek samenhangen met de aan ute

verstrekken erfpachtaanbieding(en) separaat aan u mee te geven. Deze onderdelen zijn

opgenomen in deze brief.

De overige punten, die voortkomen uit de afsprakenbrief, deze brief en de erfpachtaanbieding(en)
zullen vervolgens worden bepaald en opgenomen in allonge (Il) en vervolgens de basis vormen

voor de werkafspraken die verband houden met de uitvoering van het project.

Programma

Als gevolg van marktomstandigheden is het woonprogramma door VORM aangepast, hieroveris
een besluit genomen de stuurgroep Tennispark van 13 maart 2024. Specifiek gaat het hierbij om

het middeldure huurprogramma, dit wordt omgezet in een sociaal koopprogramma. Deze

wijziging van het programma heeft geen effect op de afgegeven omgevingsvergunning en het

onherroepelijke bestemmingsplan. Mogelijk dat de wijziging in het programma wel een effect

heeft op de afgegeven SBI bijdrage. Het definitieve (woon)programma is opgenomen in de

aanbieding ‘bestemmings- en bebouwingswijziging’.

De prijzen voor de sociale koop gelden ten aanzien van de [te overleggen verkooplijsten en prijzen,
later door kopers gewenst meer- minderwerk is geen onderdeel van de verkoopprijs].
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U wenst flexibiliteit inzake het overdekte tennis en padel. Gemeente is bereid om mee te werken

aan een flexibele invulling onder de volgende voorwaarden:

- Een aanpassing van de invulling zoals overeengekomen in de afsprakenbrief is alleen mogelijk
nadat de gecontracteerde (of een later te contracteren) exploitant (erfpachter) aantoont dat

het omzetten van tennis naar padel noodzakelijk is voor een dekkende exploitatie;
- wanneer de erfpachter de bestemming omwille van de exploitatie wenst te wijzigen van tennis

naar padel (of een andere racketsport) dan zal deze erfpachtwijziging worden verrekend op

basis van het dan geldend beleid en de dan geldende grondprijzen.
- Een eventuele verhoogde canon of afkoopsom zal worden gebaseerd op grond van het op dat

moment geldende grondprijsbeleid, tegen het alsdan geldende prijspeil, waarbij de

ingangsdatum de eerstvolgende vervaldatum na constatering betreft. De verhoogde canon of

afkoopsom dient in een aanvullende akte te worden vastgelegd. De kosten van deze akte

komen volledig voor rekening van de erfpachter

Levering gronden, aanleg openbare ruimte, bouwtijd

In de afsprakenbriefis in artikel 8.6 opgenomen dat de gemeenteen VORM over en weer grond
zullen leveren vrij van obstakels. Deze bepaling is niet meer van toepassing omdat:

- De toekomstige binnenstraat niet vrij van Kabels en leidingen zal zijn. Dit geldt alleen indien

VORM erin slaagt de vooraanleg passend te organiseren.
- Liander (indicatief) heeft aangegeven dat de 1oKV kabel begin 2025 verlegd kan worden. Dit

heeft effect op de levering van de grond door de gemeente aan VORM, maar zal niet

belemmerend werken.

Voor wat betreft de grond die Gemeente aan VORM zalleveren geldt dat de Didamprocedure
hiervoor is doorlopen.

De openbare ruimte kan pasworden ingericht nadat het erfpachtrecht van de percelen die

bestemd zijn tot openbare ruimte is beëindigd en nadat de betreffende bouwfase is afgerond. In

nader overleg zal het exacte moment van levering worden bepaald. Doormiddel van

beëindiging/afstanddoening zal deze beëindiging worden geregeld. VORM zal 6 weken voor

afronding van het project de gemeente informeren, zodat een besluit kan worden opgemaakt met

daarbij het bedrag dat VORM terugkrijgt bij aktepassering.

Naast de eerder benoemde aanpassing van het programma zal VORM het programma in twee

fases realiseren. Onderdelen die hiermee samenhangen zullen worden opgenomen in de allonge

(II). In de erfpachtaan bieding zullen afspraken worden gemaakt over het aantal maanden waarin

de bouw dient te zijn afgerond. Mocht deze planning niet gehaald kunnen worden vanwege

uitloop van project specifieke werkzaamheden door de gemeente, treden partijen in overleg.

Hoogachtend,
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