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Hi ,
 
Bijgevoegd het verslag van ons overleg vanmiddag over Kavel F en een actielijst van het overleg over
Kavel G.
Omdat  er vandaag niet bij kon zijn, wil ik deze graag met hem delen. Zou jij even kunnen
checken of ik dit naar  kan doorsturen, of zie je nog bijzonderheden?  
 
Met vriendelijke groet,
 

Assistent projectmanager Amstel III
Projectmanagement Bureau
Gemeente Amsterdam
 
E: @amsterdam.nl
M: 
www.amsterdam.nl/projecten/amstel3
 

http://www.amsterdam.nl/projecten/amstel3

Overleg Kavel F

30 – 11 – 2021

Aanwezigen: Alexander Smal, Lot Fox, Stijn Stam (Gemeente Amsterdam), Carlo Widev, Riaan Peene (Savills), Arjan Dingste, René Toet (UN Studio).

Verslag

· Ontwerp is afgelopen week afgerond door het engineeringsteam. 

· Zuidelijke entree is hoofdentree voor fietsers en voetgangers, en aan westzijde is secundaire entree voor voetgangers. Aan de oostzijde vindt de logistiek plaats (ingang voor leveranciers). 

· Eventuele aanvullende ontsluiting voor fietsverkeer, vooral speciaal fietsverkeer, zit nu nog niet in het ontwerp maar kan wel toegevoegd worden in het DO. 

· Er wordt met het huidige ontwerp voldaan aan het maximumpercentage van 50% kantoor. 

· Iets wat nog niet in de stukken van de installatie-adviseur stond, waren de PV-panelen. Die zijn in het ontwerp toegevoegd. 

· Er zijn wat uitdagingen geweest op BENG-niveau, maar het behalen van de score is nog steeds gehandhaafd. 

· Economische parameters: Er is een toename geweest in het BVO. 

· Reiniging van de gevel: PV-panelen moeten worden behouden t.b.v. de BENG-calculatie. Momenteel wordt er gekeken naar een installatie (ladderconstructie) voor het gevelonderhoud, vanaf het dakniveau. Er zijn opvouwbare systemen voor beschikbaar. 

· Het is aan CRK om hiernaar te kijken, en ook naar de textielelementen. 

· Dit is bij Kavel E ook een aandachtspunt geweest. 

· Semi-transparante gevel; dit is niet overal mogelijk, omdat er ook eisen gesteld zijn aan koeling. 

· Stand van zaken bedrijfsstoffeneiland: moet minimaal 10 meter van de gevel staan i.v.m. gassen. Nu staat hij te dicht bij de gevel. 

Actielijst

		Actie

		Actiehouder

		Deadline

		Status



		Voor de vervolg-overleggen delen Carlo en Riaan op voorhand hun agendapunten.

		Carlo en Riaan

		Vervolg-overleggen

		Wordt uitgevoerd



		[bookmark: _GoBack]Als tekstuele toevoeging bij het ontwerp toevoegen dat er een mogelijkheid is dat er nog een verdieping bij komt, en dat het aandeel lab (ten opzichte van kantoor) nog toe kan nemen.

		UN Studio.

		z.s.m.

		Open



		DWG’s meesturen van het DO openbare ruimte naar UN Studio en Savills. Concepttekeningen delen, met de kanttekening dat dit nog gewijzigd kan worden. 

		Alexander en Lot

		z.s.m.

		Open



		Onderlegger met locatie bedrijfsstoffeneiland toesturen naar UN Studio.

		Stijn

		

		Open



		Afstand tussen bedrijfsstoffeneiland en gevel aanpassen in het ontwerp.

		UN Studio

		z.s.m. na ontvangst onderlegger

		Open










Actielijst overleg Kavel G

30-11-2021

Aanwezigen: Alexander Smal, Lot Fox (Gemeente Amsterdam), Guido Goumans.

Actielijst

		Actie

		Actiehouder

		Deadline

		Status



		Bij Stijn navragen hoe lang hij en Frank nodig hebben voor hun beoordeling. Dit terugkoppelen naar Guido. 

		Alexander

		z.s.m.

		Open



		Mogelijkheden voor het fietsparkeren inventariseren en terugkoppelen naar Alexander en Lot.

		Guido

		z.s.m.

		Open



		Aanzet doen naar Ina: aangeven wat nodig is voor de realisatieovereenkomst. 

		Alexander

		z.s.m.

		Open





[bookmark: _GoBack]




