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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de Wildemanbuurt en de Blomwijckerbuurt vinden de komende jaren veel projecten plaats, 
zowel aan de huizenblokken als in de openbare ruimte. Dit kader is opgesteld om een overzicht te 
krijgen van de werkzaamheden en de onderlinge raakvlakken. 

1.2 Doel  

Wanneer er door meerdere partijen binnen een kleine ruimte in stedelijk gebied gewerkt moet  
worden vraagt dat om tijdig analyseren, faciliteren, faseren, coördineren en handhaven van 
afspraken.  
 
Een BLVC-kader voor een gebied met diverse projecten op een kleine ruimte heeft als doel om als 
gemeente Amsterdam de regie op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te houden. En om 
tijdig te kunnen acteren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er ruimte als werk/bouwterrein 
ingericht wordt die je een tijdje later nodig hebt als route, omdat elders een route gestremd wordt.  
 
Op basis van een principe planning wordt bekeken welke ‘tijdelijke situaties’ er ontstaan in het 
plangebied en welke voorwaarden meegegeven moeten worden aan de uitvoerende partijen. 
 
Daarnaast geeft het BLVC-kader uitleg over het te doorlopen BLVC proces om te komen tot een 
WIOR-vergunning. 
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1.3 Scope BLVC-kader 

De scope van dit BLVC-kader heeft betrekking op alle bouw-, sloop- en  verbouwactiviteiten en 
openbare ruimte projecten. Verder is het kader van toepassing op alle boven- en ondergrondse 
infrastructuur en de overige inrichting van de openbare ruimte. In de komende periode zullen 
verschillende partijen actief worden. De volgende partijen gaan fysiek aan de slag: 
 

 Aannemers bouwrijp maken 
 Aannemers Zelfbouwers 
 Aannemers Projectontwikkelaars 
 Aannemers Infra 
 Beheerders openbare ruimte 
 Beheerders kabels en leidingen / nutsbedrijven 

 
Al deze partijen worden vanaf nu aangeduid met “de uitvoerende partij”. 
 
De scope omvat de Wildemanbuurt en de Blomwijckerbuurt. Dit gebied wordt begrensd door de 
Ookmeerweg (noordkant), Hoekenesgracht (west), Osdorpergracht (zuid) en Meer en Vaart 
(oost). Zie ook Figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Projectgebied 
 
Alle bovengenoemde activiteiten worden geacht zich te confirmeren aan het vastgestelde BLVC-
kader. Voor de uitvoeringsfase is per project een WIOR-vergunning nodig. De WIOR is in 
Amsterdam geregeld vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Werken In de Openbare 
Ruimte (APV-WIOR). Deze vergunning wordt afgegeven indien er een door de WWU (Werkgroep 
Werk in Uitvoering) vastgesteld BLVC-uitvoeringsplan is. De uitvoerende partijen zijn 
verantwoordelijk om op basis van dit BLVC-gebiedskader een BLVC-uitvoeringsplan te maken. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 Is het proces beschreven dat doorlopen moet worden om van een BLVC-kader tot 
een BLVC-uitvoeringsplan te komen. 
 
In hoofdstuk 3 is het projectgebied weergegeven. Tevens zijn alle deelprojecten benoemd.  
 
In hoofdstuk 4 is een omgevingsscan van het gebied gemaakt. Hoe is de verkeersafwikkeling voor 
de verschillende modaliteiten en welke functies en voorzieningen bevinden zich in de directe 
omgeving. Tot slot wordt een uiteenzetting van de projecten in de omgeving gegeven.  
 
In hoofdstuk 5 zijn de BLVC-uitvoeringseisen opgenomen op het gebied van bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie die voor het gehele gebied gelden.  
 
Tenslotte is in hoofdstuk 7 de projectcommunicatie toegelicht.   
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2 Proces van BLVC-kader tot BLVC-uitvoeringsplan 

BLVC-Kader 
Een BLVC-kader bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de werkzaamheden die gaan 
plaatsvinden (WAT). Daarnaast een omgevingsanalyse waarin de huidige situatie beschreven is 
(WAAR/WIE). Hoe is de huidige verkeersstructuur; welke belangrijke functies/voorzieningen liggen 
in de directe omgeving en welke eisen stellen zij aan de werkzaamheden?; zijn er relevante 
werkzaamheden of evenementen in de buurt waar rekening mee gehouden moet worden bij de 
planning? Op basis van deze analyse zijn de BLVC-uitvoeringseisen opgesteld . Aan de hand van 
deze uitvoeringsvoorwaarden, stelt de opdrachtnemer vervolgens een BLVC-uitvoeringsplan op. 
 

 
Figuur 2: Het BLVC-kader 
 
BLVC-Uitvoeringsplan 
In een BLVC-uitvoeringsplan dient met tekst en gemaatvoerde tekeningen aangegeven te worden 
waar en hoe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden ten behoeve van de 
bereikbaarheid voor de verschillende modaliteiten (voetganger, brommer, fiets, taxi, auto, laden 
en lossen, openbaar vervoer, etc.). Ook dient in het BLVC-uitvoeringsplan aangegeven te worden 
welke maatregelen de Opdrachtnemer treft om de overlast van de omgeving te beperken.  
 
Belangrijke onderdelen hierin zijn onder meer:  
• Verdeling van de werkzaamheden overdag en ’s nachts, incl. te hanteren werktijden; 
• Beperken van stof, geluid en trillingen tijdens de werkzaamheden; 
• Methode van afzetten van het werkterrein en vormgeving van de hekken; 
• Minimalisatie overlast door bouwverkeer; 
• Optimalisatie bedrijfsvoering omliggende functies en voorzieningen (incl. laden en lossen 

en afvoer van afval van de omliggende bedrijven); 
• Zorgdragen voor een nette bouwplaats. 
 
Ook dient de Opdrachtnemer de risico’s voor mogelijke onveilige situaties te identificeren en aan 
te geven welke maatregelen getroffen worden om die te voorkomen. De uitvoeringsmethode en 
de omgeving van het werkterrein moeten veilig zijn voor het aanwezige publiek. Om de veiligheid 
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te waarborgen verlangt de Opdrachtgever naast het wettelijk kader hier een maximale inspanning 
van de Opdrachtnemer. 
 
Het BLVC-uitvoeringsplan dient te worden ondersteund met faserings-, omleidings-, bebordings- 
en bebakeningstekeningen en de overall planning. 
Het moet voor de Opdrachtgever aan de hand van de tekeningen duidelijk zijn hoe de 
verkeerssituatie er uitziet voor alle soorten verkeersdeelnemers op de verschillende/relevante 
momenten in het werk. Elke tekening dient één fase te bevatten waarbij de locatie van het 
werkterrein inclusief alle onttrekkingen van de openbare ruimte worden weergegeven. Uit de 
faseringstekeningen blijkt per fase op welke locatie de opdrachtnemer en eventuele derden 
werkzaamheden uitvoeren. Faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen 
mogen uiteraard worden gecombineerd. Opdrachtnemer dient voor de  meest kritische locaties 
dwarsprofielen op te nemen in de tekeningen. 
 
 
Een BLVC-kader bestaat uit de uitvoeringseisen, gebaseerd op de WAT, WAAR en WIE. 
Een BLVC-uitvoeringsplan bevat de toelichting op de HOE en WAAROM in woord en beeld. 
De maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt 
werken en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe 
omgeving’. 
 
 
Om te komen tot een vastgesteld BLVC-uitvoeringsplan dienen alle uitvoerende partijen het 
volgende proces te doorlopen. 
 
1. BLVC-kader     
2. Opstellen BLVC-uitvoeringsplan  
3. Aanleveren BLVC-plan    
4. Overleg WWU     
5. Aanvraag WIOR-vergunning   
6. Uitvoering    
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Stap 1: BLVC-kader 
De partijen dienen door betreffende Projectmanager/leider van de gemeente Amsterdam in het 
ontwikkeltraject het BLVC-kader toegestuurd te krijgen.  
 
Stap 2: Opstellen BLVC-uitvoeringsplan  
De Uitvoerende partij stelt een BLVC-Uitvoeringsplan op voor zijn deelproject. Het BLVC-
uitvoeringsplan dient in overeenstemming te zijn met het voorliggende BLVC-kader en bevat 
tenminste de volgende onderdelen:  
 

 Een korte beschrijving van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden; 
 Tekening van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden; 
 Contactpersoon uitvoerende partij met telefoonnummer en emailadres. Deze 

contactpersoon is dagelijks bereikbaar en op de hoogte van het werk; 
 Bouwplanning voorzien van een status, handtekening/paraaf, datum en data van de 

werkzaamheden; 
 Een toelichting hoe invulling zal worden gegeven aan de gestelde eisen en voorwaarden 

met betrekking tot de aspecten Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid en 
Communicatie te waarborgen. Noot: het V&G uitvoeringsplan kan de hierin genoemde 
toelichting nooit geheel vervangen, maar er kunnen wel verwijzingen worden gemaakt; 

 Duidelijke gemaatvoerde tekening van het beoogde werkterrein / c.q. bouwplaats 
inrichtingstekening (positie kranen, draaicirkels, locatie en vormgeving in/uitritten, laad-
losplaats, bouwhekken, bebording, bebakening, gereserveerde parkeervakken, route 
bouwverkeer, overige verkeersmodaliteiten) en relevante dwarsprofielen. De genoemde 
tekeningen dienen tenminste voorzien te zijn van een stempel van het bedrijf, een status 
van de tekening, datum, handtekening/paraaf, een schaalindeling en te zijn gerefereerd 
aan een vast en bekend punt in de bestaande situatie; 

 Duidelijke tekening van de aan/afvoerroutes van bouwverkeer (vanaf de autosnelweg); 
 Indien sprake is van meerdere faseringen, een faseringsplan toevoegen waarin duidelijk is 

aangegeven: Het werkterrein, de verkeersmodaliteiten, de periode; 
 Tekening of plan t.b.v. calamiteiten met daarop routes en locatie verzamelplaats bij 

calamiteiten; 
 Kopie Bouwveiligheids- en/of V&G uitvoeringsplan zoals onderdeel van de 

inschrijvingsdocumenten van het desbetreffende bestek/werk/project(onderdeel); 
 De te verwachten hinder (hinderkalender); 
 Werktijden; 
 Communicatieparagraaf (communicatiemiddelenmatrix: wat-wanneer-naar wie-door 

wie). 
 
Indeling BLVC-uitvoeringsplan  
 

1. Inleiding (aanleiding, doel, leeswijzer) 
2. Projectbeschrijving (Wat) 
3. Omgevingsanalyse (Waar / Wie)  
4. Toelichting uitvoering (fasering) (Hoe) Dit is de kern van het BLVC-uitvoeringsplan.  

De toelichting in woord en beeld. 
5. Communicatie middelenmatrix; wanneer- wat- naar wie – door wie. 
6. Contactpersonenoverzicht; naam – rol – email – telefoonnummer 
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Stap 3: Aanleveren BLVC-uitvoeringsplan - minimaal 11 weken voor uitvoering 
De partijen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van een BLVC-uitvoeringsplan. Het 
plan dient ingediend te worden bij de Projectleider van het gebied. Eerdere afstemming of contact 
over het plan is natuurlijk mogelijk. De contactgegevens zijn: 
 
Projectleider:  
Tel:  
e-mail:   @amsterdam.nl 
 
Stap 4: Overleg WWU  - minimaal 9 weken voor uitvoering 
Het BLVC-plan wordt vervolgens, indien goed genoeg beoordeeld te zijn door de projectleider en 
BLVC-Coördinator, door de uitvoerende partij voorgelegd ter bespreking in het WWU-vooroverleg 
van Stadsdeel Nieuw West. Het vooroverleg heeft een 2-wekelijkse cyclus en vergadert altijd op de 
dinsdagmiddag. De aanlevertermijn is 1 week voor het geplande vooroverleg en is via VICTOR (let 
op: de Intake- en Ontwerpfase moeten hiervoor doorlopen zijn! (indien van toepassing). 
Aanleveren en afstemming is met de voorzitter van het overleg, de stadsdeelregisseur Frits 
Roosingh, e-mail: @amsterdam.nl 
 
Stap 5: Aanvraag WIOR-vergunning  - minimaal 3 weken voor uitvoering 
Projecten zullen tijdens of na de voornoemde afstemmomenten, maar voor het starten van hun 
werkzaamheden in de openbare ruimte een WIOR vergunning (Verordening Werken in de 
Openbare Ruimte) moeten aanvragen via VICTOR. Deze vergunning wordt afgegeven na het 
positief doorlopen van de stappen 1-5. De vergunning kan worden aangevraagd via een digitaal 
formulier: 
https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/LoketAmsterdam/Default.aspx?EnvironmentId=ev
DIVV&scenarioId=scWIOR 
 
Voor nachtwerkvergunningen (Ontheffing APV) dient een aparte vergunning aangevraagd te worden, 
hiervoor gelden langere behandeltermijnen. 
 
Stap 6: Uitvoering 
Tijdens de uitvoering controleren de Inspecteur Bouw en Woningtoezicht, Directievoerder, 
Toezichthouder, beheerder en de BLVC-Coördinator van het gebied of de uitvoerende partij zich 
houdt aan het BLVC-kader en het BLVC-uitvoeringsplan. Tevens zal er een driewekelijks overleg 
zijn (verplichte aanwezigheid) waarbij gemeente Amsterdam en de uitvoerende partijen elkaar op 
de hoogte houden van vorderingen en problemen tijdens de bouw.  
 

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e5.1, 2, e

5.1, 2, e
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3 De deelprojecten/werkzaamheden 

 
Figuur 2: Overzicht projecten Wildemanbuurt – Blomwijckerbuurt. Voor een grotere versie, zie bijlage I. 
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4 Omgevingsanalyse 

4.1 Algemeen 

In de onderstaande paragraven wordt een analyse van de omgeving weergegeven. De projecten 
vinden plaats in de Wildemanbuurt en de Blomwijckerbuurt. Deze buurten bevatten voornamelijk 
woningen. Langs de Osdorper Ban, die tussen beide buurten in loopt, en aan het aangrenzende 
deel van Hoekenes zijn veel winkels en andere bedrijvigheid te vinden. Ook bevinden zich enkele 
scholen in de buurt. 

Bereikbaarheid 
Auto 
De belangrijkste ontsluitingswegen voor autoverkeer zijn de Osdorper Ban, Ookmeerweg, Meer 
en Vaart en verderop Tussen Meer. Hiervan zijn Meer en Vaart en de Ookmeerweg onderdeel van 
het Plusnet Auto.  

 
Figuur 3: Belangrijkste ontsluitingswegen voor autoverkeer. Plusnet Auto is met rood aangegeven. 
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Fiets 
Voor fietsers zijn de ontsluitingswegen grofweg hetzelfde als voor auto’s. De Ookmeerweg en 
Meer en Vaart zijn Plusnet Fiets. Verder begint in het verlengde van de Osdorper Ban de fietsroute 
richting Slotermeer door het Sloterpark, deze is onderdeel van het hoofdnet fiets. Verder lopen er 
geen fietspaden die onderdeel zijn van een hoofd- of plusnet door de Wildeman- of 
Blomwijckerbuurt. Ook de Osdorper Ban is geen hoofd- of plusnet. 
  

 
Figuur 4: Hoofd- en Plusnetten fiets rond de Wildeman- en Blomwijckerbuurt. 
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Openbaar vervoer 
Er lopen busroutes over Meer en Vaart en de Osdorper Ban: Bussen 61 en 69. Voor deze lijnen 
geldt dat deze routes kunnen wijzigen de komende jaren i.v.m. aanleg Westtangent. Dit kan tot 
gevolg hebben dat één of beide lijnen via Meer en Vaart richting Osdorpplein gaan lopen in plaats 
van via de Osdorper Ban.  
 

 
Figuur 5: OV-lijnen in en rond de Wildemanbuurt en Blomwijckerbuurt. Tramlijn 17 loopt in z’n geheel buiten het 

projectgebied. 
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4.2 Functies en voorzieningen 

 
Figuur 6: Functies en voorzieningen Wildemanbuurt en Blomwijckerbuurt 
 

1. 
2. Winkels Meer en Vaart noord 
3. Huisartsenpraktijk Ookmeer 

4. Bassisschool Kraemerschool  
5. Garage Notweg, culturele broedplaats 

6. Winkels Osdorper Ban 

7. Winkels Hoekenes 

8. Poltiebureau   

5.1, 2, e
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4.3 Omgevingsprojecten  

Er zijn geen projecten in de omgeving die raakvlak hebben met het projectgebied 
Wildemanbuurt/Blomwijckerbuurt. 
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5 BLVC-eisen en randvoorwaarden  

5.1 Algemeen 

De eisen en randvoorwaarden die zijn opgenomen in dit hoofdstuk zijn van toepassing voor 
iedereen die werkzaamheden uitvoert in het gebied. Iedere uitvoerende partij is verplicht aan de in 
zijn opdracht werkende (onder)aannemer of toeleverancier van diensten, de voorwaarden uit dit 
BLVC-kader kenbaar te maken / op te leggen. 

5.2 Kosten BLVC en bouwveiligheid  

Alle kosten welke voorvloeien uit de te gestelde normen, richtlijnen, voorschriften, eisen en 
randvoorwaarden, inclusief leges voor benodigde vergunningen zijn voor rekening van de 
uitvoerende partijen. Als aan een project meerdere partijen werken, worden de kosten verdeeld 
volgens de geldende BLVC-kostenverdeelsleutel. 

5.3 Normen, Richtlijnen en voorschriften 

Onderstaande publicaties maken in ieder geval integraal onderdeel uit van dit BLVC-Kader: 
 Handboek ZWIA op straat (Zo werken wij in Amsterdam)* 
 Verordening WIOR (Werken In de Openbare Ruimte)* 
 Nadere regels WIOR* 
 UWWA (Uniforme Werkafspraken Wegbeheerders Amsterdam)* 
 Algemene voorwaarden voor objecten en voertuigen op straat* 
 Boombescherming op bouwlocaties* 
 Voorschriften netbeheerders* 
 Plaatselijke verordeningen 
 Richtlijn WWU, (Werkgroep Werk in Uitvoering) 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/documenten/wwu/richtlijnen-wwu/ 

 Wet Lokaal Spoor (WLS) 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/metro-en-
tram/wetlokaalspoor/  

 CROW publicatiereeks 988 (96b) - Werk in Uitvoering 
 CROW-publicatie 400 - richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem' 
 CROW publicatie 282 - Mechanisch aanbrengen elementenverharding 
 CROW publicatie 210 - Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt 

 
*https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/artikel/#h8b18d1f2-1c22-
41e6-b2bb-3acbd1cd670c  
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5.4 Generieke BLVC-eisen 

De projecten in de Wildemanbuurt en Blomwijckerbuurt moeten net als ieder project in 
Amsterdam voldoen aan de generieke BLVC-eisen. Zie hiervoor bijlage II. 

5.5 Projectspecifieke eisen 

De projectspecifieke eisen volgen uit de omgevingsanalyse en de samenhang tussen de projecten. 
Ze vormen voor dit gebied een aanvulling op de generieke BLVC-eisen. 

- De belangrijkste verkeersaders in de wijk (Osdorper Ban, Ookmeerweg, Meer en Vaart en 
Tussen Meer) moeten zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor (bouw)verkeer.  

o Er mag maximaal één oversteek van het warmtenet tegelijk aangelegd worden 
als dit hinder oplevert voor het wegverkeer. 

- Waar mogelijk rijdt bouwverkeer aan vanaf de A9 via de Ookmeerweg. Dit om het 
stadsverkeer zo min mogelijk last te laten hebben van het bouwverkeer. 

o Als dit niet mogelijk is mag bouwverkeer in ieder geval niet over Meer en 
Vaart/Cornelis Lelylaan aanrijden i.v.m. werkzaamheden Osdorpplein/Centrum 
Nieuw-West 

-  
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6 Communicatie 

Als er wordt gebouwd in de openbare ruimte is hinder tijdens de uitvoering onvermijdelijk. Vanuit 
de omgeving wordt ‘het project’ vaak ervaren als een “minder prettige tijdelijke gast” in het 
gebied. Met zorgvuldige communicatie zal de beleving van de ‘tijdelijke gast’ anders worden 
ervaren. Communicatie is geen tovermiddel voor het slagen van het project. De basis blijft het 
leveren van een goed product en het nakomen van gemaakte afspraken. Het tijdig betrekken van 
alle omgevingspartijen zal de ervaren kwaliteit verbeteren en de acceptatie vergroten. Het gehele 
project vereist een zorgvuldige, open en heldere communicatie naar en met alle 
belanghebbenden. Daarbij is het ook van belang hoe vooraf- en tijdens de uitvoering de 
rolverdeling is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
Per project wordt de communicatiestrategie bepaald door de opdrachtgevende partij en 
opgenomen in het BLVC-plan. Hieronder de communicatiestrategie in grote lijnen. 
 
Tabel 1: Communicatiekalender in grote lijnen 

Tijdstip  Doelgroep  Boodschap en middel  Actiehouder 

2 weken voor uitvoering  Omwonenden en 
ondernemers 

 Bewonersbrieven  Opdrachtgevende partij 

1 week voor uitvoering  14020-bellers  Informeren 14020  Opdrachtgevende partij 
       

6.1 Contactpersonen 

Tabel 2: Contactpersonen projectteam 

Naam  Functie  Organisatie  Contactgegevens 

 Projectmanager  Gem. Amsterdam/PMB   

 Projectleider  Gem. Amsterdam/IB  
       
Ouassima el Yakoubi  Gebiedsmakelaar  Gem. Amsterdam/SDNW  

 
Tabel 3: Contactpersonen WWU-vooroverleg Nieuw West 

Naam  Functie  Telefoonnummer  Contactgegevens 

 Stadsdeelregisseur 
Nieuw-West 

  @amsterdam.nl 

 Adviseur Politie   @politie.nl 
Max Huijpen  Adviseur Brandweer   @brandweeraa.nl 
Simon de Vroege  Adviseur GVB   @gvb.nl 
Semih Gürsoy  Verkeerstactiek   @amsterdam.nl 

 Verkeerslichten   @amsterdam.nl 
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