


dat de WKO in het verhoogde vak komt. Het klopt dat er ooit wel een pad ingetekend heeft gestaan.
We hebben hier vanochtend naar gekeken. En zien nog een aantal haken en ogen. Voor het
toevoegen van een pad zal een ontwerpwijziging of praktische oplossing nodig zijn. Dit moet
besproken worden met het projectteam. Ik kan hier dus nu ook verder geen toezeggingen in doen.
Het viel me sowieso op dat het lijkt alsof de bron hoger staat dan 30 cm boven de verharding? En ik
had altijd het idee dat de bron onder maaiveld weggewerkt zou worden maar dit is dus niet het geval?
Vriendelijke groet,

 
Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam

 | W www.royalhaskoningdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus
94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

From:  
Sent: dinsdag 3 oktober 2023 12:14
To: 

Cc: 

Subject: Plus Ultra Amsterdam: Overleg terreininrichting 28.09: Bereikbaarheid WKO
Dag 
Dank voor jouw reactie.
Voor wat betreft de wko.
De oorspronkelijke positie van onze wko bron was meer Noordelijk.
Anticiperend op het terreininrichtingsplan van AMC, en in overleg met AMC, hebben wij de bron
verschoven omdat deze anders tussen een bomengroep zou staan.
De bron staat nu in het verhoogde plantvak. De bron wordt afgewerkt met een kantelkap.
Dat deze installatie bereikbaar moet zijn voor onderhoud, ligt voor de hand.
Het pad heeft ook op de tekening van royal HaskoningDHV gestaan, maar is nadien blijkbaar
weer verwijderd.
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moeten worden.
Ik zal ergens deze week met Dura op locatie kijken hoe we tot afronding kunnen komen.
Vriendelijke groet,

 
Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam

HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus
94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

From:  
Sent: zondag 1 oktober 2023 8:47
To: 

Cc: 

Subject: Plus Ultra Amsterdam: Overleg terreininrichting 28.09
Dag 
Jammer dat je donderdagochtend 28 september jl niet bij het overleg aanwezig kon zijn.
Ik heb met  een rondje gelopen en het volgende besproken:

1. AMC is voornemens om toch een looppad aan te brengen langs de Noord-Oost gevel
Niet bekend hoe dit pad wordt uitgevoerd [RHDHV]
Niet bekend wanneer dit pad wordt aangelegd [RHDHV]
Kadans verzoekt AMC om dit pad aan te leggen tot aan de beoogde positie van de
toekomstige kademuur, zodat de lijngoot goed opgesloten kan worden.

2. Kadans heeft AMC gevraagd om de bestrating vanaf het gebouw aan te leggen tot aan de
tijdelijke bouwweg, met in achtneming van het terreinhoogteverschil. Het gebouw moet
goed en veilig bereikbaar zijn onder alle weersomstandigheden, voor voetgangers en
autoverkeer;

Instructie aan Dura Vermeer. [RHDHV]
3. Kadans heeft AMC gevraagd om de tijdelijke bouwweg beter te onder onderhouden.

Stelconplaten zijn verzakt. [AMC]
AMC heeft een gewijzgd tracé in overweging. [AMC]

4. Kadans heeft AMC gevraagd om de tijdelijke bouwweg beter schoon te houden. Er ligt
veel zand op. Wekelijks vegen.

Bij regen is het modder. Bij droog weer waait het zand naar binnen. [AMC]
5. Kadans heeft de uitkomende grond uit de ontgraving van de watergang op het terrein

verwerkt.
Kadans heeft de uitkomende grond uit de ontgraving tbv riolering langs de Noord Oost
gevel laten verwerken.
Het terrein langs de Noord Oost gevel is over een breedte van 4 meter op het
oorspronkelijk niveau teruggeleverd.
Een AP4 keuring is niet aan de orde. Het betreft grond van de kavel zelf.

6. Kadans heeft alle van het terrein afkomstige puingranulaat in depot gestort langs P6 op
verzoek van AMC;

7. Kadans is nog steeds in afwachting van een besluit van AMC/GEM inzake de uitvoering van
de kopgevels van het BSE.

Het scherm op het BSE is bij oplevering geplaatst, maar kan niet afgemaakt worden.
Verzoek om besluitvorming met spoed. [AMC/GEM]

8. De terreinverlichting zou niet in de opdracht van Dura Vermeer Infra zijn meegenomen?
 [RHDHV]
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9. Kadans heeft AMC dringend verzocht om de terreininrichting zoveel als mogelijk te
realiseren.

Als voorbeeld het verhoogde plantvak naast het BSE wat door AMC beoogd is om pas in
de eindsituatie te realiseren.
Kadans ziet geen reden waarom dit niet nu direct kan worden gerealiseerd.
Otto zal dit intern voorleggen. [AMC]

10. Tevens het verzoek van Kadans aan AMC om een looppad aan te leggen naar de wko voor
onderhoudswerkzaamheden.

zal dit intern voorleggen. [AMC]
, als ik nog iets vergeten ben, dan verneem ik het graag.

​​​​

Met vriendelijke groet, kind regards,

Project Manager

Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is
dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik
van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender
respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.
​
​The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may
contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the
addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by
any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 september 2023 15:41
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Plus Ultra Amsterdam: Terreininrichting
Beste allen,
Graag ontvang ik nog een terugkoppeling van het gesprek zodat ik weet wat met Dura op te nemen.
Vriendelijke groet,

 
Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur Amsterdam

| W www.royalhaskoningdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154 | Postbus
94241, 1090 GE Amsterdam, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederland

From:  
Sent: donderdag 28 september 2023 3:48
To: 

Subject: Plus Ultra Amsterdam: Terreininrichting
Goedemorgen,
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Ik moet me helaas afmelden voor het overleg deze ochtend.

Verzonden vanaf Outlook voor Android
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or
copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this
email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of
the email immediately
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or
copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this
email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of
the email immediately
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or
copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this
email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of
the email immediately
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