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Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier 

Datum: 1 november 2023 

Tijd: 9:30 – 11:30 uur 

Locatie: VAS-Foodcenter 

Deelnemers: Naam Initialen Organisatie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Amsterdam (GA) 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktkwartier (MK) 

Marktkwartier 

Marktkwartier 

Marktkwartier 

Afwezigen: 

 

   

 

1.  Opening Actie 
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12.   

 

 
 

13.   

  

14.  BOEi  

 

 en  hebben alle adviezen voor de loopbrug besproken. Het advies vanuit GA aan BOEI 

is om een betere ruimtelijke onderbouwing te geven op de loopbrug. Op dit moment is het 

te weinig om voor GA het vergunning traject af te kunnen ronden. GA geeft aan dat het 

aangeleverde rapport onvoldoende is.  

 

: marktkwartier is ook nog niet akkoord er liggen nog openstaande vragen. MK heeft het 

plan beoordeeld en geconcludeerd dat het schort aan de veiligheid onderbouwing.  

 

 regelt nog een gesprek met vergunning, om het verhaal met BOEI te hebben om het zo 

duidelijk te maken.  

 

15.  W.v.t.t.k.  

 -  

16.  Sluiting  

 




