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dinsdag 9 dec -« 10:41

Had 2% heb jij al zicht op
wanneer de portalen worden
geplaatst? Op Javastraat

dinsdag 9 dec « 20:22

Tekstberichten sturen naarsms/mms)

Goedenavond

Ja, toevallig wel, montage
had zoals besproken al
moeten aanvangen. Door
problemen met transport
wordt dit uiteindelijk morgen.
Ik wil voor kerst de
staalconstructie af en
aangewerkt hebben.
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