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m.b.t. het invullen van de EMVI beloften zoals door ON ingediend bij inschrijving. Voor menig eis heeft ON een 
afwijking in VISI ingediend waarbij aangegeven is dat niet aan de eis is dan wel kon worden voldaan. Voor enkele 
afwijkingen heeft OG middels een standaard disclaimer gereageerd dat zij hier niet zondermeer mee akkoord kan 
gaan en graag door ON aangegeven ziet hoe ON alsnog aan de betreffende eis voldoet dan wel een gelijkwaardig 
alternatieve compenserende invulling geeft. In de gesprekken blijkt dat op sommige onderdelen (lees EMVI 
beloften) OG en ON het niet eens zijn met de interpretatie en de daaruit voortvloeiende verwachtingen bij OG. 
Een klaarblijkelijke agree to diasagree dus. Het voert naar beleving van OG te ver om nu tot het uiterste te gaan 
haar gelijk te halen op het gevaar af dat er oeverloze discussies ontstaan. OG stelt daarom voor om alle discussies 
hieromtrent voorlopig te staken en de komende periode af te wachten hoe ON verder invulling geeft aan de door 
haarzelf opgelegde eisen voortvloeiend uit het Plan van Aanpak (EMVI) van ON. OG benadrukt dat zij zich 
nadrukkelijk alle rechten en weren voorbehoudt m.b.t. haar eigen interpretatie van de EMVI beloftes en de 
verwachtingen daaromtrent. Zoals in de standaard disclaimer bij sommige afwijkingen reeds is gemeld, stelt OG 
dat ON bij inschrijving m.b.v. het PvA m.b.t. EMVI eisen op het project Vernieuwen Berlagebrug is gewogen, 
gewaardeerd en beloond met de gunning van het project. OG behoudt zich daarom nadrukkelijk het recht voor 
hier op een ander moment alsnog op terug te komen en de discussie omtrent verwachtingen van OG en invulling

dinsdag 11 juli jl. in het CM-/PM-overleg. Wij stellen zich op het standpunt dat wij onze Aanbieding in beginsel 
volledig gestand doen. Waar nodig leggen wij (een) afwijking(en) op de eis(en) vast en overleggen wij met jullie, 
indien en voor zover noodzakelijk, over een alternatieve invulling van deze eis(en), passend bij de 
projectdoelstellingen. Klaarblijkelijk is er op sommige eisen nog sprake van een verschil van inzicht/verwachting 
over de wijze van invulling van eisen. Wat dat betreft is dus - inderdaad - sprake van een situatie 'agree to 
disgaree'. Vanzelfsprekend gaan wij daarover graag nog met jullie het gesprek aan. Wij betreuren wel, dat jullie in 
dit verband spreken over "(jullie) gelijk halen", al is het mogelijk slechts 'spreekwoordelijk'. Laten wij ervoor waken 
dat wij ook de gemaakte samenwerkingsafspraken gestand doen. Verschil van inzicht over de wijze van invulling 
van eisen is nooit geheel te voorkomen bij projecten van deze aard, omvang en complexiteit, al is het maar omdat 
omstandigheden wijzigen en inzichten veranderen. Het is zaak dat partijen regelmatig met elkaar in gesprek

Opdrachtnemer) na gunning al veel tijd en moeite hebben gestoken in een juiste analyse/formulering van de 
EMVI-eisen en dat Opdrachtgever in maart 2022 het verificatieplan Managementeisen, met daarin ook opgenomen 
(een groot deel van) de EMVI-eisen, heeft geaccepteerd. Voor zover nog sprake kon zijn van onduidelijkheid over 
de wijze van invulling van deze eisen, of de verificatiewijze, dan hadden partijen dit toen ook reeds kunnen 
onderkennen. Voor nu gaan wij ervan uit dat wij, als gezegd, op een later moment verder spreken over dit 
onderwerp en concentreren wij ons nu op een succesvolle start van de TBGN-periode. Wij vertrouwen erop jullie 
hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
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