Investeringskostenoverzicht

Algemene gegevens : zelf invullen
Projectnaam : VO Campus Buiksloterweg, deelproject sloop Buiksloterweg
Projectplaats : Amsterdam
Projecthummer 2190136
Opdrachigever 5 ROCvA / VOVA
Datum overzicht 1 24januari 2020
Opgesteld door 5 51.2e
Peildatum project : 7-1-2020 prijsstijging fot einde werk excl.
Bruto vioeropperviak in m? bvo : 8.398
Ambitieniveau v BB
Code Budgetposten Bedrag (excl. BTW) Toelichting € /m? bvo % t.0.v. totaal
5.1,1,c
A  Grondkosten €511 87,79
A0l Verwerving grond
A.02 Uitviakken terrein nader af te stemmen 295
A.03 Sloopkosten bestaand hoofdgebouw (5743m? bvo) £ cfm. opgave ROCvA 45,30
A.04 Sloopkosten bestaand gymzaal (350m? bvo) bvo 350m2 2,76
A0S Sloopkosten bestaand noodgebouw (1500m? bvo) bvo 1500m2 11,82
A.06 Sloopkosten bestaand Doras (ca. 800m? bvo) bvo 2 lagen van ca. 400m2 6,30
A.07 Asbestsanering noodgebouw uit raming bbn 10,10
A.08 Asbestsanering gymzaal uit raming bbn
A.09 Asbestsanering hoofdgebouw geen inventarisatierapport
A0 Asbestsanering Doras geen inventarisatierapport
A1l Onderzoeken 2,46
A.12 Vervolgkosten n.a.v. Flora en Fauna onderzoek
A.13 Onvoorzien over grondkosten 7.5% afgerond 6,11
B  Bouwkosten %% €0 0 0,00
B.01 Bouwkundige werken nvt
B.02 Werktuigbouwkundige installaties nvt
B.03 Electrotechnische installaties nvt
B.04 Terrein aanleg en inrichting nvt
B.05 Onvoorzien bouwkosten 7.5% €0 0 0,00
C Directiekosten 51,1,c 1 8,47
C.01 Projectmanagement 7,88
C.02 Directievoering & Toezicht
C.08 Bouwkostenadviseur
C.04 Overig advies 0,00
C.05 Onvoorzien directiekosten 7.5% afgerond 0,59
E Bijkomende kosten % 3,74
E.0O1 Overheidsheffingen / leges* 3,53% 3,15
E.02 NUTS voorziening afkoppelen 0,39
E.03 Reserveringen indexering en afkoop loon-prisstigingen
E.04 Intene kosten ROCVA/VOVA
E.05 Onvoorzien bikomende kosten 7.5% afgerond 0,20
*wordt geen biw over gerekend
|
BTW 21,00%




