

From 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e@5.1, 2, e.nl>
Subject **Re: beheeroverleg Sixhavenpark maandag 1 juli 19.30 uur Gallische tafel**
To 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} 2, e^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e@gmail.com>, 5.1, 2, e@sixhaven.nl" 5.1, 2, e@sixhaven.nl>, 5.1, 2, e@planet.nl>, 5.1, 2, e I EENPUNT6 5.1, 2, e@eenpunt6.nl>, "E.5.1, 2, e@chello.nl>, 5.1, 2, e@thomstudio.nl>, Info I EENPUNT6 <info@eenpunt6.nl>, 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@protonmail.com>, sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>
Date July 10, 2024 at 5:06:13 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;Hallo 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

In navolging op de meeting vorige week maandag hieronder een lijst met vragen en opmerkingen.

Aanwezigheid Technisch Projectmanager op locatie:

- 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} had aangegeven wekelijks op locatie aanwezig te zijn en ik had verwacht dat hij ook bij de meeting vorige week maandag zou aansluiten. Op welke dag / tijd is 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} op locatie? Er zijn veel vragen, oa over de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden.

Ontwerp en (planning) aanleg Sixhavenpark:

- De oplevering was gepland voor Q4 2023, daarna Q1 2024 wat later is opgeschoven naar Q4 dit jaar. De werkzaamheden zouden in mei starten maar die zijn ook vertraagd. Hoe zeker is het dat het park in Q4 2024 wordt opgeleverd?
- Er zijn momenteel serieuze werkzaamheden in het park. Waarvoor zijn deze en is het mogelijk om de werkgroep vooraf te informeren over werkzaamheden?
- Zijn er nog meer werkzaamheden in het park gepland en hebben deze invloed op ontwerp dan wel planning?
- Kan bij genoemde werkzaamheden rekening gehouden worden met de mogelijkheden qua ontwerp? Ik vraag dit omdat de beukenbomen niet staan ingetekend op de voorkeurslocatie waardoor er twee grote lege vlaktes ontstaat zonder schaduw. Het is daar zeer warm in de zomer en nog meer sinds er asfalt ligt voor het fietspad. Maar ook esthetisch heeft het de voorkeur om bij de entree aan de Meeuwenlaan een paar iconische bomen aan te planten zoals voorgesteld in het plan dat ik in 2022 heb ingediend.
- Is er een beplantingsplan beschikbaar en zijn er leveranciers benaderd en geselecteerd?
- Op het ontwerp van 10 juni staat een stippellijn naast het asfalt in het talud dat bij voldoende budget verwijderd zou worden. Kan intussen duidelijkheid worden gegeven?

Communicatie Sixhavenpark en Buurthaven:

- Is er een maillijst beschikbaar van actieve leden van de werkgroep zodat ik alle betrokkenen via de Cc. kan informeren?
- Op [amsterdam.nl](https://www.amsterdam.nl/projecten/sixhaven/) wordt nog steeds gesproken over Sixhaven bij de actuele projecten. Kan dit worden aangepast naar de democratisch gekozen naam Sixhavenpark? Zie <https://www.amsterdam.nl/projecten/sixhaven/>
- Kan de inhoud op deze pagina ook worden bijgehouden? De buurthaven is bijvoorbeeld tijdelijk maar het park niet.
- Tijdens de meeting bleek dat er na de laatste vergadering weer aanpassingen zijn die niet in de vergaderingen behandeld zijn. Kunnen deze aanpassingen in de meetings met de werkgroep worden besproken zodat daar democratisch over gestemd kan worden? Zo hebben alle leden van de werkgroep een stem en worden geen zaken via achterkamertjes beslecht.

Tijdens de vergadering hebben we besloten dat het timmermanshuisje helemaal weg kan maar ik heb begrepen dat er betrokkenen zijn die hier wellicht in de toekomst activiteiten mee willen ondernemen. Ik heb ze daarvoor naar 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} verwezen. Wat de initiatieven van de Buurthaven betreft wil ik eraan toevoegen dat het wel de bedoeling is dat alle activiteiten binnen het toegewezen gebied plaatsvinden. Ook de opslag van materialen.

Ik zie uit naar jullie terugkoppeling en hoop dat we de communicatie kunnen verbeteren zodat werkgroep maar ook bewoners en bezoekers van het Sixhavenpark correct en op tijd geïnformeerd worden.

Dank en groet,

5.1, 2, e^{5.1, 2, e}
5.1, 2, e

On 27 Jun 2024, at 17:49, 5.1, 2, e^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e@amsterdam.nl> wrote:

Beste betrokkenen bij het Sixhavenpark,

Aankomende maandag 19.30 uur staat het 2^e beheeroverleg gepland. Het ziet er naar uit dat het droog blijft dus we vergaderen bij de Gallische tafel. Als het alsnog gaat regenen heb ik een uitwijkmogelijkheid naar de Adelaarsweg 57h.

Koffie en thee wordt voor mij lastig om mee te nemen. Ik zorg wel voor wat fris en iets te knabbelen.

De vorige keer heb ik aangegeven dat ik mijn collega van veiligheid zou uitnodigen. Dat kan helaas nooit op een maandag. Voorstel is om daar een aparte afspraak voor te maken. Dat hoeft dan niet weer 3 maanden te wachten. Zoals beloofd in de bijlage ook de powerpoint van de vorige vergadering.

Op de contactenlijst staan inmiddels 110 personen. Ik hoor het graag of je:

- a. Van plan bent om regelmatig naar de beheervergaderingen te komen.
- b. Alleen de informatie wil ontvangen
- c. Van de lijst af wil.

Ik zie jullie graag maandag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Agendapunten:

Beheerplan

Een goed moment om het beheerplan van Sixhaven op te frissen. Dat wil ik doen door maandag door te nemen of wat er in het oude plan van 2019 staat nog klopt en/of aangevuld moet worden. Het beheer is nog niet over naar Stadswerken die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Dat gebeurt na de werkzaamheden van het projectteam. Er is dus nu nog ruimte om daar invloed op uit te oefenen.

Er is bijvoorbeeld een vraag binnengekomen over het maaiplan en de hoeveelheid prullenbakken. Ik zou het graag om willen draaien. Als het nu niet naar wens is, wat zou dan wel werken? Dan neem ik dit mee naar beheer.

Verslag en openstaande vragen vorig beheeroverleg

Ik kan helaas niet inhoudelijk antwoord geven op vragen over het ontwerp en de werkzaamheden. Ik kan ze wel verzamelen en het projectteam om een terugkoppeling vragen.

Als er nog onduidelijkheden zijn over het ontwerp dan mag dat ook rechtsreeks naar het projectteam.

Planning werkzaamheden

Gebiedsmakelaar IJplein/Vogelbuurt

Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e @amsterdam.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast van personen en horeca aan ons doorgeven via meldingen.amsterdam.nl/.

Heeft u al meerdere keren iets gemeld maar is het nog steeds niet opgelost? Dien dan een klacht in. Dat kan via [deze link](#).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

<190719 Beheerafspraken Buurthaven.pdf><240610 ontwerp Sixhaven.pdf><20240514 agenda beheeroverleg sixhavenpark.pptx>