

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@hotmail.com>
Sent: Fri, 10 May 2019 08:21:39 +0100
To: "Zelfbouw stadsdeel Zuidoost" <zelfbouwzuidoost@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Deadline kavel 5.1.2,e Driemond Maanhof 5.1.2,e
Attachments: 20190403 Herinneringsbrief zelfbouw kavel 5.1.2,e Driemond.pdf

Beste 5.1.2,e

Zoals vanmorgen besproken heb ik gisteravond laat slecht nieuws van mijn aannemer gehad, waardoor er wederom vertraging is ontstaan in onze bouw. Ondanks een door mij ingehuurd bouwbegeleider en laatste weken wekelijkse bouwvergaderingen is de planning niet onder controle door de aannemer. Ik heb er vannacht niet van geslapen. Graag verneem ik wat de voorwaarden zijn voor een eventueel uitstel van de deadline of een niet uitoefenen van de boeteclausule.

Mocht de boeteclausule in werking treden dan kom ik nl. in de (financiële) problemen.

In bijlage heb ik jullie aangetekend schrijven bijgevoegd.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e