

## Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e [redacted] – Gemeente Amsterdam  
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.  
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.  
5.1, 2, e [redacted] Slijpkruik ecologie

Afwezig 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen b.v.

Datum Donderdag 25-04-2024  
11:00 t/m 13:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e [redacted]  
Notulist 5.1, 2, e [redacted]

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115 Maart 2024

### 1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.
- De actielijst is besproken en bijgewerkt
- De kwartaalrapportage is aangeleverd.

### 2 Voortgangsrapportage

#### Wekelijkse overleggen

- Vanaf heden zullen 5.1, 2, e [redacted] en 5.1, 2, e [redacted] weer wekelijkse overleggen hebben, deze zullen elke woensdag om 9 uur plaatsvinden op de Seineweg.

#### Slootvuil rotonde Australiëhavenweg

- 5.1, 2, e [redacted] stelt dat er nog slootvuil bij een sloot aan de rotonde van de Australiëhavenweg ligt 5.1, 2, e [redacted] vraagt zich af of wij dit wel geweest zijn. Hij gaat dit nalopen en koppelt dit terug

#### Mutaties

- 5.1, 2, e [redacted] geeft aan dat hij graag ziet dat Scholman de beheerkaart update aan de hand van de wijzigingen in de BGT. 5.1, 2, e [redacted] is hiermee akkoord zolang het mutatieproces maar wordt gevolgd zodat er geen zaken langs elkaar heen lopen 5.1, 2, e [redacted] zal binnenkort met een mutatievoorstel komen op basis van de nieuwe BGT-Actie 5.1, 2, e [redacted]
- 5.1, 2, e [redacted] stelt dat de mutaties Q1 2024 op zeer korte termijn worden geaccordeerd -Actie 5.1, 2, e [redacted]
- 5.1, 2, e [redacted] zal bovendien op korte termijn de mutaties voor Q2 aanleveren -Actie 5.1, 2, e [redacted]

#### Financieel

- 5.1, 2, e [redacted] heeft de mutaties t/m Q4 2023 inclusief verrekenoverzicht aangeleverd. Dit is inclusief de grote mutatie van het Havengebied. Een en ander overeenkomstig de gezamenlijk 5.1, 2, e [redacted]

vastgestelde mutaties. Graag ontvangt Scholman spoedig de bevestiging voor akkoord, zodat de abonnementsprijs en indexatie voor 2024 kan worden vastgesteld. - **Actie** <sup>5.1.2.e</sup>

- <sup>5.1.2.e</sup> vraagt naar de status van termijn 1 en 3, welke nog niet betaald zijn <sup>5.1.2.e</sup> stelt dat ze niet precies kan achterhalen waar de termijnen blijven hangen. Ze gaat dit na bij de contractmanager – **Actie** <sup>5.1.2.e</sup>

### 3. Voortgang werkzaamheden

- De algemene planning is gedeeld en besproken. De eerste maaironde zal plaatsvinden in mei, hierbij zal de focus liggen op invasieve exoten, het terugdringen van riet, en het maaien van uitzichtlijnen.

#### Zwerfvuil in bermen

- <sup>5.1.2.e</sup> vraagt aan <sup>5.1.2.e</sup> of ze zwerfafval verwijderen voor het maaien. <sup>5.1.2.e</sup> stelt dat hij de vlakken zo veel mogelijk afloopt en daar waar kan verwijderd of overmatig zwerfvuil meldt in de omgevingsapp van Amsterdam.

#### Invasieve exoten

- <sup>5.1.2.e</sup> vraagt naar de status van de invasieve exoten, <sup>5.1.2.e</sup> stelt dat hij een rondgang gaat doen om beter inzichtelijk te krijgen hoe de bestrijding van invasieve exoten tot op heden is verlopen en te bundelen waar de pijnpunten liggen, dit mede door het vastleggen van de voortgang door middel van het maken van foto's. Dit zal worden vastgelegd in een rapport welke zal worden gepresenteerd in de volgende kwartaalpresentatie. – **Actie** <sup>5.1.2.e</sup>

### 4. Presentatie kwartaal rapportage

- <sup>5.1.2.e</sup> heeft een presentatie gegeven waarin de werkzaamheden en ontwikkelingen op gebied van ecologie van het eerste kwartaal zijn gepresenteerd en besproken. Concreet zijn de volgende punten ter sprake gekomen:
  - Werkzaamheden afgelopen periode
  - Ecologische ontwikkelingen en maaiplannen
    - \* <sup>5.1.2.e</sup> heeft feedback gegeven op de maaiplannen en geeft de volgende feedback:
      - Voor de fase 3 en 4 vlakken volgens die volgens de huidige maaiplannen 1x gemaaid zouden worden zou <sup>5.1.2.e</sup> graag zien dat deze minstens 2x gemaaid worden omdat dit de waardevolle vlakken beter in stand houden
      - \* Om fase vlakken uit fasen 1 en 2 naar een hoger niveau te tillen zie <sup>5.1.2.e</sup> graag terug dat een groot aantal van deze vlakken 3x per jaar worden gemaaid.
      - \* Ook ziet hij graag een overzichtstabel waarin naar voren komt hoe vaak welke vlakken worden gemaaid, en in welke periode.
      - \* Jos Scholman neemt deze feedback in overweging en zal met een aangepast maaiplan onderbouwd met een reactie komen - **Actie** <sup>5.1.2.e</sup>
  - Monitoring 10 locaties + inzet van de HAS studenten
  - Planning aankomende periode



## **5. Rondvraag en afsluiting**

- Geen vragen of opmerkingen

## **6. Afsluiting**

**Volgende BV staat gepland op 23-05-2024 om 11:00**

Bijlagen  
**B1: ACTIELIJST**

<b>B1: ACTIELIJST Actie</b>	<b>Wie?</b>	<b>Status</b>	<b>Datum/opmerkingen</b>
Nieuw voorstel 10 meetlocaties	5.1, 2, e	Gereed	25-04-2025: Besproken en akkoord,
Terugkoppeling nieuwe Areaalprijs	5.1, 2, e	Open	25-04-2025 aangeleverd maart, 5.1, 2, e komt met reactie
Accorderen aangeleverde mutatiebestanden Q1 & aanleveren mutaties Q2 2024	5.1, 2, e	Open	25-04-2024: 5.1, 2, e komt hier op korte termijn op terug
Controleren status niet betaalde Termijn 1&3 2024	5.1, 2, e	Open	25-04-2024: 5.1, 2, e kan niet achterhalen waar de facturen blijven steken, ze gaat dit na bij 5.1, 2, e
Kwartaalrapportage delen	5.1, 2, e	Gereed	25-04-2024: Besproken tijdens presentatie
Toesturen div. rapportages ecooloog	5.1, 2, e	Gereed	25-04-2024: Besproken tijdens presentatie
Bijwerken VISI	5.1, 2, e	Open	25-04-2024: 5.1, 2, e zal de notulen van 2024 ondertekenen. 5.1, 2, e zal alle ontbrekende stukken in VISI indienen.
Muteren beheerkaart aan de hand van de nieuwe BGT	5.1, 2, e	Open	25-04-2024: 5.1, 2, e zal met een mutatievoorstel komen, 5.1, 2, e zal deze aan de hand van het mutatieproces akkorderen
Terugkoppeling slootvuil Australiëhavenweg	5.1, 2, e	Open	25-04-2024
Rondgang/inventarisatie Invasieve exoten + rapport	5.1, 2, e	Open	25-04-2024: Rondgang door 5.1, 2, e registreren van de pijnpunten
Maaiplannen, reactie feedback 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Open	25-04-2024 5.1, 2, e heeft feedback gegeven op de opgestelde maaiplannen. 5.1, 2, e komt met een reactie op de feedback

## B2: OFFERTENOVERZICHT

B2 OVERZICHT OFFERTEN	Status	Datum offerte	Opmerkingen
Opschonen poelen geuzebos	Aangeboden	27-03-2024	Ter acceptatie OG
Verwijderen bramen Geuzebos (waterberging)	Geaccepteerd	27-03-2024	Inplannen ON
Vrijmaaïen paden (braamopslag) Geuzebos inclusief vogeluitkijkpunt	Openstaand	27-03-2024	Ter acceptatie OG
Herstellen pad Aarschotpad	Offerte aangeboden	04-03-2024	Ter acceptatie OG
Div. werkzaamheden beschoeiing Aarschotpad	Offerte aangeboden	04-03-2024	Ter acceptatie OG
Schonen sloot rondom schapenweide Westerpark	Uitgevoerd	27-03-2024	Nog niet afgerekend
Schonen sloot Waternatuurtoin	Uitgevoerd	27-03-2024	Nog niet afgerekend
Schonen sloot Woeste westen	Uitgevoerd	27-03-2024	Nog niet afgerekend
Maaïen paden en uitkijktoren woeste westen	Aangeboden	27-03-2024	Ter acceptatie OG
Schonen vijver kroller mullerpark	Uitgevoerd	27-03-2024	Nog niet afgerekend
Schonen vijver John m keynesplein	Uitgevoerd	27-03-2024	Nog niet afgerekend
Werkbon nulronde havengebied	Uitgevoerd		Nog niet afgerekend