

**From:** "5.1,2,e"  
**Sent:** Wed, 19 Jul 2023 14:15:34 +0100  
**To:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e"  
<5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e"  
5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>  
**Cc:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** Planning mbt evaluatie pilot tot aan 7 december.  
**Attachments:** Planning onderzoek en evaluatie.xlsx

Beste teamleden,

Bijgaande de planning & acties zoals besproken deze is → [hier te vinden in de Sharefile](#) en ook hier te vinden als back-up op de schijf → [\\basis.lan\amsterdam\VOR\KenK\Autoluw\09-2 Knip Weesperstraat\3- PM- Planning](#)

Als laatste acties voegt 5.1,2,e de planning en acties voor de focusgroepgesprekken toe. Opmaak en afstemming voor tekst bespreekt 5.1,2,e nog met 5.1,2,e

Belangrijke datum wordt 11 september omdat we dan inzichtelijk hebben of wij december gaan halen; een go / no go moment. Dit betreft een levend document waarin uiteraard deadlines verschoven kunnen worden.

Echter zijn 11-september en de bestuurlijke planning harde deadlines met uiteraard 7 december als ultieme deadline.

Vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

**Ingenieursbureau Amsterdam**

**Gemeente Amsterdam**

Telefoonnummer: 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](#)

[twitter.com/](#) 5.1,2,e

[Linkedin](#) 5.1,2,e

**Werkdagen : ma t/m do**

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: [amsterdam.nl/proclaimer](#)