



Actielijst Werkgroep tijdelijkheid/ placemaking

Aan 5.1, 2, b b 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, f
5.1, 2, b, e , b.1, 2, e , 5.1, 2, ee 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e

Kopie aan

Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Datum vergadering Maandag 8 april 2019

Pagina 1 van 3

Aanwezig 5.1, 2, b b 5.1, 2, e 5.1, 2, e, e 5.1, 2, f
5.1, 2, b, e , b.1, 2, e , b.1, 2, e 5.1, 2, e

Afwezig 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, b b opent de vergadering met de mededeling dat 5.1, 2, e
5.1, 2, e niet aanwezig zal zijn.

2 Bespreking actielijst voorgaande overleg

De actielijst is besproken en genoteerd bij afgeronde acties van voorgaand overleg 8-4.

3 Stand van zaken Placemakers

5.1, 2, b b geeft aan dat de Placemakers twee initiatieven heeft aangeleverd. Salon SIX en Wereldpannenkoekenhuis. De vraag is nog even of beide een goed concept hebben en hier 7 dagen in de week kunnen draaien.
5.1, 2, b, e geeft aan dat er voor de opening duidelijk naar de buurtbewoners gecommuniceerd moet worden wat het tijdelijk initiatief in houdt.

4 Horeca: Salon SIX

5.1, 2, b b heeft de projectleden verzocht eventuele vragen of voorwaarden die zij kan meenemen voor het overleg met Placemakers bij haar aan te leveren. Morgen 9-4 zal 5.1, 2, b contact hebben met de Placemakers m.b.t. de voorkeur van initiatiefnemer. (Actie 8-4)

5 Overdracht terrein (ruimtegebruik)

1. 5.1, 2, e zoekt uit wat de status van de randvoorwaarden zijn en welke eisen er worden gesteld op het terrein. Er is wel duidelijk dat er niet geheid zal worden maar wel waterleidingen getrokken moeten worden. Placemakers heeft zelf het terrein ruimtelijk ingericht afwijkend van het plan dat R&D eerder gemaakt heeft. 5.1, 2, e stuurt daarom de landbouw tekening naar 5.1, 2, e zodat hij er met 5.1, 2, e 5.1, 2, e naar kan kijken. (Actie 8-4)

2. 5.1, 2, e e plant een afspraak in met 5.1, 2, e om de ruimtelijke claims op de grond te bespreken. Dit is nodig voor de overdracht. Ook bespreken ze het i.r.t. het plan van Placemakers. (Actie 8-4)
3. 5.1, 2, b o plant een afspraak in met Andries van beheer Stadswerken over het beheer van het Willemsluizen gebied. (Actie 8-4)
4. 5.1, 2, e zal navragen of er voldoende omgekapte boomstammen naar het gebied komen. (Actie 8-4)
5. 5.1, 2, e deelt de resultaten van het bodemonderzoek met 5.1, 2, b den Harder, zodra deze bekend zijn. Zodat Placemakers hierover geïnformeerd kan worden.

AFSPRAKENLIJST

1. Wie beheert straks het terrein en wat kost het. 5.1, 2, e is aanspreekpunt Er moet helder zijn wie eigenaar is van het terrein . Indien er tussentijdse wijzigingen zijn voor het beheerplan (door bijvoorbeeld functie wijzigingen) blijft 5.1, 2, e 5.1, 2, e aanspreekpunt

PM-LIJST

1. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. Er is contact geweest tussen 5.1, 2, e Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat 5.1, 2, f eventueel samen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.

Afgeronde acties van voorgaand overleg 8-04-19

1. 5.1, 2, e e plant zo snel mogelijk een afspraak voor 5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e), e 5.1, 2, e en iemand van fondsbeheer inzake uitgave uitvoeringskosten. 5.1, 2, e heeft inmiddels met 5.1, 2, e gesproken. Hieruit ontstond de discussie of het terrein wel overgedragen moet worden aan G&O. Vooralsnog gaan we daar wel vanuit. Wel belangrijk om eerst te weten wat tijdelijke inrichting en beheer gaan kosten (zie ook onderstaande acties). 5.1, 2, e **heeft samen met 5.1, 2, e het besluit voorbereid en het budget is aangevraagd.**
2. 5.1, 2, e , inventariseert wat er moet gebeuren om de overige terrein over te dragen en wat hierbij de kosten zijn. Daarbij wordt

rekening gehouden met de aanleg van de noordelijke brug en het metrostation. **Het bodemonderzoek loopt .**

3. 5.1, 2, e [redacted] bereidt het besluit aangaande de overdracht voor, waarbij is afgesproken de lijn te blijven volgen dat MET de grond overdraagt aan G&O. 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] gaat een gesprek hierover aan met 5.1, 2, e [redacted] zodra e.e.a. concreter is (m.n. de kosten). De bestuurlijke planning hiervoor moet opnieuw gemaakt worden. 5.1, 2, b c [redacted] en 5.1, 2, e [redacted] gaan hier naar kijken. **In mei/juni zal er bekend zijn of er budget zal worden vrijgegeven.**

4. 5.1, 2, e [redacted] heeft bij het IB een raming uitgezet voor 3 inrichtingsvarianten om de beheer- en inrichtingskosten in beeld te brengen. De kosten vallen dermate hoog uit dat wordt afgesproken om de kosten omlaag te brengen door het gebied gereed te maken zodat het veilig betreden kan worden en openbaar kan zijn. 5.1, 2, b c [redacted] plant een afspraak in met 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] en 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] hierover en de raming bij te stellen. De nieuwe kostenindicatie volgende keer bespreken in deze projectgroep. Er komt een vervolg op . **De raming zal worden geüpdatet. Dit omdat Placemakers een nieuw inrichtingsplan heeft maar geen nieuwe versie van de raming.**

5. Afgesproken wordt om t.b.v. Placemakers in eerste instantie alleen het huidige openbare veld beschikbaar te stellen met daarbij duidelijk dat het tweede gedeelte hier in te toekomst aan toegevoegd kan worden. 5.1, 2, b c [redacted] neemt hierover contact op met Placemakers. **Gedaan.**

6. 5.1, 2, b e [redacted] vraagt aan 5.1, 2, e [redacted] of hij z.s.m. een korte notitie kan maken met daarin de onderbouwing voor het gunningsbesluit voor Placemakers. Dit heeft 5.1, 2, e [redacted] nodig zodat hij opdracht kan verstrekken. **Gedaan**

*Volgende vergadering is op maandag 9 mei 2019 15.00-16.00 uur.
KRW91, zaal 2.02*