

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Tue, 14 Feb 2023 17:07:08 +0100  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Subject:** RE: Voorbereidingen - Pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Voor jullie informatie stuur ik de acties van vorig overleg door waar jullie nog niet bij waren en de planning. De rest heeft het onderstaande al ontvangen.

**Acties:**

- Activiteiten en takenlijst voor opstart pilot:
  - 5.1.2.e (trekker) doet een aanzet
  - en bespreekt deze met 5.1.2.e en 5.1.2.e daarna bespreken we deze met het team
- Tijdsslot:
  - 5.1.2.e zoekt uit of juni tot 20 juli daadwerkelijk mogelijk is.
  - Neemt hiervoor contact op 5.1.2.e én met 5.1.2.e voor o.a. BLVC-plan Van Woustraat Noord en bespreekt dit met 5.1.2.e
- Projectteam:
  - 5.1.2.e heeft gesprekken met project en stakeholdermanager
- Plan van aanpak:
  - 5.1.2.e achterhaald de bestuurlijke status én doet eerste voorstel tot wijzigingen
  - En bespreekt deze met rest van het team.

**Bestuurlijke planning kentekenonderzoek en aangepast plan van aanpak:**

- 14 februari: eerste versie kto.
- 14 februari: uitvraag feedback kto en pva
- 21 februari: feedback op kto en pva verwerken
- 28 februari: aanleveren staf
- 6 maart: staf (uiterlijk 13 maart)
- 7 maart: aanleveren B&W
- 14 maart: B&W (uiterlijk 21 maart)
- 24 maart: aanleveren commissie
- 13 april: ter kennisname en bespreking MOW
- 10 mei: (eventueel) besluitvorming in raad
- 1 juni: start pilot knip wps tot ....

Inhoudelijk moeten we deze nog aanvullen.

Groet,

5.1.2.e  
5.1.2.e Programma Autoluw  
Ingenieursbureau

M 5.1.2,e  
5.1.2,e @amsterdam.nl

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 9 februari 2023 17:33

**Aan:** 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e

**Onderwerp:** Voorbereidingen - Pilot knip Weesperstraat

**Tijd:** woensdag 15 februari 2023 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** Capital C, Crazy Diamond

Hoi allen,

5.1.2,e vroeg mij om een overleg in te plannen om te starten met de voorbereiding van de pilot knip.

Het leek mij handig dat wat breder op te zetten zodat we aan het begin een goed overzicht kunnen krijgen van wat er moet gebeuren.

Ik heb al een concept actielijst opgesteld, daar vraag ik nog input op van 5.1.2,e en 5.1.2,e

Ik hoop dat jullie aan kunnen sluiten.

Als er vragen zijn, hoor ik het graag.

Ik vraag 5.1.2,e of zij een zaal op Capital C kan reserveren.

Groeten,

5.1.2,e