

Documentenlijst Constructie Van Eeghenstraat 94-98 Amsterdam

Laatste datum	6-3-2025		
IR Groep	onderwerp	datum	opmerkingen
tekening nummer	Palenplan	23-3-2023	
211123-01A-	Tafelconstructie fase 1	23-3-2023	
211123-13-	Tafelconstructie fase 2	23-3-2023	
211123-14	Funderingsherstel	19-7-2024	Wordt vervangen
211123-02E-	Interne verbouwing	19-7-2024	vervallen
211123-03A-			vervallen
B-039C-			vervallen
B-040C-			vervallen
B-041C-			vervallen
B-042C-			vervallen
B-043C-			vervallen
B-044C-			vervallen
B-048C-			vervallen
B-049R-	funderingsherstel	18-12-2023	Blad-02- wordt vervangen
Bb-038C-	Doorsnedes A-A D-D	18-12-2023	Blad -09-B wordt vervangen
Bb-045C	Doorsnedes B-B C-C	18-12-2023	Blad-10-B wordt vervangen
Bb-046C-	Doorsnede E-E	18-12-2023	Blad-11-B wordt vervangen
Bb-047C-			
	Berekening D	13-8-2024	Staalconstructie geheel vervallen Betonconstructie wordt gewijzigd
211123	Berekening Tafelconstructie	28-3-2023	
211123			
DBC	Tijdelijke stabilisering TBM 98	6-11-2022	
202255-03-	Stutconstructie TBM 98	18-10-2024	
202432-01-	Stutconstructie BM 98-96	18-10-2024	
202432-02-	Stutconstructie TBM 96	18-10-2024	
202432-03-	Stutconstructie BM 96-94	18-10-2024	
202432-04-	Stutconstructie TBM 94	18-10-2024	
202432-05-	Stutconstructie BM 94	18-10-2024	
202432-06-			vervallen
202432-08-			vervallen
202432-09-			vervallen
202432-10-	Staalconstructie 94 kelder tuin en beletage	20-1-2025	vervallen
202432-11A-	Staalconstructie 94 1e ,2e, 3e +dak	20-1-2025	vervallen
202432-12A-	Aanzicht staalconstructieBM94-96 en TBM94	20-1-2025	vervallen
202432-13A-	Staalconstructie Kelder 94-98	12-2-2025	
202432-14B-	Staalconstructie Tuinverd. 94-98	12-2-2025	
202432-15B-	Staalconstructie Beletage 94-98	12-2-2025	
202432-16B-	Staalconstructie 1e verd. 94-98	5-3-2025	

202432-17C-	Staalconstructie 2e verd. 94-98	12-2-2025	
202432-18B-	Staalconstructie 3e verd. 94-98	12-2-2025	
202432-19B-	Staalconstructie dak 94-98	6-2-2025	
202432-20-	Staalconstructie Aanzicht TBM 98 en BM 98-96	5-3-2024	
202432-21C-	Staalconstructie Aanzicht TBM96 en BM96-94	12-2-2025	
202432-22B-	Staalconstructie Aanzicht TBM 94 en zijgevel 94	12-2-2025	
202432-23B-	Ankerdetail	20-2-2025	
202432-24-	Principe ankerplaatsing	20-2-2025	
202432-25	Bouwput Bovenstempeling	21-2-2025	
202432-26-	Bouwput Onderstempeling en fasering ontgraving	21-2-2025	
202432-27-			
	Stut- en stempelwerk bouw. En tussenbouwmuren boven tafelconstructie	18-10-2024	
202432 Berekening	Alternatief balklaagverstijving	21-10-2024	
202432 Berekening	Nieuwe balklaag 98 Beletage brede travee	28-11-2024	
202432 Berekening	Tijdelijke staalconstructie opvangen lift	12-12-2024	
202432 Berekening	Herberekening staalconstructie van Eeghenstraat 94	10-1-2025	
202432 Berekening	Aanvulling herberekening staalconstructie nr. 94	20-1-2025	
202432 Berekening	Herberekening staalconstructie nr. 98 en 96	4-2-2025	
202432 Berekening	Aanvulling herberekening staalconstructie nr. 98 en 96	12-2-2025	
202432 Berekening			
	Staalberekeningen		
SIBG / De wilde Metaal BV	Detailberekening nr. 94 boven beletagevloer	16-1-2025	
25103-B01	Detailberekening Van Eeghenstraat nr.96 boven beletagevloer	13-2-2025	
25103-B02	Detailberekening nr.98 bovenbeletagevloer en hoger	27-2-2025	
25103-B03			
Tjaden	Damwandadvies	15-1-2025	
230491-vEe-D6/AAO			
Fugro	Sonderingen en paaladvies	14-2-2022	
6423-229999-R01-v1.0-20220214			