



## Notulen Werkgroep Tijdelijkheid Willemsluizegebied

Datum 11 juli 2018

Aanwezig: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e  
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Afwezig: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

### Afsprakenlijst

1. **Actie:** 5.1, 2, e stelt in samenwerking met 5.1, 2, e actielijst op en zet deze in planning. *Lopende actie*
2. **Actie:** 5.1, 2, e of 5.1, 2, e 5.1, 2, e stellen beheerparagraaf op inclusief begroting van jaarlijkse onderhoudskosten. *Lopende actie*
3. **Actie:** 5.1, 2, e en 5.1, 2, e stellen gezamenlijk het overdrachtsdocument op. *Lopende actie*
4. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Lopende actie contact is gelegd, uitkomst nog niet bekend.*
5. **Actie:** 5.1, 2, e zoekt uit van wie het ontluchtingsgebouw is en wie daar nu heeft opgeslagen Tunnel beheer - V&OR: 5.1, 2, e. **Actie** uitgevoerd. **Nieuwe actie:** 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e.
6. **Actie:** 5.1, 2, e en 5.1, 2, f inventariseren de vragen voor opslag en geven dit door aan 5.1, 2, e *Is gebeurd.* 5.1, 2, e stuurt de kaart met daarop ingetekend de claims/wensen en stuurt deze naar 5.1, 2, e. Die zal het kaartje aanpassen en dan bespreken we dat volgende keer. **Nieuwe actie** 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
7. **Actie:** 5.1, 2, e informeert 5.1, 2, e en 5.1, 2, e op 2 juli over de mogelijkheid om voor de zomer nog een gedeelte van het terrein open te stellen voor gebruik en/of mogelijkheid voor borrel. *Actie uitgevoerd*
8. **Actie:** 5.1, 2, f kijkt naar de mogelijkheden voor het kerstbomenbos en pakt dit op met 5.1, 2, e Stadsdeel is verantwoordelijk nu totdat is overgedragen. Zodra het overgedragen is kan er een huurcontract om niets worden toegepast. Huidige afspraken zijn mondeling.  
5.1, 2, e laat weten dat de zoektocht binnen het stadsdeel geen andere locatie heeft opgeleverd. Dat betekent dat er 3 opties zijn: 1) het kerstbomenbos blijft tot december 2019 op de huidige plek; 2) we wijzen een nieuwe plek aan elders in het plangebied; 3) er is geen plek meer voor het kerstbomenbos. De volgende keer praten we hier verder over.

Voor 1 sept. moet 5.1, 2, e uitsluitel hebben anders kan ze het niet meer voor december organiseren.

9. **Actie:** 5.1, 2, e controleert nogmaals bij de aannemer voor het opruimen van het puin en zet hier druk op. *Het puin ligt er nog. Actie blijft staan*
10. **Actie:** 5.1, 2, f heeft aan 5.1, 2, e gevraagd welke verbeteringen er kunnen worden gedaan om de sociale veiligheid in het gebied te verbeteren. Hij koppelt de uitslag terug.  
*Het zou goed zijn om de verlichting te verbeteren. OV geeft aan dat de verlichting voldoet aan de normen. Vanmiddag gaat 5.1, 2, e nog een keer kijken met 5.1, 2, e 5.1, 2, e veiligheid. Eventuele aanlag van verlichting zal moeten passen in de algehele tijdelijke inrichting van dit gebied.*
11. **Actie:** 5.1, 2, e zet de afspraak uit voor 5.1, 2, e en Andries 5.1, 2, e 5.1, 2, e en de provincie. 5.1, 2, e vraagt meteen hoe het zit met de opslag van nooddeuren voor de sluis.  
*Deze afspraak is vanmiddag (11 juli). inmiddels hebben jullie hiervan een verslag ontvangen.*
12. **Actie:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e vraagt na of op korte termijn een IB'er beschikbaar is voor het organiseren van beheersmaatregelen. *Vraag is uitgezet bij IB.*
13. **Nieuwe actie:** 5.1, 2, e stuurt de ideeën van Tuin aan Zee door aan 5.1, 2, e en 5.1, 2, e.
14. **Nieuwe actie:** 5.1, 2, e zet de mogelijkheden voor het proces om te komen tot een tijdelijke invulling van het gebied op een rij (placemakingbureau's e.d.). Suggesties opsturen aan 5.1, 2, e. Volgende keer bespreken we dit. 5.1, 2, e (5.1, 2, e ongedeelde buurt) kan meehelpen bij dit proces. 5.1, 2, e zal hem uitnodigen voor deze werkgroep.