

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject: **FW: Bijwerken raming Sixhaven**
To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date: April 21, 2023 at 2:57:42 PM CEST

Beste 5.1, 2, e
aangezien jij nu bij het IB werkzaam bent (volgens mij), neem ik je voor de volledigheid nog mee in deze mail.
In onderstaande tekst:

Groen is verwerkt in de nieuwe raming, bij de gele punten staan in rood de vervolgvragen.

- Twaalf bomen uit de raming halen omdat deze door het team brug NH-kanaal worden geplant en bekostigd
 - Toiletgebouw uit de raming verwijderen, staat er al
 - Speeltuin uit de raming verwijderen, wordt door PopUpCity betaald en geplaatst
 - Grote oppervlakte bosschage: check op juistheid oppervlak (5080 m²?!), vervangen door bloemrijk gras en gazon
- Werd dat gecheckt? Hoeveel m² bloemrijkgras en hoeveel m² gazon?
- Extra Gallische tafel schrappen
 - Post afvoeren grond kan geschrapt. De grond wordt hergebruikt voor ophoging op het terrein zelf.
- Hoeveel grond wordt hergebruikt? Er zit namelijk nog wat grondwerk ook bij groen
- Het bestaande klinkerpad tussen de Meeuwenlaan en de Sixhavenweg wordt gehandhaafd (heeft ook gevolgen voor post verwijderen en afvoeren bestrating), het houtsnipperpad tussen de hondenspeeltuin en de brug wordt geschrapt. Per saldo dus minder m² houtsnipperpad
- Hoeveel m² is het nu geworden?
- Het aanbrengen van gralux parkverharding vervangen met houtsnipperpad (graag check hierop)
- Was dat gecheckt? Zal ik hem in de raming vervangen?
- In het SO blijft 1 poort staan (bij toegang vanaf Adelaarsweg), de andere poort wordt omgezet in een bord naast het fietspad.
- Er staat al maar eentje. Moet die weg?
- Al het straatmeubilair (zitbanken, afvalbakken, fietsnietjes en hekwerk) uit hergebruik

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 17 april 2023 16:58
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Bijwerken raming Sixhaven

Beste 5.1, 2, e

Ik ben vandaag aan de slag gegaan met het aanpassen van de SSK raming voor Sixhaven.
Onderaan zie je in het **geel** gearceerd de punten waar ik vragen over heb. In het **rood** net eronder staan mijn vragen.
Punten in **groen** gekleurd heb ik in de raming al verwerkt.

P.S. De posten die door derden zijn uitgevoerd en gefinancierd vallen nu buiten de scope van de raming dus ook buiten de scope van het project.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e | Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 6 april 2023 10:53
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Bijwerken raming Sixhaven

Beste 5.1, 2, e

We hebben het ontwerp en SO-raming laatst besproken. Hieruit kwamen onderstaande punten. Zou je deze in een vernieuwde raming kunnen verwerken? Het gaat om project Sixhaven. Het is een aardig lijstje met punten, maar ik ben wel benieuwd wat dit met de verwachte kosten doet. Als je vragen hierover hebt, kun je natuurlijk altijd even laten weten!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 5 april 2023 16:15

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Bijwerken raming Sixhaven

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Even een check op de aanpassing van het SO, de hoeveelhedenlijst en raming. Afgelopen donderdag hebben we besproken dat de volgende zaken worden aangepast:

- Twaalf bomen uit de raming halen omdat deze door het team brug NH-kanaal worden geplant en bekostigd
- Toiletgebouw uit de raming verwijderen, staat er al.
- Speeltuin uit de raming verwijderen, wordt door PopUpCity betaald en geplaatst!
- Grote oppervlakte bosschage: check op juistheid oppervlak (5080 m²?!), vervangen door bloemrijk gras en gazon

Werd dat gecheckt? Hoeveel m² bloemrijkgras en hoeveel m² gazon?

- Extra Gallische tafel schrappen
- Post afvoeren grond kan geschrapt. De grond wordt hergebruikt voor ophoging op het terrein zelf.

Hoeveel grond wordt hergebruikt? Er zit namelijk nog wat grondwerk ook bij groen

- Het bestaande klinkerpad tussen de Meeuwenlaan en de Sixhavenweg wordt gehandhaafd (heeft ook gevolgen voor post *verwijderen en afvoeren bestrating*), het houtsnipperpad tussen de hondenspeeltuin en de brug wordt geschrapt. Per saldo dus minder m² houtsnipperpad

Hoeveel m² is het nu geworden?

- Het aanbrengen van gralux parkverharding vervangen met houtsnipperpad (graag check hierop)

Was dat gecheckt? Zal ik hem in de raming vervangen?

- In het SO blijft 1 poort staan (bij toegang vanaf Adelaarsweg), de andere poort wordt omgezet in een bord naast het fietspad.

Er staat al maar eentje. Moet die weg?

- Al het straatmeubilair (zitbanken, afvalbakken, fietsnietjes en hekwerk) uit hergebruik

Vul graag aan indien ik zaken gemist heb.

@ 5.1, 2, e Heb jij alles wat je nodig hebt om de raming aan te laten passen?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

5.1, 2, e mbtelijk Opdrachtgevers V&OR
5.1, 2, e Buiksloterweg/Tolhuistuin
Sixhaven

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113