

Begroting Sixhaven 2022	Budget	aantal uur	realisatie kosten	realisatie uren
Tijdelijke initiatieven en Materiaal kosten	€	5.1, 2, b		
Participatie Materiaalkosten	€			
Tijdelijke Initiatieven Placemaking	€			
<b>PMB</b>				
Projectmanager	€	5.1, 2, b	5.1, 2, b	516 t/m august
Planningsadviseur	€			
	€	82,744	€	61,750
<b>IB</b>				
Assistent projectleider 1	€	5.1, 2, b	5.1, 2, b	
Projectleider II	€			
Projectleider II	€			
Directievoerder I	€			
Toezichthouder I	€			
Vorbereider I	€			
Adviseur Overige II	€			
Inkoopadviseur II	€			
	€	89,315		
<b>G&amp;O</b>				
Planeconoom Senior	€	5.1, 2, b		
	€	2,700		
<b>R&amp;D</b>				
Stedebouwkundig Adviseur senior	€	5.1, 2, b	5.1, 2, b	
Stedenbouwkundig assistent	€			
	€	49,050		
<b>Communicatie</b>				
Communicatie adviseur medior	€	4,560	50	
	€	4,560		

Directie	stand grex per 1/1/2022	Werkplan 2022	Besteed t/m december 2022
communicatie		€ 5.1, 2, b	€ 5.1, 2, b
G&O		€	€
IB		€	€
PMB		€	€
R&D		€	€
Overig		€	€
	€ 850,000.00	€ 308,369.00	€ 149,663.83

