

Projectorganisatie Sixhaven en omgeving

26 februari 2019

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Aanleiding

Begin dit jaar zijn er wat wijzigingen doorgevoerd in de overlegstructuur. De aparte overleggen over de tijdelijkheid en participatie zijn opgenomen in de andere overleggen. Er is echter nog steeds veel overlap tussen de projectgroepen. Dat komt vooral omdat de drie deelgebieden qua planvorming en participatie één geheel vormen.

Daarom een nieuw voorstel om de overleggen beter te stroomlijnen.

Overleggen nu:

Overall projectteam (inclusief participatie laatste half uur)

Doel: afstemming tussen de deelgebieden en met de infraprojecten in het gebied

Projectgroep Willemsluizen (inclusief tijdelijkheid)

Doel: planvorming Willemsluizengebied tot projectnota

Projectgroep IJplein-West

Doel: planvorming IJplein-West tot projectnota

Projectgroep Tolhuistuin

Doel: planvorming Tolhuistuin tot nota van uitgangspunten

Werkgroep Zuidelijke verbinding

Doel: voorkeursbesluit brug/tunnel

Voorstel nieuwe overlegstructuur

1. De projectgroepen Willemsluizen, IJplein-West en Tolhuistuin samenvoegen tot

projectgroep planontwikkeling Sixhaven.

Vergaderfrequentie: 1 x per 3 weken.

Duur: 2 uur

Participatie is hier een standaard agendapunt.

Deelnemers:

5.1, 2, e
5.1, 2, e

5.1, 2, b b

5.1, 2, e
2, e

5.1, 2, e
2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, ee

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e
5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Eigen Haard (vervanger 5.1, 2, e

Agenda-lid

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, b e
5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

2. **Werkgroep tijdelijkheid/placemaking**

Vergaderfrequentie: 1 x per 4 weken

Duur: 1 uur

Deelnemers:

5.1, 2, b b
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, f
5.1, 2, e
5.1, 2, ee
5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, b, e

3. **Werkgroep zuidelijke verbinding**

Vergaderfrequentie: 1 x per 3 weken.

Duur: 1,5 uur. Indien de zuidelijke verbinding een brug wordt gaat deze werkgroep op in de projectgroep planontwikkeling Sixhaven.

Deelnemers:

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, b b
5.1, 2, e 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e (vervoerregio)
5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e

Agenda-lid:

5.1, 2, b
5.1, 2, e

5.1, 2, e

4. Afstemming tussen gebiedsontwikkeling en de infraprojecten noordelijke brug en metrostation Sixhaven in een apart **afstemmingsoverleg Sixhaven**.

Vergaderfrequentie: 1 x per 3 weken

Deelnemers:

- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, b b
- 5.1, 2, e 2, e
- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e