

Hamerkwartier

Planning Ontwikkelveld E0 (Vorm/COD)

	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Overeenkomsten																								
5.1-2-b, 5.2.1																								
Vorm / COD																								
Dirk vd Broek																								
Gezondheidscentrum																								
Ontwikkelveld E0																								
Volumestudie & SO																								
VO Bouwplan																								
DO Bouwplan																								
Omgevingsvergunning (BOPA & Bouw)																								
Vorbereiding t/m uitvoering																								
Openbare ruimte																								
Backbone	<i>Planning Openbare ruimte wordt nog afgestemd en opgehaald.</i>																							
Motorkade																								
TEO																								