

Actielijst 7 maart 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	5.1.2.e mailt notitie motivatie VKA	7 maart
5.1.2.e	7/3 Planning 14 maart doornemen tijdens overleg met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e Vanaf regel 72 (aanvullen aanvraag met activiteit 'bouwen') is geel gearceerd, hier is nog apart overleg nodig	14 maart
5.1.2.e en 5.1.2.e	7/3 De Gasunie geeft in MER aan afstemming te moeten hebben, dit geldt voor het 5.1.2.e en niet voor de NIJP. Actie 5.1.2.e zoekt dit uit. Actie 5.1.2.e Gasunie wordt gecheckt, zit misschien ver genoeg op afstand.	maart
5.1.2.e	7/3 Heliport: afspraak maken inz. aanliegroutes met 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e op 14 maart	14 maart
5.1.2.e	7/3 HHNK Windturbine 1 komt in de buurt van de waterkering, en kan schade opleveren indien de windturbine omvalt. Dit is geen gevaar voor deze waterkering en is geen vergunning voor nodig. ACTIE: ivm adviesverzoek, mail stuurt 5.1.2.e door.	maart
5.1.2.e	10/1 Reacties ambtelijke diensten worden ontvangen bij OD NZKG. 5.1.2.e zal de reacties verzamelen en doorsturen aan 5.1.2.e en de Initiatiefnemers.	Na ontvangen aangepast concept MER
5.1.2.e en OD-NZKG	10/1 Mailen reactie concept planning door OD. 5.1.2.e past dit aan en stuurt nieuwe versie op.	Februari
5.1.2.e	07/03 loopt, 6 en 10 maart bespreken met ZTD. Lastig punt om inzichtelijk te maken wat een toekomstig project met zich meeneemt. Volgende week Overleg inz. Achtersluispolder 2040 gepland 2025 windturbines is gepland. Om dit op papier te krijgen is moeilijk. volgende week Bestuurlijk Overleg met Edward Stigter en bestuurders ASD en ZTD 10/1	zsm

	Afspraak maken 5.1.2.e en Initiatiefnemers inz. discussie rondom economische effecten voor de gemeente ZTD. Er wordt een extern bureau ingehuurd door ZTD en ASD om dit te onderzoeken zodat beide gemeenten met elkaar in gesprek kunnen. Initiatiefnemers en ZTD willen overeenkomsten afspreken.	
OD NZKG	7/2 OD zoekt uit of vvgb bij PS aangevraagd kan worden zonder definitieve coördinaten in MER en RO.	zsm
5.1.2.e	Constructieve berekeningen bij windturbines. 07/03 Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen. 5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken. 5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd. 5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e	april
5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen.	april
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	20/12 en 10/1: OD nog mee bezig (na ontvangen aangepaste concept MER) Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum. 5.1.2.e en 5.1.2.e overleg gehad. Wanneer datum bekend is en betaald is gaan zij aan het werk.	Februari
5.1.2.e	7/2 Sessie slagschaduw en geluidnormering inplannen Eerst onderbouwing nodig dan inplannen	Zsm
5.1.2.e / Boschenvanrijn	7/2 Aanpassen concept MER toevoegen memo VKA aan hoofdstuk 6 en de keuze van het VKA onderbouwen met de juiste scope (i.p.v. het vergelijken van windturbineposities de alternatieven vergelijken en hiermee de VKA onderbouwen).	Februari
Initiatiefnemers	7/2 Aanleveren onderbouwing waarom en hoe de 42 dB(A) en near to zero uren slagschaduw niet mogelijk zijn.	zsm
5.1.2.e	Belt met 5.1.2.e (5.1.2.e 5.1.2.e @tennet.eu) van Tennet, om er op aan te dringen dat zij informatie leveren aan de initiatiefnemer.	zsm

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23