

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 58

Datum: 16-5-2024

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig: 5.1, 2, e Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e is afwezig vanwege ziekte

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 18-4-2024

- Verslag vorige vergadering is goedgekeurd. Kan in VISI gezet worden.

3 Voortgangsrapportage

- Noord gaat een pilot draaien met het verwerken van mutaties. De aangeleverde gegevens aan DHLW komen niet helemaal overeen. 5.1, 2, e pakt dit op. Daniël heeft nog geen reactie gekregen op zijn mail. 5.1, 2, e heeft een kennismakingsgesprek gehad met het team wat de mutaties gaan verzorgen.

POA:

- Geen bijzonderheden

4a Schouwrapportage

- Noord weinig op aan te merken.
- Nieuw-West goed.

4b Voortgang werkzaamheden

- knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, zal de hoeveelheden indienen. heeft op een mail van gereageerd. heeft mondeling toelichting gegeven aan Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie 2-06-16-01)**
- kosten welke voor RVV en RVVE gemaakt zijn mogen gedeclareerd worden.
- Zwerfafval niet kapot maaien gaat bij schoon de contactpersonen benaderen en voorstellen dat de Heer een koppel prikkers aan wil bieden. Hier kan een prijs voorstel voor gemaakt worden. **(Actie 5.1, 2, e 24-05-21-01)**
- Week 18 opstarten veiligheidsronde klepelen. Dit is afgerond
- Indien er schade aan de machines ontstaat kan dit gedeclareerd worden bij V.G.A.
- In 2024 zijn er een aantal facturen verstuurd naar aanleiding van schades aan machines op het evenementen terrein. Tot op heden zijn deze nog niet betaald zal dit bespreken met . Deze kunnen ingediend worden heeft hier een IO voor aangevraagd.
- RVV problematiek ligt bij medewerkers van de Heer hebben van de politie vragen gehad aangaande een RVV(e) voor een voertuig zonder kenteken. Hoe gaan we hiermee om?
- Hoe de onkosten van de RVV declareren? vraagt dit na bij **(Actie 24-05-21-03)**

Wvttk

- Hoe gaan we richting einde van het contract om met de wintersnoei/inboet? Inboet moet een voorstel gemaakt worden voor 1 augustus 2024, wintersnoei legt voor bij **(Actie 24-05-21-02)** mogelijk uitloop tot maart
- Bij Wesselgansfort vallen er veel nepeta's uit waarschijnlijk door aaltjes.
- Bij het Papaverplantsoen in noord zullen er binnenkort werkzaamheden plaats vinden.

5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vaste planten.
- Gazon maaien
- Klepelen veiligheidsronde
- Bollenloof verwijderen uitstellen tot nader order.

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Scherp blijven op afzettingen en verkeersveiligheid.

7 Rondvraag

- graag meldingen in HNW app afmelden met foto
- het totale beeld van de wijk is goed, de wijk ligt er mooi bij.

8 Afsluiting

- [redacted] bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 19-6-2024 op het Orlyplein

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	[redacted]	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. [redacted] kan zich niet vinden in het antwoord
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	[redacted]	Juli 2023	[redacted] heeft akkoord gegeven op de verrekening
24-04-18-02	Factureren ontstane schade bespreken met [redacted]	[redacted]	April	
24-05-21-01	Prijsvoorstel zwerfvuil ruimers	[redacted]	juni	
24-05-21-02	Wintersnoei einde contract bespreken met [redacted]	[redacted]	juni	
24-05-21-03	Uitzoeken hoe RVV declareren via [redacted]	[redacted]	juni	

Voor akkoord

d.d.-.....29-6-.....-2024

d.d. 22-4-2024

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

[redacted]
5.1, 2, e

[redacted]
5.1, 2, e

[redacted]
5.1, 2, e