

**From:** "5.1,2,e"  
**Sent:** Thu, 8 Jun 2023 13:05:54 +0100  
**To:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e"  
<5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e"  
<5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** maandag toch eerste knip afstemming (niet uitslapen dus)

Beste mensen,

Ik gaf net aan het overleg op maandag te schrappen, 5.1,2,e wil hem toch laten doorgaan. Dus voor degenen die erbij zijn, graag ook maandag er al zijn.  
Hart gr.

5.1,2,e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 1 juni 2023 12:46

**Aan:** 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ;  
5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e

**Onderwerp:** Reservering overleg Knip / raakvlak projecten

**Tijd:** donderdag 8 juni 2023 12:30-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:**

Hi allen,

Wellicht ten overvloede, maar als we nog op de valreep wat willen bespreken met elkaar, dan staat deze er iig in.

Groet,

5.1,2,e

Acties nav vorig overleg

- 5.1,2,e checkt bij de Knip of ze afstemming kunnen zoeken met 5.1,2,e over de reguliere tunnelsluitingen van 5.1,2,e en de PHT zodat de tijdstippen overeenkomen met de nachtelijke openstelling van de Weesperstraat.
- 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om met VRI club in gesprek te gaan over aanpassingen VRI in Noord bij kruispunt met het Boven IJ ziekenhuis tijdens het eerste weekend A10 noord en fase 1 (zaterdag). Dit vanwege het sluipverkeer dat verwacht wordt.
- De analyse van het tweede weekend laat zien dat oa de A10 Zuid erg druk wordt. 5.1,2,e checkt bij 5.1,2,e van RWS of de A9 gebruikt wordt voor omleidingen.

- **5.1.2,e** deelt nog het plan van RWS ten aanzien van het tweede weekend met aanwezig en geeft aan of er vanuit de gemeente nog actie nodig is richting RWS.
- **5.1.2,e** sluit aan bij het overleg van de Knip waarbij afspraken worden gemaakt ten aanzien van escalatie bij calamiteiten en wie dan om welke maatregel vraagt.
- **5.1.2,e** kijkt of een buitendienststelling van ProRail (tussen 29 juni – 8 juli waarbij de eerste 76 uur minder treinen rijden ri Amsterdam), dusdanige impact heeft dat hier iets mee gedaan moet worden.
- **5.1.2,e** checkt nog een tweetal projecten in Oost voor een eventuele relatie met de bereikbaarheid van de stad in de twee weekenden van de A10 Noord (Molukkenstraat, Insulindeweg)

Wat betreft de samenvaal van de Knip, S100 en eventuele uitval van de PHT: mogelijkheid dat er storingen plaatsvinden lijkt afgenomen te zijn (hardware is vervangen). Daarnaast gaan er reguliere scenario's in werking bij uitval. Conclusie is dat er niet méér nodig is. Bij calamiteiten neemt het calamiteiten team Knip het voortouw.

---

## Microsoft Teams-vergadering

**Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte**

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: **5.1.2,e**

Wachtwoordcode: s2hL84

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

---